ПРОТОКОЛ № 2

На основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП и чл. 54, ал. 12 и чл. 56, ал. 2 от ППЗОП

В периода 14.08.2020 г. – 18.08.2020 г., в изпълнение на Заповед № РД – 07- 378 / 28.07.2020 г. на Управителя на „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД в 13:30 часа в сградата на „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД, гр. Сливен, ул. „6-ти септември“ № 27 се събра комисия в състав:

Председател: инж. Евелина Цонева – ПГС

Членове:

1. инж. Петър Митев – ВиК инженер
2. инж. Люба Стойнова – ВиК инженер
3. Елка Дойчева – Финанси
4. адв. Илиян Янев - Адвокат

със задача: да отвори, разгледа, оцени и класира получените оферти за участие в Открита процедура за възлагане на Обществена поръчка с предмет: **„Упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствие и изпълнение на функциите на Инженер по смисъла на договорните условия по ФИДИК при реконструкция на пречиствателни станции ПСОВ - Сливен и ПСОВ - Нова Загора по обособени позиции: Обособена позиция 1: Упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствие и изпълнение на функциите на Инженер по смисъла на договорните условия по ФИДИК при реконструкция на ПСОВ в гр. Сливен; Обособена позиция 2: Упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствие и изпълнение на функциите на Инженер по смисъла на договорните условия по ФИДИК при реконструкция на ПСОВ в гр. Нова Загора“**, с уникален номер 01075-2020-0017 в регистъра на АОП, открита с Решение № РД-07-303 от 11.06.2020 г. и публикувано обявление № 982777 от 11.06.2020 г.

Комисията констатира, че в определения по чл. 54, ал. 9 ППЗОП срок и в съответствие с указаното в Протокол № 1 са представени допълнителни документи от следните участници, от които такива са изискани:

Участник № 1 **ОБЕДИНЕНИЕ „ДЕЙТА ГРУП – СС КОНСУЛТ“**, документи за Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2, постъпили с Вх. № РД-11-3284 на 13.08.2020 г.

Участник № 2 **„СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ“**, документи за Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2, постъпили с Вх. № РД-11-3286 на 13.08.2020 г., в 09:44 часа.

Участник № 3 **ДЗЗД „СТРОЙНОРМ-ИВ КОНТРОЛ“**, документи за Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2, постъпила с Вх. № РД-11-3322 на 14.08.2020 г.

Комисията продължи своята работа с преглед на допълнително представените документи за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор на Участниците, поставени от Възложителя. При извършения преглед комисията установи:

Обособена позиция № 1

Участник № 1 ОБЕДИНЕНИЕ „ДЕЙТА ГРУП – СС КОНСУЛТ“

Участникът удостоверява съответствие с изискванията за лично състояние и с критериите за подбор, свързани с годност, икономическо и финансово състояние, технически и професионални способности, вкл. определените минимални изисквания за всеки от тях, при условията на чл. 59, ал. 6 от ЗОП и съобразно разпределението на участието на членовете на обединението при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Комисията взе решение да допусне до разглеждане Техническото предложение на Участника.

Участник № 2 „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ“ АД

Участникът удостоверява съответствие с изискванията за лично състояние и с критериите за подбор, свързани с годност, икономическо и финансово състояние, технически и професионални способности, вкл. определените минимални изисквания за всеки от тях.

Комисията взе решение да допусне до разглеждане Техническото предложение на Участника.

Участник № 3 ДЗЗД „СТРОЙНОРМ-ИВ КОНТРОЛ”

Участникът удостоверява съответствие с изискванията за лично състояние и с критериите за подбор, свързани с годност, икономическо и финансово състояние, технически и професионални способности, вкл. определените минимални изисквания за всеки от тях, при условията на чл. 59, ал. 6 от ЗОП и съобразно разпределението на участието на членовете на обединението при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Комисията взе решение да допусне до разглеждане Техническото предложение на Участника.

Обособена позиция № 2

Участник № 1 ОБЕДИНЕНИЕ „ДЕЙТА ГРУП – СС КОНСУЛТ“

Участникът удостоверява съответствие с изискванията за лично състояние и с критериите за подбор, свързани с годност, икономическо и финансово състояние, технически и професионални способности, вкл. определените минимални изисквания за всеки от тях, при условията на чл. 59, ал. 6 от ЗОП и съобразно разпределението на участието на членовете на обединението при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Комисията взе решение да допусне до разглеждане Техническото предложение на Участника.

Участник № 2 „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ“ АД

Участникът удостоверява съответствие с изискванията за лично състояние и с критериите за подбор, свързани с годност, икономическо и финансово състояние, технически и професионални способности, вкл. определените минимални изисквания за всеки от тях.

Комисията взе решение да допусне до разглеждане Техническото предложение на Участника.

Участник № 3 ДЗЗД „СТРОЙНОРМ-ИВ КОНТРОЛ”

Участникът удостоверява съответствие с изискванията за лично състояние и с критериите за подбор, свързани с годност, икономическо и финансово състояние, технически и професионални способности, вкл. определените минимални изисквания за всеки от тях, при условията на чл. 59, ал. 6 от ЗОП и съобразно разпределението на участието на членовете на обединението при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Комисията взе решение да допусне до разглеждане Техническото предложение на Участника.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на Техническите предложения на Участниците, допуснати до този етап на процедурата.

Обособена позиция № 1

Участник № 1 ОБЕДИНЕНИЕ „ДЕЙТА ГРУП – СС КОНСУЛТ“

Техническото предложение на Участника е изготвено съгласно предоставения образец.

Като приложение към Техническото предложение е представено Предложение за изпълнение на поръчката.

Комисията разгледа по същество представеното Предложение за изпълнение на поръчката и установи:

Минимални изисквания към съдържанието на предложението	Констатации на комисията. Мотиви
1. Предложение за обхвата на задачите, включени в предмета на поръчката	
Участникът следва да анализира поставените от Възложителя цели и ефектите от изпълнението на поръчката, и да формулира дейностите, съставляващи всички задачи от предмета на поръчката (да дефрагментира задачите	Предложеието започва с въведение, съдържащо обща информация за Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, описание на предмета на поръчката и минималните изисквания към съдържанието на предложението

на отделни дейности), при отчитане спецификата на конкретния строеж. Формулираните дейности, съставляващи отделните задачи, трябва да осигуряват цялостното изпълнение на поръчката в съответствие с нормативните изисквания, изискванията на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, изискванията на Възложителя, съдържащи се в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка, и да осигурява постигане на заложените цели и очакваните ефекти от изпълнението на поръчката на Възложителя.	съгласно Методиката за оценка на офертите. Част „Предложение за обхвата на задачите, включени в предмета на поръчката“ започва с раздел „Анализ на поставените от Възложителя цели и ефектите от изпълнението на поръчката“ (стр. 22 – 26), в който е представена информация за проект „Доизграждане и рехабилитация на ВиК инфраструктурата в агломерации с население над 10 000 екв.ж., попадащи в обхвата на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“, гр. Сливен“, посочени са ефектите от проекта и очакваните резултати от изпълнението на проекта. Съдържанието на този раздел от предложението повтаря изцяло информацията в Техническото задание. Въпреки наименованието на раздела, Участникът е описал ефектите от изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на ВиК инфраструктурата в агломерации с население над 10 000 екв.ж., попадащи в обхвата на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“, гр. Сливен“, а **не е описал** ефектите от изпълнението на поръчката. В раздел „Дейности, съставяващи всички задачи от предмета на поръчката“ (стр. 26 - 50) Участникът е описал обхвата на поръчката и е дефрагментирал задачите, дефинирани от Възложителя в Техническото задание, на отделни дейности. В допълнение Участникът е формулирал и други задачи, произтичащи от Договора за услуга и от предвижданията на Общите и Специфичните условия на договорите за инженеринг, заедно с дейностите, които ги формират. Формулираните дейности, съставляващи отделните задачи, осигуряват цялостното изпълнение на поръчката в съответствие с нормативните изисквания, изискванията на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, и изискванията на Възложителя.

	По отношение наличието и съдържанието на първия задължителен елемент „Предложение за обхвата на задачите, включени в предмета на поръчката“ Предложението за изпълнение на поръчката на Участника **не отговаря** на изискванията на Възложителя.
2. Предложение за изпълнение и организация на работата при изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката	
Следва да бъдат описани начинът, по който ще бъде изпълнена всяка от задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката, и организацията на работа на експертния екип, която ще бъде създадена за това изпълнение. Начинът на изпълнение на всяка задача и дейност трябва да включва действия на персонала на участника за извършване на съответната дейност, документиране и отчитане на изпълнението, и анализ на резултатите от извършването на съответната задача и дейност. Начинът на изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности следва да е приложим за конкретния строеж в предмета на поръчката предвид неговите характеристики и особености, да е съобразен с разпоредбите на приложимите действащи нормативни актове и изискванията на Възложителя, съдържащи се в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка, и да осигурява постигане на заложените цели и очакваните резултати от изпълнението на поръчката на Възложителя. При описанието на дейностите по оценяване съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор като Консултант по смисъла на ЗУТ и Инженер по договорните условия на ФИДИК следва да бъде отчетен задължителният обхват, регламентиран в	В част „Предложение за изпълнение и организация на работата“ (стр. 52 - 186) Участникът е описал начина на изпълнение и организацията на работа на експертния екип за изпълнението на всяка от задачите, дефинирани от Възложителя в Техническото задание и от Участника в предложението, и съставляващите я дейности. За всяка от задачите описанието на начина за изпълнение включва действията на персонала на участника за извършване на съответната дейност, документите, които ще бъдат съставени в процеса на изпълнение, начина на отчитане на изпълнението, и анализиране на резултатите от извършването на съответната задача и дейност. Предложеният начин на изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности е приложим за конкретния строеж - предмет на поръчката предвид неговите характеристики и особености, и е съобразен с разпоредбите на приложимите действащи нормативни актове и изискванията на Възложителя. Описанието на дейностите по оценяване съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор като Консултант по смисъла на ЗУТ и Инженер по договорните условия на ФИДИК отчита задължителния обхват, регламентиран в ЗУТ, подзаконовите нормативни актове по

ЗУТ, подзаконовите нормативни актове по прилагането му, останалите относими нормативни документи и изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка. Описаната организация на работа трябва да се отнася за конкретния строеж – предмет на поръчката, да е съобразена с предвидения начин на изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката, и да гарантира изпълнението на всички задачи и дейности, предмет на поръчката, в сроковете, определени в договора, и с качество, съответстващо на разпоредбите на действащата нормативна уредба и на изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка.	прилагането му, останалите относими нормативни документи и изискванията на Възложителя. Описаната организация на работа се отнася за конкретния строеж – предмет на поръчката и е съобразена с предвидения начин на изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката. Организацията на работа ще осигури изпълнението на всички задачи и дейности, предмет на поръчката, в сроковете, определени в договора, и с качество, съответстващо на разпоредбите на действащата нормативна уредба и на изискванията на Възложителя. По отношение наличието и съдържанието на втория задължителен елемент „Предложение за изпълнение и организация на работата при изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката“ Предложението за изпълнение на поръчката на Участника отговаря на изискванията на Възложителя.
3. Предложение за ресурсно обезпечаване с човешки ресурси на изпълнението на задачите и съставляващите ги дейности	
Следва да се опишат ресурсите, които са необходими и ще бъдат осигурени за изпълнението на всяка от задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката, като квалификация, численост и конкретно разпределение на задълженията. Описаните ресурси следва да са съобразени със специфичните характеристики и особености на строежа, предмет на поръчката, и със задачите и съставляващите ги дейности, които следва да бъдат извършени на строежа в рамките на настоящата поръчка. Ресурсите, които ще бъдат осигурени, трябва да са подходящи за изпълнение на всяка от задачите и съставляващите ги	Част „Предложение за ресурсно обезпечаване“ започва с раздел „Организация на ключовия персонал при осъществяване на дейностите в процеса на инвестиционното проектиране и строителството и комуникация с Възложителя“ (188 - 206), в началото на който са описани общи положения, свързани с консултантския екип и неговия минимален състав, определен от Възложителя. В таблица са представени задълженията и отговорностите на всеки от членовете на експертния екип на Участника, включващ експертите, определени от Възложителя, и допълнителни експерти, включени по преценка на Участника. Описана е

Проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 екв. ж., попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 г. – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

дейности, включени в предмета на поръчката, в сроковете, определени в договора, и с качество, съответстващо на разпоредбите на действащата нормативна уредба и изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка. Ресурсите, определени за изпълнението на дейностите по оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на строежа, предмет на поръчката, следва да гарантират изпълнението на задължителния обхват на всяка от дейностите и изискванията за тяхното изпълнение, регламентирани в ЗУТ, подзаконовите нормативни актове по прилагането му, останалите относими нормативни документи и изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка, в т.ч. стриктното спазване на сроковете, заложени в утвърдения график за изпълнение на строително – монтажните работи и изпълняване възложената работа с необходимото присъствие на строежа съобразно изпълняваните работи.	възможността за заменяемост на експертите и обезпечаването на тяхното присъствие. Представени са основни комуникационни принципи по проекта и взаимоотношения с Възложителя. Описани са организация на взаимоотношенията между управителя на участника и Резидент инженера заспазване на предложените срок и стойност, организация на ключовия персонал при проверки на място от страна на контролиращи и одитиращи органи и институции, предвид източника на финансиране на поръчката (УО на ОПОС, ОСЕС, Сертифициращ орган), организация на персонала по отношение взаимоотношенията между Резидент инженера и другите експерти в състава на ключовия персонал, организация на ключовия персонал при осъществяване на комуникация между него и Ръководителя на екипа на Изпълнителя в процеса на инвестиционно проектиране и строителство (стр. 206 – 216). В представеното предложение Участникът е посочил ресурсите, които ще бъдат ангажирани при изпълнението на поръчката като цяло, но **не е описал** ресурсите, които ще бъдат осигурени за изпълнението на всяка от задачите, включени в предмета на поръчката съгласно Техническото задание на Възложителя. По отношение наличието и съдържанието на третия задължителен елемент „Предложение за ресурсно обезпечаване с човешки ресурси на изпълнението на задачите и съставляващите ги дейности“ Предложението за изпълнение на поръчката на Участника **не отговаря** на изискванията на Възложителя.
4. Предложение относно процедура за отчитане на напредъка по Договора за инженеринг	

Проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 екв. ж., попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 г. – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Следва да бъде предложена процедура за отчитане на напредъка по Договора за инженеринг, която включва действията за извършването на проверка и установяването на действителния напредък на строителството спрямо заявеното в Отчетите за напредъка при Заявяване на Актове за Междинно Плащане, представени от Изпълнителя по Договора за инженеринг. Действителният напредък следва да се основава на видовете и количествата на действително извършените и подлежащи на приемане съгласно условията на договора строително – монтажни работи на строежа, предмет на поръчката. Описаната процедура следва да е приложима за конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид техните характеристики и особености, и да гарантира достоверност на резултатите от оценката на действителния напредък. Действията за извършването на проверки и установяването на действителния напредък на строителството следва да са ресорно обезпечени с ресурсите на Участника.	В част „Предложение относно процедура за отчитане на напредъка“ (стр. 218 - 225) Участникът е описал процедура за отчитане на напредъка по Договора за инженеринг, която включва действията за извършването на проверка и установяването на действителния напредък на строителството спрямо заявеното в Отчетите за напредъка при Заявяване на Актове за Междинно Плащане, представени от Изпълнителя по Договора за инженеринг. Описаната процедура е приложима за конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености, и ще осигури достоверност на резултатите от оценката на действителния напредък. Действията за извършването на проверки и установяването на действителния напредък на строителството са обезпечени с ресурсите на Участника. По отношение наличието и съдържанието на четвъртия задължителен елемент „Предложение относно процедура за отчитане на напредъка по Договора за инженеринг“ Предложението за изпълнение на поръчката на Участника отговаря на изискванията на Възложителя.
5. Предложение за контрол на рисковете, дефинирани от Възложителя в Техническото задание	
Следва да бъде представена Програма за контрол на рисковете, включваща Анализ на риска и Управление на риска за всички рискове, дефинирани от Възложителя в Техническото задание. Анализът на всеки от дефинираните рискове трябва да включва Идентифициране и Оценка на този риск. Идентифицирането на всеки от дефинираните рискове следва да се извърши чрез анализ на неговите елементи, посочени в Техническото задание. Въз основа на извършеното	Част „Предложение за контрол на рисковете“ (стр. 227 - 259) започва с раздел „Методология за управление на риска“, в който е представен план за управление на риска, изясняващ процеса на управление на риска като теоритична същност. Изброени са рискове за проекта. Освен рисковете, дефинирани от Възложителя в Техническото задание, а именно 1. *Забава в проектирането и изпълнението на строежите – предмет на поръчката, породена от действия или бездействия на участниците в*

Идентифициране следва да се извърши Оценка на риска. Въз основа на направения Анализ следва да бъдат предложени дейности по Управление на всеки от дефинираните рискове, включващи Мерки за недопускане/предотвратяване на риска (респективно Обосновка за невъзможността да бъдат предприети Мерки за недопускане / предотвратяване на риска, за конкретен аспект на проявление на този риск), Мерки за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от проявата на този риск за проектирането и изпълнението на строежа – предмет на поръчката, и Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки за недопускане / предотвратяване на риска и мерки за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от неговата проява. Анализът на всеки от дефинираните рискове трябва да е обвързан с конкретния строеж, предмет на поръчката, като се базира на техните характеристики и особености. Предложените Мерки за недопускане / предотвратяване на риска трябва да водят до реално предотвратяване на този риск. Предложените Мерки за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от проявата на риска трябва да водят до реално преодоляване на последиците от проявата на този риск. Предложените Мерки за недопускане / предотвратяване на риска и за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от проявата на риска, както и предвидените дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки, следва да могат реално да се приложат на

инвестиционния процес; 2. Извършване от страна на Изпълнителя на настоящата поръчка на неправилна преценка за необходимостта или допустимостта, или неточна оценка на размера на претендираните непредвидени разходи от Изпълнител по Договор за инженеринг; 3. Недостатъчна ресурна обезпеченост на Изпълнителя за изпълнение на дейностите в обхвата на настоящата поръчка; 4. Отрицателно въздействие на строителния процес върху елементи на околната среда, предвид спецификата на строежите, Участникът е идентифицирал и други рискове за проекта, а именно: *Пропуски в изпълнението на дейностите в обхвата на настоящата поръчка, в резултат от непредставена, недостатъчна или некоректно представена информация на Изпълнителя на настоящата поръчка, от страна на други участници в процеса на стоителство или на други изпълнители на дейности по проекта; Лошо качество на изпълнение на строително – монтажните работи, допуснато в резултат на липса на ефективен контрол от страна на участник в строителния процес; Рискове, свързани с организацията на изпълнение на дейностите, съгласно Техническата спецификация, в това число управлението, ефективността на човешки, технически, финансови и др. ресурси, и оперативната работа с Възложителя; Рискове, свързани със съгласувателни процедури и процедури по одобрение, във връзка с изпълнението на дейностите; Изпълнение на строежите в обхвата на проекта, несъобразено с изискванията на ОП „Околна среда 2014 – 2020 г." във връзка с изпълнението и отчитането на дейностите по Договора за безвъзмездна финансова помощ за проект*

конкретния строеж, предмет на поръчката, и следва да са ресурсно обезпечени с ресурсите на Участника.	*„Упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствие и изпълнение на функциите на инженер по смисъла на Договорните условия по ФИДИК при реконструкция на пречиствателни станции ПСОВ – Сливен и ПСОВ Нова Загора по обособени позиции: Обособена позиция 1: Упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствие и изпълнение на функциите на Инженер по смисъла на договорните условия на ФИДИК при реконструкция на ПСОВ в гр. Сливен"; Рискове, свързани с възможни промени в приложимата нормативна уредба, съгласно Техническата спецификация; Рискове, свързани с промяна във външни за Възложителя (в качествоо му на Бенефициент по ОПОС 2014-2020 г.) и Управляващия орган на ОПОС 2014 – 2020 г. условия.* В таблица са посочени аспектите на проявление на всички изброени рискове. Описана е теоритичната същност на анализ на риска, оценка на риска, минимизиране влиянието на риска, превантивни действия, мониторинг на риска, матрица на роли и отговорности при управлението на риска. В раздел „Анализ, оценка и стратегия за управление на дефинираните рискове при изпълнение на проекта" Участникът е представил таблица, в която за всеки от аспектите на проявление на всички дефинирани от Възложителя и идентифицирани от Участника рискове са посочени Близост и период на проява, Области и сфери на влияние, Вероятност за реализиране, Степен на въздействие, Оценка/Стойност на риска и преценка на важността, Индикатори за проявление на риска, Източници за проверка на индикаторите, Отговорници за мониторинг и управление, Мерки за недопускане/предотвратяване на риска

	(превантивни) и Мерки за минимизиране на въздействието при настъпване на риска (коригиращи). В представеното предложение за рисковете, дефинирани от Възложителя в Техническото задание, Участникът е посочил членове на екипа – отговорници за мониторинг и управление, но не е описал техни действия, т.е. **не е предложил** Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки за недопускане / предотвратяване на риска и мерки за минимизиране въздействието при настъпването на риска за всеки дефиниран от Възложителя риск. По отношение наличието и съдържанието на петия задължителен елемент „Предложение за контрол на рисковете, дефинирани от Възложителя в Техническото задание“ Предложението за изпълнение на поръчката на Участника **не отговаря** на изискванията на Възложителя.
6. Предложение за изпълнение на мерките за контрол на качеството на изпълненото проектиране и строителство, дефинирани от Възложителя	
За всяка от мерките за контрол на качеството, дефинирани от Възложителя, следва да се опишат очакваните от Участника резултати от прилагането на конкретната мярка, и да се предложат Систематизиран план за прилагане на конкретната мярка, Действия по контрол на изпълнението на представения план за прилагане на конкретната мярка и Действия в случаите на констатирано отклонение от плана за прилагане на конкретната мярка. Предложението следва да е насочено към осигуряване на навременна и качествена реализация на отделните дейности, свързани проектирането и с произтичащите от съдържанието на проекта СМР, и постигането на реални резултати по отношение качественото изпълнение на	В част „Предложение за изпълнение на мерки за контрол на качеството“ (стр. 261 - 293) Участникът е разгледал всички мерки за контрол на качеството на изпълненото проектиране и строителство, дефинирани от Възложителя, а именно: 1. Контрол върху пълнотата и точността на проектните решения в изработените инвестиционни проекти и тяхното съответствие с нормативната уредба и изискванията на Възложителя; 2. Контрол на строителните продукти, предназначени за влагане в строежите; 3. Контрол върху спазването на правилна технология на изпълнението на строежа; 4. Контрол върху спазването на правилна технологична последователност при изпълнението на строежа; 5. Контрол при

настоящата поръчка, като отчита спецификата на възлаганите работи и е насочено към конкретната обществена поръчка, а не е от общ характер, т.е. приложимо към всяка една поръчка за упражняване на надзор и контрол при проектиране или изпълнение на СМР, без значение на нейния обхват и специфични особености. Мерките за контрол на качеството, дефинирани от Възложителя, са: 1. Контрол върху пълнотата и точността на проектните решения в изработения инвестиционен проект и тяхното съответствие с нормативната уредба и изискванията на Възложителя, 2. Контрол на строителните продукти, предназначени за влагане в строежа, 3. Контрол върху спазването на правилна технология на изпълнението на строежа, 4. Контрол върху спазването на правилна технологична последователност при изпълнението на строежа, 5. Контрол при провеждането на проби и постигането на проектните параметри на ПСОВ.	провеждането на проби и постигането на проектните параметри на ПСОВ. За всяка от разгледаните мерки за контрол на качеството са описани очакваните резултати от прилагането на мярката, и са предложени Систематизиран план за прилагане на мярката, Действия по контрол на изпълнението на плана и Действия в случаите на констатирано отклонение от плана. Предложението на Участника е насочено към осигуряване на навременна и качествена реализация на отделните дейности, свързани проектирането и с произтичащите от съдържанието на проекта строително – монтажни работи, и постигането на реални резултати по отношение качественото изпълнение на настоящата поръчка, и е съобразено със спецификата на възлаганите работи за поръчката. По отношение наличието и съдържанието на шестия задължителен елемент „Предложение за изпълнение на мерките за контрол на качеството на изпълненото проектиране и строителство, дефинирани от Възложителя“ Предложението за изпълнение на поръчката на Участника отговаря на изискванията на Възложителя.

Заключение на комисията:

Комисията взе единодушно решение, че предложението за изпълнението на поръчката на ОБЕДИНЕНИЕ „ДЕЙТА ГРУП – СС КОНСУЛТ“ **не отговаря** на предварително обявените изисквания на Възложителя за съдържание на следните задължително изискуеми елементи: „Предложение за обхвата на задачите, включени в предмета на поръчката“, „Предложение за ресурсно обезпечаване с човешки ресурси на изпълнението на задачите и съставляващите ги дейности“ и „Предложение за контрол на рисковете, дефинирани от Възложителя в Техническото задание“, определени като минимални изисквания към съдържанието на предложението.

Цитираните несъответствия не могат да бъдат преодолени, без това да доведе до допълване на Техническото предложение на Участника, което е недопустимо съгласно чл. 104, ал. 5 от ЗОП.

Предвид обстоятелството, че Участникът ОБЕДИНЕНИЕ ОБЕДИНЕНИЕ „ДЕЙТА ГРУП – СС КОНСУЛТ“ не е изпълнил друго условие, посочено в

Документацията за обществената поръчка, а именно в Раздел VI Сдържание на офертата, т. 6.3.1 и Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите, да представи Предложеие за изпълнение на поръчката с определено минимално съдържание, на основание чл. 107, т. 1 от Закона за обществените поръчки, Участникът ОБЕДИНЕНИЕ ОБЕДИНЕНИЕ „ДЕЙТА ГРУП – СС КОНСУЛТ“ се предлага за отстраняване от процедурата за Обособена позиция № 1.

Участник № 2 „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ“ АД

Техническото предложение на Участника е изготвено съгласно предоставения образец.

Като приложение към Техническото предложение е представено Предложение за изпълнение на поръчката.

Комисията разгледа по същество представеното Предложение за изпълнение на поръчката и установи:

Минимални изисквания към съдържанието на предложението	Констатации на комисията. Мотиви
1. Предложение за обхвата на задачите, включени в предмета на поръчката	
Участникът следва да анализира поставените от Възложителя цели и ефектите от изпълнението на поръчката, и да формулира дейностите, съставляващи всички задачи от предмета на поръчката (да дефрагментира задачите на отделни дейности), при отчитане спецификата на конкретния строеж. Формулираните дейности, съставляващи отделните задачи, трябва да осигуряват цялостното изпълнение на поръчката в съответствие с нормативните изисквания, изискванията на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, изискванията на Възложителя, съдържащи се в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка, и да осигурява постигане на заложените цели и очакваните ефекти от изпълнението на поръчката на Възложителя.	Предложението за изпълнение на поръчката започва с въведение, в което е представена информация за изработеното регионално прединвестиционно проучване за обособената територия, обслужвана от Възложителя и за обхвата на реконструкцията на пречиствателната станция. В раздел „Предложение за обхвата на задачите, включени в предмета на поръчката“ (стр. 5 - 10) Участникът е анализирал поставените цели от Възложителя и ефектите, които ще бъдат постигнати с изпълнението на поръчката. Описан е обхватът на поръчката, изброени са задачите от предмета на поръчката, формулирани от Възложителя в Техническото задание, и са посочени действията на Инженера, които не се допускат съобразно изискванията на Възложителя. В раздел „Предложение за ресурсно обезпечаване с човешки ресурси на изпълнението на задачите“ (стр. 56 - 81) Участникът е представил таблица, в която са включени задачите от предмета на поръчката,

	дефинирани в Техническото задание, както и графа „Документиране и действия за извършване на дейността“, но в тази графа са посочени дейности, съставляващи само част от задачите. Например за задача „*Поддържане на екип и експертиза на специалисти по съответните части в съответствие с офертата, при специфичните етапи на наблюдение и документиране на процесите*“ Участникът е посочил единствено следното: „*Инженерът ще подсигури през целия период от проектирането и строителството необходимите ресурси, необходими за изпълнението на съответните задачи през периода на проектиране и строителство*“ (стр. 67 - 68); за задача „*Преглед и становище по изготвените от строителя инвестиционни проекти във фаза технически проект по отношение тяхното съответствие с приложимото законодателство и със специфичните изисквания на Възложителя, залегнали в инженеринговите договори за обектите, описани в Техническото задание*“ Участникът е посочил „*Документирането на тази дейност е посредством изготвянето на Доклад за съответствие.*“ (стр. 69); за задача „*Оказване съдействие на Възложителя при вписвания/допълвания/изменения в издадени Разрешения за строеж*“ Участникът е посочил единствено следното „*Вписване в Разрешението за строеж.*“ (стр. 70) и т.н. По същество Участникът **не е дефрагментирал** задачите от предмета на поръчката на отделни дейности. По отношение наличието и съдържанието на първия задължителен елемент „Предложение за обхвата на задачите, включени в предмета на поръчката“ Предложението за изпълнение на поръчката на Участника

Проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 екв. ж., попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 г. – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

	не отговаря на изискванията на Възложителя.
2. Предложение за изпълнение и организация на работата при изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката	
Следва да бъдат описани начинът, по който ще бъде изпълнена всяка от задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката, и организацията на работа на експертния екип, която ще бъде създадена за това изпълнение. Начинът на изпълнение на всяка задача и дейност трябва да включва действия на персонала на участника за извършване на съответната дейност, документиране и отчитане на изпълнението, и анализ на резултатите от извършването на съответната задача и дейност. Начинът на изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности следва да е приложим за конкретния строеж в предмета на поръчката предвид неговите характеристики и особености, да е съобразен с разпоредбите на приложимите действащи нормативни актове и изискванията на Възложителя, съдържащи се в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка, и да осигурява постигане на заложените цели и очакваните резултати от изпълнението на поръчката на Възложителя. При описанието на дейностите по оценяване съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор като Консултант по смисъла на ЗУТ и Инженер по договорните условия на ФИДИК следва да бъде отчетен задължителният обхват, регламентиран в ЗУТ, подзаконовите нормативни актове по прилагането му, останалите относими нормативни документи и изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание и останалите части на Документацията за	В раздел „Предложение за изпълнение и организация на работата при изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката“ (стр. 10 – 55) Участникът е описал характерни черти на договора. Описани са дейностите в отделните етапи от изпълнението на поръчката, а именно: Мобилизация на екипа, Дейности по време на строителството, включващи 1. *Дейност като Инженер по смисъла на ФИДИК „Жълта книга“*, 2. *Технически контрол при проектирането при договор за строителство – изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект за обекта, в това число оценка на съответствието по част Конструктивна и Енергийна ефективност по смисъла на чл. 142, ал. 10 от ЗУТ*, 3. *Строителен надзор по време на СМР по смисъла на чл. 168 от ЗУТ*, 4. *Изпълняване на функциите на Координатор безопасност и здраве съгласно Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи*, 5. *Изготвяне на Технически паспорт на обекта*, 6. *Изготвяне на Окончателен доклад за обекта*, 7. *Всички останали задачи, подробно описани в Техническата спецификация (задание) и проекта на Договор за консултантска услуга, обособени в следните групи: мобилизационни; по време на фазите на проектиране и строителство; по време на периода за съобщаване на дефекти и след изтичане на периода за съобщаване на дефекти*, Задачи по време на периода за съобщаване на дефекти, Задачи след

обществената поръчка. Описаната организация на работа трябва да се отнася за конкретния строеж – предмет на поръчката, да е съобразена с предвидения начин на изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката, и да гарантира изпълнението на всички задачи и дейности, предмет на поръчката, в сроковете, определени в договора, и с качество, съответстващо на разпоредбите на действащата нормативна уредба и на изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка.	изтичане на периода за съобщаване на дефекти. За всички дейности, без Дейност 7, са посочени действията, включени в обхвата им, нормативни документи за изпълнението на дейността и мерки за контрол за спазване на нормативните документи и изисквания, отговорност на експертите и ефект от приложението им. Участникът е представил таблица, в която са включени задачите от предмета на поръчката, дефинирани в Техническото задание, и за всяка от тях са описани действия на персонала от екипа на Инженера, документиране, и анализ на резултатите от изпълнението, с което са изяснени начинът, по който ще бъде изпълнена всяка от задачите, включени в предмета на поръчката, и организацията на работа на експертния екип, която ще бъде създадена за това изпълнение. Начинът на изпълнение на задачите, предложен от Участника, е приложим за конкретния строеж в предмета на поръчката предвид неговите характеристики и особености, съобразен е с разпоредбите на приложимите действащи нормативни актове и изискванията на Възложителя, и ще осигури постигане на заложените цели и очакваните резултати от изпълнението на поръчката на Възложителя. При описанието на дейностите по оценяване съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор като Консултант по смисъла на ЗУТ и Инженер по договорните условия на ФИДИК е отчетен задължителният обхват, регламентиран в ЗУТ, подзаконовите нормативни актове по прилагането му, останалите относими нормативни документи и изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената

	поръчка. Описаната организация на работа се отнася за конкретния строеж – предмет на поръчката, съобразена е с предвидения начин на изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката, и ще осигури изпълнението на всички задачи и дейности, предмет на поръчката, в сроковете, определени в договора, и с качество, съответстващо на разпоредбите на действащата нормативна уредба и на изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка. По отношение наличието и съдържанието на втория задължителен елемент „Предложение за изпълнение и организация на работата при изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката“ Предложението за изпълнение на поръчката на Участника отговаря на изискванията на Възложителя.
3. Предложение за ресурсно обезпечаване с човешки ресурси на изпълнението на задачите и съставляващите ги дейности	
Следва да се опишат ресурсите, които са необходими и ще бъдат осигурени за изпълнението на всяка от задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката, като квалификация, численост и конкретно разпределение на задълженията. Описаните ресурси следва да са съобразени със специфичните характеристики и особености на строежа, предмет на поръчката, и със задачите и съставляващите ги дейности, които следва да бъдат извършени на строежа в рамките на настоящата поръчка. Ресурсите, които ще бъдат осигурени, трябва да са подходящи за изпълнение на всяка от задачите и съставляващите ги	В раздел „Предложение за ресурсно обезпечаване с човешки ресурси на изпълнението на задачите“ (стр. 56 - 81) Участникът е описал задълженията, отговорностите и професионалната компетентност на всеки от дългосрочните ключови експерти. Представен е списък на краткосрочните ключови експерти. Описани са взаимозаменяемост и обезпечаване на експертите по време на изпълнението на СМР. Представена е таблица, в която за всяка задача от предмета на поръчката, дефинирана в Техническото задание, са посочени времево проявление на дейността, документиране и действия за извършване, експерти, участващи в

дейности, включени в предмета на поръчката, в сроковете, определени в договора, и с качество, съответстващо на разпоредбите на действащата нормативна уредба и изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка. Ресурсите, определени за изпълнението на дейностите по оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на строежа, предмет на поръчката, следва да гарантират изпълнението на задължителния обхват на всяка от дейностите и изискванията за тяхното изпълнение, регламентирани в ЗУТ, подзаконовите нормативни актове по прилагането му, останалите относими нормативни документи и изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка, в т.ч. стриктното спазване на сроковете, заложени в утвърдения график за изпълнение на строително – монтажните работи и изпълняване възложената работа с необходимото присъствие на строежа съобразно изпълняваните работи.	процеса. Описаните ресурси са съобразени със специфичните характеристики и особености на строежа, предмет на поръчката, и със задачите и съставляващите ги дейности, които следва да бъдат извършени на строежа в рамките на настоящата поръчка. Ресурсите, които ще бъдат осигурени, са подходящи за изпълнение на всяка от задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката, в сроковете, определени в договора, и с качество, съответстващо на разпоредбите на действащата нормативна уредба и изискванията на Възложителя. Ресурсите, определени за изпълнението на дейностите по оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на строежите, предмет на поръчката, ще осигурят изпълнението на задължителния обхват на всяка от дейностите и изискванията за тяхното изпълнение, регламентирани в ЗУТ, подзаконовите нормативни актове по прилагането му, останалите относими нормативни документи и изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание, включително стриктното спазване на сроковете, заложени в утвърдените графици за изпълнение на строително – монтажните работи и изпълняване възложената работа с необходимото присъствие на строежа съобразно изпълняваните работи. По отношение наличието и съдържанието на третия задължителен елемент „Предложение за ресурсно обезпечаване с човешки ресурси на изпълнението на задачите и съставляващите ги дейности“ Предложението за изпълнение на поръчката на Участника отговаря на изискванията на Възложителя.
4. Предложение относно процедура за отчитане на напредъка по Договора за	

инженеринг	
Следва да бъде предложена процедура за отчитане на напредъка по Договора за инженеринг, която включва действията за извършването на проверка и установяването на действителния напредък на строителството спрямо заявеното в Отчетите за напредъка при Заявяване на Актове за Междинно Плащане, представени от Изпълнителя по Договора за инженеринг. Действителният напредък следва да се основава на видовете и количествата на действително извършените и подлежащи на приемане съгласно условията на договора строително – монтажни работи на строежа, предмет на поръчката. Описаната процедура следва да е приложима за конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид техните характеристики и особености, и да гарантира достоверност на резултатите от оценката на действителния напредък. Действията за извършването на проверки и установяването на действителния напредък на строителството следва да са ресорно обезпечени с ресурсите на Участника.	В раздел „Предложение за процедура за отчитане на напредъка по Договорите за инженеринг“ (стр. 81 - 89) Участникът е описал контрола на изпълнението на работните програми, работни срещи с останалите участници в процеса на строителство, доклади, които ще бъдат изготвяни, контрол на строителните работи и контрол по отношение на финансовите показатели. Въпреки наименованието на раздела, Участникът **не е предложил** процедура за отчитане на напредъка по Договора за инженеринг, която включва действията за извършването на проверка и установяването на действителния напредък на строителството спрямо заявеното в Отчетите за напредъка при Заявяване на Актове за Междинно Плащане, представени от Изпълнителя по Договора за инженеринг. По отношение наличието и съдържанието на четвъртия задължителен елемент „Предложение относно процедура за отчитане на напредъка по Договора за инженеринг“ Предложението за изпълнение на поръчката на Участника **не отговаря** на изискванията на Възложителя.
5. Предложение за контрол на рисковете, дефинирани от Възложителя в Техническото задание	
Следва да бъде представена Програма за контрол на рисковете, включваща Анализ на риска и Управление на риска за всички рискове, дефинирани от Възложителя в Техническото задание. Анализът на всеки от дефинираните рискове трябва да включва Идентифициране и Оценка на този риск. Идентифицирането на всеки от дефинираните рискове следва да се извърши чрез анализ на неговите елементи, посочени в Техническото	В раздел „Предложение за контрол на рисковете, дефинирани от Възложителя в Техническото задание“ (стр. 89 - 101) Участникът е описал процесите на анализ на риска и управление на риска като теоритична същност. Разгледани са рисковете, дефинирани от Възложителя в Техническото задание, както следва: 1. Забава в проектирането и изпълнението на строежите – предмет на поръчката, породена от действия или бездействия на участниците в инвестиционния процес; 2.

задание. Въз основа на извършеното Идентифициране следва да се извърши Оценка на риска. Въз основа на направения Анализ следва да бъдат предложени дейности по Управление на всеки от дефинираните рискове, включващи Мерки за недопускане/предотвратяване на риска (респективно Обосновка за невъзможността да бъдат предприети Мерки за недопускане / предотвратяване на риска, за конкретен аспект на проявление на този риск). Мерки за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от проявата на този риск за проектирането и изпълнението на строежа – предмет на поръчката, и Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки за недопускане / предотвратяване на риска и мерки за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от неговата проява. Анализът на всеки от дефинираните рискове трябва да е обвързан с конкретния строеж, предмет на поръчката, като се базира на техните характеристики и особености. Предложените Мерки за недопускане / предотвратяване на риска трябва да водят до реално предотвратяване на този риск. Предложените Мерки за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от проявата на риска трябва да водят до реално преодоляване на последиците от проявата на този риск. Предложените Мерки за недопускане / предотвратяване на риска и за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от проявата на риска, както и предвидените дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки, Извършване от страна на Изпълнителя на настоящата поръчка на неправилна преценка за необходимостта или допустимостта, или неточна оценка на размера на претендираните непредвидени разходи от Изпълнител по Договор за инженеринг; 3. Недостатъчна ресурна обезпеченост на Изпълнителя за изпълнение на дейностите в обхвата на настоящата поръчка; 4. Отрицателно въздействие на строителния процес върху елементи на околната среда, предвид спецификата на строежите. За всеки от разгледаните рискове Участникът е представил анализ на риска, оценка на риска и управление на риска. Представеният анализ на рисковете включва Обхват на риска (аспекти на проявление, близост и период на проява), Области и сфери на влияние, Вероятност, Въздействие, Индикатори за проявлението на риска, Източници за проверка на индикаторите. Оценката на рисковете е базирана на вероятността и въздействието им. Управлението на рисковете включва предложение за мерки за недопускане / предотвратяване на риска и мерки за минимизиране или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от проявата на риска за изпълнението на проекта. В своето предложение Участникът **не е предложил** Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки за недопускане / предотвратяване на риска и мерки за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от неговата проява.

По отношение наличието и съдържанието на петия задължителен елемент „Предложение за контрол на рисковете, дефинирани от Възложителя в Техническото задание“ Предложението за изпълнение на поръчката на Участника **не отговаря** на изискванията на

следва да могат реално да се приложат на конкретния строеж, предмет на поръчката, и следва да са ресурсно обезпечени с ресурсите на Участника.	Възложителя.

6. Предложение за изпълнение на мерките за контрол на качеството на изпълненото проектиране и строителство, дефинирани от Възложителя	
За всяка от мерките за контрол на качеството, дефинирани от Възложителя, следва да се опишат очакваните от Участника резултати от прилагането на конкретната мярка, и да се предложат Систематизиран план за прилагане на конкретната мярка, Действия по контрол на изпълнението на представения план за прилагане на конкретната мярка и Действия в случаите на констатирано отклонение от плана за прилагане на конкретната мярка. Предложението следва да е насочено към осигуряване на навременна и качествена реализация на отделните дейности, свързани проектирането и с произтичащите от съдържанието на проекта СМР, и постигането на реални резултати по отношение качественото изпълнение на настоящата поръчка, като отчита спецификата на възлаганите работи и е насочено към конкретната обществена поръчка, а не е от общ характер, т.е. приложимо към всяка една поръчка за упражняване на надзор и контрол при проектиране или изпълнение на СМР, без значение на нейния обхват и специфични особености. Мерките за контрол на качеството, дефинирани от Възложителя, са: 1. Контрол върху пълнотата и точността на проектните решения в изработения инвестиционен проект и тяхното съответствие с нормативната уредба и изискванията на Възложителя, 2. Контрол на строителните продукти, предназначени за влагане в строежа, 3. Контрол върху спазването на правилна технология на изпълнението на строежа, 4. Контрол върху спазването на правилна	В раздел „Предложение за изпълнение на мерките за контрол на качеството на изпълненото проектиране и строителство, дефинирани от Възложителя“ (стр. 101 - 110) Участникът е разгледал всички мерки за контрол на качеството на изпълненото проектиране и строителство, дефинирани от Възложителя, а именно: 1. Контрол върху пълнотата и точността на проектните решения в изработения инвестиционен проект и тяхното съответствие с нормативната уредба и изискванията на Възложителя; 2. Контрол на строителните продукти, предназначени за влагане в строежите; 3. Контрол върху спазването на правилна технология на изпълнението; 4. Контрол върху спазването на правилна технологична последователност; 5. Контрол при провеждането на проби и постигането на проектните параметри на ПСОВ. За всяка от разгледаните мерки за контрол на качеството, дефинирани от Възложителя, са описани очаквани резултати, и са предложени Систематизиран план за прилагане на конкретната мярка, Действия по контрол на изпълнението на представения план за прилагане на конкретната мярка и Действия в случаите на констатирано отклонение от плана за прилагане на конкретната мярка. Предложението на Участника е насочено към осигуряване на навременна и качествена реализация на отделните дейности, свързани проектирането и с произтичащите от съдържанието на проекта строително – монтажни работи, и постигането на

Проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 екв. ж., попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 г. – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

технологична последователност при изпълнението на строежа, 5. Контрол при провеждането на проби и постигането на проектните параметри на ПСОВ.	реални резултати по отношение качественото изпълнение на настоящата поръчка, като отчита спецификата на възлаганите работи и е насочено към конкретната обществена поръчка. По отношение наличието и съдържанието на шестия задължителен елемент „Предложение за изпълнение на мерките за контрол на качеството на изпълненото проектиране и строителство, дефинирани от Възложителя“ Предложението за изпълнение на поръчката на Участника отговаря на изискванията на Възложителя.

Заключение на комисията:

Комисията взе единодушно решение, че предложението за изпълнението на поръчката на „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ“ АД **не отговаря** на предварително обявените изисквания на Възложителя за съдържание на следните задължително изискуеми елементи: „Предложение за обхвата на задачите, включени в предмета на поръчката“, „Предложение относно процедура за отчитане на напредъка по Договора за инженеринг“ и „Предложение за контрол на рисковете, дефинирани от Възложителя в Техническото задание“, определени като минимални изисквания към съдържанието на предложението.

Цитираните несъответствия не могат да бъдат преодолени, без това да доведе до допълване на Техническото предложение на Участника, което е недопустимо съгласно чл. 104, ал. 5 от ЗОП.

Предвид обстоятелството, че Участникът „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ“ АД не е изпълнил друго условие, посочено в Документацията за обществената поръчка, а именно в Раздел VI Сдържание на офертата, т. 6.3.1 и Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите, да представи Предложеие за изпълнение на поръчката с определено минимално съдържание, на основание чл. 107, т. 1 от Закона за обществените поръчки, Участникът „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ“ АД се предлага за отстраняване от процедурата за Обособена позиция № 1.

Участник № 3 ДЗЗД „СТРОЙНОРМ-ИВ КОНТРОЛ”

Техническото предложение на Участника е изготвено съгласно предоставения образец.

Като приложение към Техническото предложение е представено Предложение за изпълнение на поръчката.

Комисията разгледа по същество представеното Предложение за изпълнение на поръчката и установи:

Минимални изисквания към съдържанието на предложението	Констатации на комисията. Мотиви
1. Предложение за обхвата на задачите, включени в предмета на поръчката	
Участникът следва да анализира поставените от Възложителя цели и ефектите от изпълнението на поръчката, и да формулира дейностите, съставляващи всички задачи от предмета на поръчката (да дефрагментира задачите на отделни дейности), при отчитане спецификата на конкретния строеж. Формулираните дейности, съставляващи отделните задачи, трябва да осигуряват цялостното изпълнение на поръчката в съответствие с нормативните изисквания, изискванията на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, изискванията на Възложителя, съдържащи се в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка, и да осигурява постигане на заложените цели и очакваните ефекти от изпълнението на поръчката на Възложителя.	В раздел „Предложение за обхвата на задачите, включени в предмета на поръчката“ (стр. 17 - 49) Участникът е описал целите на проекта и очакваните резултати от неговата реализация. Анализирани са целите на настоящата поръчка. Описани са принципите, на които е основано предложението. Разгледани са ефектите, които ще бъдат постигнати с изпълнението на поръчката. Представени са методите, които ще бъдат приложени при изпълнението на дейностите. Описан е подходът, приложен при подготовката на офертата. Участникът е изяснил как чрез приложения подход е дефрагментирал задачите на отделни дейности. За всяка задача, дефинирана от Възложителя в Техническото задание, са изброени дейностите, съставляващи съответната задача, и е описана взаимовръзката на задачата с представените първоначални данни и информация, като са посочени предоставените от Възложителя и публично достъпните документи, с данните и информацията в които дефинираните задачи и съставляващите ги дейности са във взаимовръзка. Описани са обстоятелствата, от които се е ръководил Участникът при формулирането на дейностите. Формулираните дейности, съставляващи отделните задачи, ще осигурят цялостното изпълнение на поръчката в съответствие с нормативните изисквания, изискванията на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, изискванията на Възложителя, както и постигане на заложените цели и очакваните ефекти от изпълнението на поръчката на Възложителя.

	По отношение наличието и съдържанието на първия задължителен елемент „Предложение за обхвата на задачите, включени в предмета на поръчката“ Предложението за изпълнение на поръчката на Участника отговаря на изискванията на Възложителя.
2. Предложение за изпълнение и организация на работата при изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката	
Следва да бъдат описани начинът, по който ще бъде изпълнена всяка от задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката, и организацията на работа на експертния екип, която ще бъде създадена за това изпълнение. Начинът на изпълнение на всяка задача и дейност трябва да включва действия на персонала на участника за извършване на съответната дейност, документиране и отчитане на изпълнението, и анализ на резултатите от извършването на съответната задача и дейност. Начинът на изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности следва да е приложим за конкретния строеж в предмета на поръчката предвид неговите характеристики и особености, да е съобразен с разпоредбите на приложимите действащи нормативни актове и изискванията на Възложителя, съдържащи се в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка, и да осигурява постигане на заложените цели и очакваните резултати от изпълнението на поръчката на Възложителя. При описанието на дейностите по оценяване съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор като Консултант по смисъла на ЗУТ и Инженер по договорните условия на ФИДИК следва да бъде отчетен задължителният обхват, регламентиран в	В раздел „Предложение за изпълнение и организация на работата при изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката“ (стр. 50 – 144) Участникът е представил таблица, в която за всяка от задачите в Техническото задание са описани начин на изпълнение на задачата и съставляващите я дейности, и организация на работа на експертния екип, включително действия на експертите в тяхната последователност, срок за изпълнение, документиране и отчитане на изпълнението – документи, които ще бъдат създадени и начини на отчитане на извършените дейности и задачи, анализ на резултатите от извършването на задачата и съставляващите я дейности – анализиране на резултатите от изпълнението и корективни действия при необходимост. Участникът е идентифицирал и допълнителни задачи, за всяка от които също са описани начин на изпълнение на задачата и съставляващите я дейности, организация на работа на експертния екип, включително действията на експертите в тяхната последователност, срок за изпълнение, документиране и отчитане на изпълнението, анализ на резултатите от извършването на задачата и съставляващите я дейности. Описаният начин на изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности е приложим

ЗУТ, подзаконовите нормативни актове по прилагането му, останалите относими нормативни документи и изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка. Описаната организация на работа трябва да се отнася за конкретния строеж – предмет на поръчката, да е съобразена с предвидения начин на изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката, и да гарантира изпълнението на всички задачи и дейности, предмет на поръчката, в сроковете, определени в договора, и с качество, съответстващо на разпоредбите на действащата нормативна уредба и на изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка.	за конкретния строеж в предмета на поръчката предвид неговите характеристики и особености, съобразен е с разпоредбите на приложимите действащи нормативни актове и изискванията на Възложителя, и осигурява постигане на заложените цели и очакваните резултати от изпълнението на поръчката на Възложителя. При описанието на дейностите по оценяване съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор като Консултант по смисъла на ЗУТ и Инженер по договорните условия на ФИДИК Участникът се е съобразил със задължителния обхват, регламентиран в ЗУТ, подзаконовите нормативни актове по прилагането му, останалите относими нормативни документи и изискванията на Възложителя. Описаната организация на работа се отнася за конкретния строеж – предмет на поръчката, съобразена е с предвидения начин на изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката, и ще осигури изпълнението на всички задачи и дейности, предмет на поръчката, в сроковете, определени в договора, и с качество, съответстващо на разпоредбите на действащата нормативна уредба и на изискванията на Възложителя, съдържащи се в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка. По отношение наличието и съдържанието на втория задължителен елемент „Предложение за изпълнение и организация на работата при изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката" Предложението за изпълнение на поръчката на Участника отговаря на изискванията на Възложителя.

3. Предложение за ресурсно обезпечаване с човешки ресурси на изпълнението на задачите и съставляващите ги дейности

Следва да се опишат ресурсите, които са необходими и ще бъдат осигурени за изпълнението на всяка от задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката, като квалификация, численост и конкретно разпределение на задълженията. Описаните ресурси следва да са съобразени със специфичните характеристики и особености на строежа, предмет на поръчката, и със задачите и съставляващите ги дейности, които следва да бъдат извършени на строежа в рамките на настоящата поръчка. Ресурсите, които ще бъдат осигурени, трябва да са подходящи за изпълнение на всяка от задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката, в сроковете, определени в договора, и с качество, съответстващо на разпоредбите на действащата нормативна уредба и изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка. Ресурсите, определени за изпълнението на дейностите по оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на строежа, предмет на поръчката, следва да гарантират изпълнението на задължителния обхват на всяка от дейностите и изискванията за тяхното изпълнение, регламентирани в ЗУТ, подзаконовите нормативни актове по прилагането му, останалите относими нормативни документи и изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка, в т.ч. стриктното спазване на сроковете, заложени в

В раздел „Предложение за ресурсно обезпеаване с човешки ресурси на изпълнението на задачите и съставляващите ги дейности“ (стр. 145 - 217) Участникът е представил състава на своя експертен екип, ангажиран в изпълнението на поръчката. Описана е структурата на екипа и организацията на работа, възлагане на задачи и отчетност на изпълнението. В таблица за всяка от дейностите, съставляващи всяка задача, посочена в Техническото задание, са посочени необходимите ресурси като квалификация и численост. Описаните ресурси са съобразени със специфичните характеристики и особености на строежа, предмет на поръчката, и със задачите и съставляващите ги дейности, които следва да бъдат извършени на всеки от строежите в рамките на настоящата поръчка. Ресурсите, които ще бъдат осигурени, са подходящи за изпълнение на всяка от задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката, в сроковете, определени в договора, и с качество, съответстващо на разпоредбите на действащата нормативна уредба и изискванията на Възложителя. Описан е обхватът на поръчката и е посочен договорът за инженеринг, по които Изпълнителят на поръчката ще действа като Инженер, Строителен надзор и Координатор по безопасност и здраве. В таблица за всяка дейност, свързана с изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителния надзор в задължителния обхват, регламентиран в ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, и въвеждане в експлоатация на строежа са посочени експертите, които ще бъдат ангажирани в изпълнението. Ресурсите,

утвърдения график за изпълнение на строително – монтажните работи и изпълняване възложената работа с необходимото присъствие на строежа съобразно изпълняваните работи.	определени за изпълнението на дейностите по оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на строежа, предмет на поръчката, ще осигурят изпълнението на задължителния обхват на всяка от дейностите и изискванията за тяхното изпълнение, регламентирани в ЗУТ, подзаконовите нормативни актове по прилагането му, останалите относими нормативни документи и изискванията на Възложителя. В раздел „Линии на комуникация и координация между експертите, ангажирани в изпълнението на поръчката. Управление и вътрешен контрол на членовете на екипа. Разпределение на функциите, задълженията и отговорностите на експертите“ (стр. 258 - 299) Участникът е описал времевата ангажираност на експертите и е представил таблица, в която е направил описание на задълженията и отговорностите при изпълнението на задачите и съставляващите ги дейности от предмета на поръчката на всеки член на експертния екип. Ресурсите, които Участникът предвижда да ангажира и времето, в което експертите ще бъдат ангажирани, ще осигурят стриктното спазване на сроковете, заложени в утвърдения график за изпълнение на строително – монтажните работи и изпълняване възложената работа с необходимото присъствие на строежа съобразно изпълняваните работи. По отношение наличието и съдържанието на третия задължителен елемент „Предложение за ресурсно обезпечаване с човешки ресурси на изпълнението на задачите и съставляващите ги дейности“ Предложението за изпълнение на поръчката на Участника отговаря на изискванията на Възложителя.

4. Предложение относно процедура за отчитане на напредъка по Договора за инженеринг	
Следва да бъде предложена процедура за отчитане на напредъка по Договора за инженеринг, която включва действията за извършването на проверка и установяването на действителния напредък на строителството спрямо заявеното в Отчетите за напредъка при Заявяване на Актове за Междинно Плащане, представени от Изпълнителя по Договора за инженеринг. Действителният напредък следва да се основава на видовете и количествата на действително извършените и подлежащи на приемане съгласно условията на договора строително – монтажни работи на строежа, предмет на поръчката. Описаната процедура следва да е приложима за конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид техните характеристики и особености, и да гарантира достоверност на резултатите от оценката на действителния напредък. Действията за извършването на проверки и установяването на действителния напредък на строителството следва да са ресорно обезпечени с ресурсите на Участника.	В раздел „Предложение относно процедура за отчитане на напредъка по договора за инженеринг“ (стр. 218 - 220) Участникът е описал процедура за отчитане на напредъка по Договора за инженеринг, която включва действията за извършването на проверка и установяването на действителния напредък на строителството спрямо заявеното в Отчетите за напредъка при Заявяване на Актове за Междинно Плащане, представени от Изпълнителя по Договора за инженеринг, въз основа на видовете и количествата на действително извършените и подлежащи на приемане строително – монтажни работи на строежа, предмет на поръчката, съгласно условията на договора. Описаната процедура е приложима за конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености, и ще осигури достоверност на резултатите от оценката на действителния напредък. Действията за извършването на проверки и установяването на действителния напредък на строителството са обезпечени с ресурсите на Участника. По отношение наличието и съдържанието на четвъртия задължителен елемент „Предложение относно процедура за отчитане на напредъка по Договора за инженеринг“ Предложението за изпълнение на поръчката на Участника отговаря на изискванията на Възложителя.
5. Предложение за контрол на рисковете, дефинирани от Възложителя в Техническото задание	
Следва да бъде представена Програма за контрол на рисковете, включваща Анализ на риска и Управление на риска	В раздел „Предложение за контрол на рисковете, дефинирани от Възложителя в Техническото задание“ (стр. 221 – 245).

за всички рискове, дефинирани от Възложителя в Техническото задание. Анализът на всеки от дефинираните рискове трябва да включва Идентифициране и Оценка на този риск. Идентифицирането на всеки от дефинираните рискове следва да се извърши чрез анализ на неговите елементи, посочени в Техническото задание. Въз основа на извършеното Идентифициране следва да се извърши Оценка на риска. Въз основа на направения Анализ следва да бъдат предложени дейности по Управление на всеки от дефинираните рискове, включващи Мерки за недопускане/предотвратяване на риска (респективно Обосновка за невъзможността да бъдат предприети Мерки за недопускане / предотвратяване на риска, за конкретен аспект на проявление на този риск), Мерки за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от проявата на този риск за проектирането и изпълнението на строежа – предмет на поръчката, и Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки за недопускане / предотвратяване на риска и мерки за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от неговата проява. Анализът на всеки от дефинираните рискове трябва да е обвързан с конкретния строеж, предмет на поръчката, като се базира на техните характеристики и особености. Предложените Мерки за недопускане / предотвратяване на риска трябва да водят до реално предотвратяване на този риск. Предложените Мерки за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от проявата на риска трябва да водят до реално

Участникът е описал процеса на контрол на риска като теоритична същност. Разгледани са рисковете, дефинирани от Възложителя в Техническото задание, както следва: 1. Забава в проектирането и изпълнението на строежа – предмет на поръчката, породена от действия или бездействия на участници в инвестиционния процес; 2. Извършване от страна на Изпълнителя на настоящата поръчка на неправилна преценка за необходимостта или допустимостта, или неточна оценка на размера на претендираните непредвидени разходи от Изпълнителя по договора за инженеринг; 3. Недостатъчна ресурна обезпеченост на Изпълнителя за изпълнение на дейностите в обхвата на настоящата поръчка; 4. Отрицателно въздействие на строителния процес върху елементи на околната среда, предвид спецификата на строежа. За всеки от разгледаните рискове Участникът е представил анализ на риска и управление на риска. Представеният анализ на рисковете включва Идентифициране на риска и Оценка на риска. Идентифицирането на всеки риск е извършено чрез анализ на неговите елементи, а именно: Обхват на риска (аспекти на проявление, близост и период на проява), Области и сфери на влияние, Вероятност, Въздействие, Индикатори за проявлението на риска, Източници за проверка на индикаторите. Представеният анализ на рисковете е обвързан с конкретния строеж, предмет на поръчката, съобразно неговите характеристики и особености. Оценката на рисковете е извършена въз основа на извършеното идентифициране и включва важност на риска и стойност на риска, базирана на вероятността и въздействието на съответния риск. Управлението на рисковете включва предложение за Мерки за недопускане / предотвратяване на риска, респективно

преодоляване на последиците от проявата на този риск. Предложените Мерки за недопускане / предотвратяване на риска и за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от проявата на риска, както и предвидените дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки, следва да могат реално да се приложат на конкретния строеж, предмет на поръчката, и следва да са ресурсно обезпечени с ресурсите на Участника.	Обосновка за невъзможността да бъдат предприети Мерки за недопускане / предотвратяване на риска, за конкретен аспект на проявление на този риск, Мерки за преодоляване на риска и на последиците при настъпването му и Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки за недопускане / предотвратяване на риска и мерки за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от неговата проява. Предложените мерки за недопускане / предотвратяване на риска и мерки за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от проявата на риск ще доведат до реално предотвратяване, респективно преодоляване на последиците от проявата на съответния риск. Предложените Мерки и дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки могат реално да се приложат на строежа от предмета на поръчката и са ресурсно обезпечени с необходимите ресурси на Участника. По отношение наличието и съдържанието на петия задължителен елемент „Предложение за контрол на рисковете, дефинирани от Възложителя в Техническото задание“ Предложението за изпълнение на поръчката на Участника отговаря на изискванията на Възложителя.
6. Предложение за изпълнение на мерките за контрол на качеството на изпълненото проектиране и строителство, дефинирани от Възложителя	
За всяка от мерките за контрол на качеството, дефинирани от Възложителя, следва да се опишат очакваните от Участника резултати от прилагането на конкретната мярка, и да се предложат Систематизиран план за прилагане на конкретната мярка, Действия по контрол	В раздел „Предложение за изпълнение на мерките за контрол на качеството на изпълненото проектиране и строителство, дефинирани от Възложителя“ (стр. 246 - 253) Участникът е разгледал всички мерки за контрол на качеството на изпълненото

на изпълнението на представения план за прилагане на конкретната мярка и Действия в случаите на констатирано отклонение от плана за прилагане на конкретната мярка. Предложението следва да е насочено към осигуряване на навременна и качествена реализация на отделните дейности, свързани проектирането и с произтичащите от съдържанието на проекта СМР, и постигането на реални резултати, по отношение качественото изпълнение на настоящата поръчка, като отчита спецификата на възлаганите работи и е насочено към конкретната обществена поръчка, а не е от общ характер, т.е. приложимо към всяка една поръчка за упражняване на надзор и контрол при проектиране или изпълнение на СМР, без значение на нейния обхват и специфични особености. Мерките за контрол на качеството, дефинирани от Възложителя, са: 1. Контрол върху пълнотата и точността на проектните решения в изработения инвестиционен проект и тяхното съответствие с нормативната уредба и изискванията на Възложителя, 2. Контрол на строителните продукти, предназначени за влагане в строежа, 3. Контрол върху спазването на правилна технология на изпълнението на строежа, 4. Контрол върху спазването на правилна технологична последователност при изпълнението на строежа, 5. Контрол при провеждането на проби и постигането на проектните параметри на ПСОВ.	проектиране и строителство, дефинирани от Възложителя, а именно: 1. Контрол върху пълнотата и точността на проектните решения в изработения инвестиционен проект и тяхното съответствие с нормативната уредба и изискванията на Възложителя; 2. Контрол на строителните продукти, предназначени за влагане в строежа; 3. Контрол върху спазването на правилна технология на изпълнението на строежа; 4. Контрол върху спазването на правилна технологична последователност за изпълнението на строежа; 5. Контрол при провеждането на проби и постигането на проектните параметри на ПСОВ. За всяка от разгледаните мерки за контрол на качеството е представено предложение относно обхвата и предмета на конкретната мярка, описани са очакваните резултати от прилагането на конкретната мярка, и са предложени Систематизиран план за прилагане на конкретната мярка, Действия по контрол на изпълнението на представения план за прилагане на конкретната мярка и Действия в случаите на констатирано отклонение от плана за прилагане на конкретната мярка. Предложението на Участника е насочено към осигуряване на навременна и качествена реализация на отделните дейности, свързани проектирането и с произтичащите от съдържанието на проекта строително – монтажни работи, и постигането на реални резултати по отношение качественото изпълнение на настоящата поръчка, и е съобразено със спецификата на възлаганите работи за поръчката. По отношение наличието и съдържанието на шестия задължителен елемент „Предложение за изпълнение на мерките за контрол на качеството на изпълненото проектиране и строителство, дефинирани от Възложителя“ Предложението за

Проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 екв. жс., попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 г. – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

	изпълнение на поръчката на Участника отговаря на изискванията на Възложителя.

Заключение на комисията:

Комисията взе единодушно решение, че предложението за изпълнението на поръчката за Обособена позиция № 1 на Участника ДЗЗД „СТРОЙНОРМ-ИВ КОНТРОЛ" отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя и съдържа всички задължително изискуеми елементи, определени като минимални изисквания към съдържанието на предложението.

Офертата на Участник ДЗЗД „СТРОЙНОРМ-ИВ КОНТРОЛ" за Обособена позиция № 1 се допуска до оценка по показател „Предложение за изпълнение на поръчката" (ПП).

На основание чл. 57, ал. 2 от ППЗОП комисията пристъпи към оценка на офертата на Участника по показател „Предложение за изпълнение на поръчката" (ПП).

Условия по отношение на качеството на предложението за изпълнение на поръчката, надграждащи минималното съдържание **Критерии за присъждане на оценката**	**Констатации на комисията. Мотиви за оценка. Заключения**
1	**2**
Надграждащи условия: 1. В представеното предложение Участникът е показал взаимовръзката между отделните предвидени задачи и съставляващите ги дейности от една страна, и представените от Възложителя първоначални данни и информация от друга, както и основните обстоятелства, които счита за съществени за изпълнението на поръчката и въз основа на които е формулирал дейностите, съставляващи отделните задачи; Участникът е представил аргументи, че формулираните дейности в тяхната съвкупност ще осигурят цялостното изпълнение на предмета на поръчката съобразно представените първоначални данни и информация, както и повишаване на качеството на изпълнение на поръчката спрямо минималните изисквания на Възложителя, при спазване на сроковете и изискванията за	Съгласно констатациите, отразени по – нагоре в настоящия протокол, Предложението за изпълнението на поръчката на Участника отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи, определени като минимални изисквания към съдържанието на предложението, и покрива изискванията за присъждане на минимален брой точки. По отношение надграждащите условия комисията констатира: В раздел „Предложение за обхвата на задачите, включени в предмета на поръчката" (стр. 17 - 49) за всяка задача и съставляващите я дейности Участникът е описал взаимовръзката на задачата с представените първоначални данни и информация, като са посочени предоставените от Възложителя и публично достъпните документи, с

изпълнение на проекта съобразно условията на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“.

2. В представеното предложение Участникът е представил действията на своя персонал, описващи начина на изпълнение на всяка от дейностите, съставляващи отделните задачи от предмета на поръчката, в тяхната последователност на извършване; Участникът е представил аргументи, доказващи, че посочените действия на персонала и тяхната последователност ще осигурят повишаване на качеството на изпълнение на поръчката спрямо минималните изисквания на Възложителя, при спазване на сроковете и изискванията за изпълнение на проекта съобразно условията на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“.

3. В представеното предложение Участникът е описал процеса на комуникация и съгласуваност на действията между неговия експертен екип, другите Участници в инвестиционния процес и други заинтересовани страни в рамките на проекта. Участникът е представил аргументи, доказващи, че предвидените средства и методи за комуникация и съгласуваност на действията ще осигурят повишаване на качеството на изпълнение на поръчката спрямо минималните изисквания на Възложителя, при спазване на сроковете и изискванията за изпълнение на проекта съобразно условията на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“.

4. В представеното предложение Участникът е представил линиите на комуникация и координация между експертите от неговия екип, ангажирани в изпълнението на поръчката, управлението на членовете на екипа и разпределението на функциите, данните и информацията в които дефинираните задачи и съставляващите ги дейности са във взаимовръзка. Участникът е описал обстоятелствата, от които се е ръководил при формулирането на дейностите – във всяка задача дейностите да са формулирани по начин, осигуряващ цялостното, качествено и навременно изпълнение на съответната задача, и за изпълнението на всяка формулирана дейност, формираща конкретната задача, да има на разположение необходимите подходящи ресурси. Описан е начинът за осигуряване и на двете обстоятелства, базиран на приложения подход при подготовката на офертата. Участникът е описал приложения подход и е представил аргументи, че отделните дейности, съставляващи всяка от задачите, формулирани чрез приложения подход, ще осигурят цялостното изпълнение на предмета на поръчката съобразно представените първоначални данни и информация, както и повишаване на качеството на изпълнение на поръчката спрямо минималните изисквания на Възложителя, при спазване на сроковете и изискванията за изпълнение на проекта съобразно условията на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“. Комисията взе единодушно решение, че в представеното предложение за изпълнение на поръчката е налице първото условие, надграждащо минималното съдържание.

В раздел „Предложение за изпълнение и организация на работата при изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката“ (стр. 50 – 144) Участникът е представил таблица, в която за всяка от задачите в Техническото задание са описани начин на изпълнение на задачата и съставляващите я дейности, и

задълженията и отговорностите на експертите съобразно професионалната им компетентност и заетостта им при изпълнението на задачите и съставляващите ги дейности от предмета на поръчката; Участникът е представил аргументи, доказващи, че предвидените средства и методи за комуникация и координация, и разпределението на функциите, задълженията и отговорностите на експертите ще осигурят повишаване на качеството на изпълнение на поръчката спрямо минималните изисквания на Възложителя, при спазване на сроковете и изискванията за изпълнение на проекта съобразно условията на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.".

5. Като част от вътрешна организация на работа и управлението на екипа в процеса на изпълнение на поръчката, в представеното предложение Участникът е предложил система от мерки и техники за осигуряване на вътрешния контрол в екипа; Участникът е представил аргументи, доказващи че предвидените мерки и техники за контрол в тяхната последователност ще гарантират повишаване на качеството на изпълнение на поръчката спрямо минималните изисквания на Възложителя, при спазване на сроковете и изискванията за изпълнение на проекта съобразно условията на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.".

Критерии за присъждане на оценката:

Предложение за изпълнението на поръчката, което отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя и съдържа задължително изискуемите елементи, определени като минимални изисквания към съдържанието на предложението, но в него не са налични посочените по-нагоре надграждащи условия, се оценява с 25,00

организация на работа на експертния екип, включително действията на експертите в тяхната последователност на извършване. В раздел „Предложение за обхвата на задачите, включени в предмета на поръчката" (стр. 17 - 49) Участникът е описал подхода, приложен при подготовката на офертата. Участникът е изяснил как чрез приложения подход е определил действията на ангажираните експерти в изпълнението на всяка задача и дейност, и тяхната последователност на извършване, като се е аргуметирал, че определените чрез приложения подход действия на персонала и тяхната последователност ще осигурят повишаване на качеството на изпълнение на поръчката спрямо минималните изисквания на Възложителя, при спазване на сроковете и изискванията за изпълнение на проекта съобразно условията на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.". Комисията взе единодушно решение, че в представеното предложение за изпълнение на поръчката е налице второто условие, надграждащо минималното сдържание.

В раздел „Комуникация и съгласуваност на действията между експертния състав, другите участници в инвестиционния процес и други заинтересовани страни в рамките на проекта" (стр. 254 - 257) Участникът е описал значението на навременната и ефективна комуникация, и на процесите по управление на комуникацията. Представен е План за комуникация на оперативно ниво между заинтересованите страни в процеса на изпълнение на поръчката и е аргументирана неговата роля за регламентиране на начина на осъществяване на комуникацията, гарантиране сигурността на информацията, елиминиране на

точки.

Предложение за изпълнението на поръчката, което отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя и съдържа задължително изискуемите елементи, определени като минимални изисквания към съдържанието на предложението, и същевременно в него е налице ЕДНО от посочените по-нагоре надграждащи условия, се оценява с 30,00 точки.

Предложение за изпълнението на поръчката, което отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя и съдържа задължително изискуемите елементи, определени като минимални изисквания към съдържанието на предложението, и същевременно в него са налице ДВЕ от посочените по-нагоре надграждащи условия, се оценява с 35,00 точки.

Предложение за изпълнението на поръчката, което отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя и съдържа задължително изискуемите елементи, определени като минимални изисквания към съдържанието на предложението, и същевременно в него са налице ТРИ от посочените по-нагоре надграждащи условия, се оценява с 40,00 точки.

Предложение за изпълнението на поръчката, което отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя и съдържа задължително изискуемите елементи, определени като минимални изисквания към съдържанието на предложението, и същевременно в него са налице ЧЕТИРИ от посочените по-нагоре надграждащи условия, се оценява с 50,00 точки.

Предложение за изпълнението на поръчката, което отговаря на предварително обявените изисквания на

опасността от загуба на такава, уеднаквяване стандартите за комуникация на ниво проект и създаване на условия за навременна и адекватна реакция на експертите във всякаква проблемна ситуация, което се явява допълнителна гаранция за качеството на услугата. Описани са и други форми на комуникация – месечни срещи за напредъка, участие в седмични оперативки на строежите, лица, които ще провеждат комуникацията. Представените аргументи от Участника за приложимостта и надежността на предвидените средства, начини и методи за комуникация и съгласуваност на действията с останалите участници в инвестиционния процес доказват, че същите ще осигурят повишаване на качеството на изпълнение на поръчката спрямо минималните изисквания на Възложителя, при спазване на сроковете и изискванията за изпълнение на проекта съобразно условията на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.". Комисията взе единодушно решение, че в представеното предложение за изпълнение на поръчката е налице третото условие, надграждащо минималното съдържание.

В раздел „Линии на комуникация и координация между експертите, ангажирани в изпълнението на поръчката. Управление и вътрешен контрол на членовете на екипа. Разпределение на функциите, задълженията и отговорностите на експертите" (стр. 258 - 299) Участникът е описал структурата на управление на експертния екип. Описана е времевата ангажираност на дългосрочните и краткосрочните ключови експерти при изпълнението на строежа, с цел осъществяване на ефективен контрол на качеството, срока и бюджета на инженеринговия договор. Посочени са

възложителя и съдържа задължително изискуемите елементи, определени като минимални изисквания към съдържанието на предложението, и същевременно в него са налице ВСИЧКИ посочени по-нагоре надграждащи условия, се оценява с 60,00 точки.	линиите на комуникация и координация в експертния екип, и са описани средствата и методите за осъществяване на комуникация между експертите и за координация на действията им – работни срещи; оперативна комуникация, докладване. Описани са организацията на работа на работа на експертния екип, Системата за идентифициране, регистриране и управление на документацията, създадена в процеса на изпълнение на поръчката, Системата за мониторинг на напредъка по проекта и за изготвяне на прогнози за развитието му, които ще бъдат прилагани, начинът на разпределение на текущите задачи между експертите и съгласуване на действията им. Представена е таблица, в която са описани задълженията и отговорностите при изпълнението на задачите и съставляващите ги дейности от предмета на поръчката на всеки член на експертния екип съобразно неговата професионална компетентност и заетостта му при изпълнението на задачите и съставляващите ги дейности от предмета на поръчката. Предстаените от Участника аргументи за предвидените средства и методи за комуникация и координация, и планираното разпределение на функциите, задълженията и отговорностите на експертите, доказват, че същите ще осигурят повишаване на качеството на изпълнение на поръчката спрямо минималните изисквания на Възложителя, при спазване на сроковете и изискванията за изпълнение на проекта съобразно условията на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“. Комисията взе единодушно решение, че в представеното предложение за изпълнение на поръчката е налице четвъртото условие, надграждащо минималното сдържание. В раздел „Линии на комуникация и

	координация между експертите, ангажирани в изпълнението на поръчката. Управление и вътрешен контрол на членовете на екипа. Разпределение на функциите, задълженията и отговорностите на експертите" (стр. 258 - 299) Участникът е описал организацията на работа и управлението на експертния екип. Описани са методи и начини за възлагане на задачите между експертите, отчетност на изпълнението в екипа и вътрешен контрол на експертния състав – доклади, срещи, изготвяне на оценки и разпореждане на коригиращи действия съобразно йерархичната структура. Участникът е представил аргументи, доказващи че предвидените мерки и техники за контрол в тяхната последователност ще гарантират повишаване на качеството на изпълнение на поръчката спрямо минималните изисквания на Възложителя, при спазване на сроковете и изискванията за изпълнение на проекта съобразно условията на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.". Комисията взе единодушно решение, че в представеното предложение за изпълнение на поръчката е налице петото условие, надграждащо минималното съдържание. Заключение: Освен задължително изискуемите елементи, определени като минимални изисквания към съдържанието, в представеното предложение за изпълнението на поръчката са налице ВСИЧКИ посочени в колона 1 надграждащи условия.

Оценка по показател „Предложение за изпълнение на поръчката" (ПП) – 60,00 точки.

Обособена позиция № 1

Участник № 1 ОБЕДИНЕНИЕ „ДЕЙТА ГРУП – СС КОНСУЛТ“

Техническото предложение на Участника е изготвено съгласно предоставения образец.

Като приложение към Техническото предложение е представено Предложение за изпълнение на поръчката.

Комисията разгледа по същество представеното Предложение за изпълнение на поръчката и установи:

Минимални изисквания към съдържанието на предложението	Констатации на комисията. Мотиви
1. Предложение за обхвата на задачите, включени в предмета на поръчката	
Участникът следва да анализира поставените от Възложителя цели и ефектите от изпълнението на поръчката, и да формулира дейностите, съставляващи всички задачи от предмета на поръчката (да дефрагментира задачите на отделни дейности), при отчитане спецификата на конкретния строеж. Формулираните дейности, съставляващи отделните задачи, трябва да осигуряват цялостното изпълнение на поръчката в съответствие с нормативните изисквания, изискванията на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, изискванията на Възложителя, съдържащи се в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка, и да осигурява постигане на заложените цели и очакваните ефекти от изпълнението на поръчката на Възложителя.	Предложеието започва с въведение, съдържащо обща информация за Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, описание на предмета на поръчката и минималните изисквания към съдържанието на предложението съгласно Методиката за оценка на офертите. Част „Предложение за обхвата на задачите, включени в предмета на поръчката“ започва с раздел „Анализ на поставените от Възложителя цели и ефектите от изпълнението на поръчката“ (стр. 22 – 26), в който е представена информация за проект „Доизграждане и рехабилитация на ВиК инфраструктурата в агломерации с население над 10 000 екв.ж., попадащи в обхвата на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“, гр. Сливен“, посочени са ефектите от проекта и очакваните резултати от изпълнението на проекта. Съдържанието на този раздел от предложението повтаря изцяло информацията в Техническото задание. Въпреки наименованието на раздела, Участникът е описал ефектите от изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на ВиК инфраструктурата в агломерации с население над 10 000 екв.ж., попадащи в обхвата на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“, гр. Сливен“, а **не е описал**

	ефектите от изпълнението на поръчката. В раздел „Дейности, съставяващи всички задачи от предмета на поръчката“ (стр. 26 - 50) Участникът е описал обхвата на поръчката и е дефрагментирал задачите, дефинирани от Възложителя в Техническото задание, на отделни дейности. В допълнение Участникът е формулирал и други задачи, произтичащи от Договора за услуга и от предвижданията на Общите и Специфичните условия на договорите за инженеринг, заедно с дейностите, които ги формират. Формулираните дейности, съставляващи отделните задачи, осигуряват цялостното изпълнение на поръчката в съответствие с нормативните изисквания, изискванията на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, и изискванията на Възложителя. По отношение наличието и съдържанието на първия задължителен елемент „Предложение за обхвата на задачите, включени в предмета на поръчката“ Предложението за изпълнение на поръчката на Участника **не отговаря** на изискванията на Възложителя.
2. Предложение за изпълнение и организация на работата при изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката	
Следва да бъдат описани начинът, по който ще бъде изпълнена всяка от задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката, и организацията на работа на експертния екип, която ще бъде създадена за това изпълнение. Начинът на изпълнение на всяка задача и дейност трябва да включва действия на персонала на участника за извършване на съответната дейност, документиране и отчитане на изпълнението, и анализ на резултатите от извършването на съответната задача и дейност. Начинът на изпълнение на	В част „Предложение за изпълнение и организация на работата“ (стр. 52 - 183) Участникът е описал начина на изпълнение и организацията на работа на експертния екип за изпълнението на всяка от задачите, дефинирани от Възложителя в Техническото задание и от Участника в предложението, и съставляващите я дейности. За всяка от задачите описанието на начина за изпълнение включва действията на персонала на участника за извършване на съответната дейност, документите, които ще бъдат съставени в процеса на

задачите и съставляващите ги дейности, следва да е приложим за конкретния строеж в предмета на поръчката предвид неговите характеристики и особености, да е съобразен с разпоредбите на приложимите действащи нормативни актове и изискванията на Възложителя, съдържащи се в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка, и да осигурява постигане на заложените цели и очакваните резултати от изпълнението на поръчката на Възложителя. При описанието на дейностите по оценяване съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор като Консултант по смисъла на ЗУТ и Инженер по договорните условия на ФИДИК следва да бъде отчетен задължителният обхват, регламентиран в ЗУТ, подзаконовите нормативни актове по прилагането му, останалите относими нормативни документи и изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка. Описаната организация на работа трябва да се отнася за конкретния строеж – предмет на поръчката, да е съобразена с предвидения начин на изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката, и да гарантира изпълнението на всички задачи и дейности, предмет на поръчката, в сроковете, определени в договора, и с качество, съответстващо на разпоредбите на действащата нормативна уредба и на изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка.	изпълнение, начина на отчитане на изпълнението, и анализиране на резултатите от извършването на съответната задача и дейност. Предложеният начин на изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности е приложим за конкретния строеж - предмет на поръчката предвид неговите характеристики и особености, и е съобразен с разпоредбите на приложимите действащи нормативни актове и изискванията на Възложителя. Описанието на дейностите по оценяване съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор като Консултант по смисъла на ЗУТ и Инженер по договорните условия на ФИДИК отчита задължителния обхват, регламентиран в ЗУТ, подзаконовите нормативни актове по прилагането му, останалите относими нормативни документи и изискванията на Възложителя. Описаната организация на работа се отнася за конкретния строеж – предмет на поръчката и е съобразена с предвидения начин на изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката. Организацията на работа ще осигури изпълнението на всички задачи и дейности, предмет на поръчката, в сроковете, определени в договора, и с качество, съответстващо на разпоредбите на действащата нормативна уредба и на изискванията на Възложителя. По отношение наличието и съдържанието на втория задължителен елемент „Предложение за изпълнение и организация на работата при изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката“ Предложението за изпълнение на поръчката на Участника отговаря на изискванията на Възложителя.

3. Предложение за ресурсно обезпечаване с човешки ресурси на изпълнението на задачите и съставляващите ги дейности

Следва да се опишат ресурсите, които са необходими и ще бъдат осигурени за изпълнението на всяка от задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката, като квалификация, численост и конкретно разпределение на задълженията. Описаните ресурси следва да са съобразени със специфичните характеристики и особености на строежа, предмет на поръчката, и със задачите и съставляващите ги дейности, които следва да бъдат извършени на строежа в рамките на настоящата поръчка. Ресурсите, които ще бъдат осигурени, трябва да са подходящи за изпълнение на всяка от задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката, в сроковете, определени в договора, и с качество, съответстващо на разпоредбите на действащата нормативна уредба и изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка. Ресурсите, определени за изпълнението на дейностите по оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на строежа, предмет на поръчката, следва да гарантират изпълнението на задължителния обхват на всяка от дейностите и изискванията за тяхното изпълнение, регламентирани в ЗУТ, подзаконовите нормативни актове по прилагането му, останалите относими нормативни документи и изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка, в т.ч. стриктното спазване на сроковете, заложени в

Част „Предложение за ресурсно обезпечаване“ започва с раздел „Организация на ключовия персонал при осъществяване на дейностите в процеса на инвестиционното проектиране и строителството и комуникация с Възложителя“ (185 - 203), в началото на който са описани общи положения, свързани с консултантския екип и неговия минимален състав, определен от Възложителя. В таблица са представени задълженията и отговорностите на всеки от членовете на експертния екип на Участника, включващ експертите, определени от Възложителя, и допълнителни експерти, включени по преценка на Участника. Описана е възможността за заменяемост на експертите и обезпечаването на тяхното присъствие. Представени са основни комуникационни принципи по проекта и взаимоотношения с Възложителя. Описани са организация на взаимоотношенията между управителя на участника и Резидент инженера заспазване на предложените срок и стойност, организация на ключовия персонал при проверки на място от страна на контролиращи и одитиращи органи и институции, предвид източника на финансиране на поръчката (УО на ОПОС, ОСЕС, Сертифициращ орган), организация на персонала по отношение взаимоотношенията между Резидент инженера и другите експерти в състава на ключовия персонал, организация на ключовия персонал при осъществяване на комуникация между него и Ръководителя на екипа на Изпълнителя в процеса на инвестиционно проектиране и строителство (стр. 203 – 213). В представеното предложение Участникът е посочил ресурсите, които ще бъдат

утвърдения график за изпълнение на строително – монтажните работи и изпълняване възложената работа с необходимото присъствие на строежа съобразно изпълняваните работи.	ангажирани при изпълнението на поръчката като цяло, но **не е описал** ресурсите, които ще бъдат осигурени за изпълнението на всяка от задачите, включени в предмета на поръчката съгласно Техническото задание на Възложителя. По отношение наличието и съдържанието на третия задължителен елемент „Предложение за ресурсно обезпечаване с човешки ресурси на изпълнението на задачите и съставляващите ги дейности" Предложението за изпълнение на поръчката на Участника **не отговаря** на изискванията на Възложителя.

4. Предложение относно процедура за отчитане на напредъка по Договора за инженеринг

Следва да бъде предложена процедура за отчитане на напредъка по Договора за инженеринг, която включва действията за извършването на проверка и установяването на действителния напредък на строителството спрямо заявеното в Отчетите за напредъка при Заявяване на Актове за Междинно Плащане, представени от Изпълнителя по Договора за инженеринг. Действителният напредък следва да се основава на видовете и количествата на действително извършените и подлежащи на приемане съгласно условията на договора строително – монтажни работи на строежа, предмет на поръчката. Описаната процедура следва да е приложима за конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид техните характеристики и особености, и да гарантира достоверност на резултатите от оценката на действителния напредък. Действията за извършването на проверки и установяването на действителния напредък на строителството следва да са ресорно обезпечени с ресурсите на	В част „Предложение относно процедура за отчитане на напредъка" (стр. 215 - 222) Участникът е описал процедура за отчитане на напредъка по Договора за инженеринг, която включва действията за извършването на проверка и установяването на действителния напредък на строителството спрямо заявеното в Отчетите за напредъка при Заявяване на Актове за Междинно Плащане, представени от Изпълнителя по Договора за инженеринг. Описаната процедура е приложима за конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености, и ще осигури достоверност на резултатите от оценката на действителния напредък. Действията за извършването на проверки и установяването на действителния напредък на строителството са обезпечени с ресурсите на Участника. По отношение наличието и съдържанието на четвъртия задължителен елемент „Предложение относно процедура за отчитане на напредъка по Договора за инженеринг"

Проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 екв. ж., попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация – Сливен" ООД", финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 г. – 2020 г.", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Участника.	Предложението за изпълнение на поръчката на Участника отговаря на изискванията на Възложителя.

5. Предложение за контрол на рисковете, дефинирани от Възложителя в Техническото задание	
Следва да бъде представена Програма за контрол на рисковете, включваща Анализ на риска и Управление на риска за всички рискове, дефинирани от Възложителя в Техническото задание. Анализът на всеки от дефинираните рискове трябва да включва Идентифициране и Оценка на този риск. Идентифицирането на всеки от дефинираните рискове следва да се извърши чрез анализ на неговите елементи, посочени в Техническото задание. Въз основа на извършеното Идентифициране следва да се извърши Оценка на риска. Въз основа на направения Анализ следва да бъдат предложени дейности по Управление на всеки от дефинираните рискове, включващи Мерки за недопускане/предотвратяване на риска (респективно Обосновка за невъзможността да бъдат предприети Мерки за недопускане / предотвратяване на риска, за конкретен аспект на проявление на този риск), Мерки за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от проявата на този риск за проектирането и изпълнението на строежа – предмет на поръчката, и Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки за недопускане / предотвратяване на риска и мерки за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от неговата проява. Анализът на всеки от дефинираните рискове трябва да е обвързан с конкретния строеж, предмет	Част „Предложение за контрол на рисковете“ (стр. 224 - 256) започва с раздел „Методология за управление на риска“, в който е представен план за управление на риска, изясняващ процеса на управление на риска като теоритична същност. Изброени са рискове за проекта. Освен рисковете, дефинирани от Възложителя в Техническото задание, а именно 1. *Забава в проектирането и изпълнението на строежите – предмет на поръчката, породена от действия или бездействия на участниците в инвестиционния процес; 2. Извършване от страна на Изпълнителя на настоящата поръчка на неправилна преценка за необходимостта или допустимостта, или неточна оценка на размера на претендираните непредвидени разходи от Изпълнител по Договор за инженеринг; 3. Недостатъчна ресурна обезпеченост на Изпълнителя за изпълнение на дейностите в обхвата на настоящата поръчка; 4. Отрицателно въздействие на строителния процес върху елементи на околната среда, предвид спецификата на строежите*, Участникът е идентифицирал и други рискове за проекта, а именно: *Пропуски в изпълнението на дейностите в обхвата на настоящата поръчка, в резултат от непредставена, недостатъчна или некоректно представена информация на Изпълнителя на настоящата поръчка, от страна на други участници в процеса на строителство или на други изпълнители на дейности по проекта; Лошо качество на изпълнение на*

на поръчката, като се базира на техните характеристики и особености. Предложените Мерки за недопускане / предотвратяване на риска трябва да водят до реално предотвратяване на този риск. Предложените Мерки за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от проявата на риска трябва да водят до реално преодоляване на последиците от проявата на този риск. Предложените Мерки за недопускане / предотвратяване на риска и за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от проявата на риска, както и предвидените дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки, следва да могат реално да се приложат на конкретния строеж, предмет на поръчката, и следва да са ресурсно обезпечени с ресурсите на Участника.

строително – монтажните работи, допуснато в резултат на липса на ефективен контрол от страна на участник в строителния процес; Рискове, свързани с организацията на изпълнение на дейностите, съгласно Техническата спецификация, в това число управлението, ефективността на човешки, технически, финансови и др. ресурси, и оперативната работа с Възложителя; Рискове, свързани със съгласувателни процедури и процедури по одобрение, във връзка с изпълнението на дейностите; Изпълнение на строежите в обхвата на проекта, несъобразено с изискванията на ОП „Околна среда 2014 – 2020 г." във връзка с изпълнението и отчитането на дейностите по Договора за безвъзмездна финансова помощ за проект „Упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствие и изпълнение на функциите на инженер по смисъла на Договорните условия по ФИДИК при реконструкция на пречиствателни станции ПСОВ – Сливен и ПСОВ Нова Загора по обособени позиции: по Обособена позиция 2: Упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствие и изпълнение на функциите на Инженер по смисъла на договорните условия на ФИДИК при реконструкция на ПСОВ в гр. Нова Загора"; Рискове, свързани с възможни промени в приложимата нормативна уредба, съгласно Техническата спецификация; Рискове, свързани с промяна във външни за Възложителя (в качеството му на Бенефициент по ОПОС 2014-2020 г.) и Управляващия орган на ОПОС 2014 – 2020 г. условия. В таблица са посочени аспектите на проявление на всички изброени рискове. Описана е теоритичната същност на анализ на риска, оценка на риска, минимизиране

	влиянието на риска, превантивни действия, мониторинг на риска, матрица на роли и отговорности при управлението на риска. В раздел „Анализ, оценка и стратегия за управление на дефинираните рискове при изпълнение на проекта“ Участникът е представил таблица, в която за всеки от аспектите на проявление на всички дефинирани от Възложителя и идентифицирани от Участника рискове са посочени Близост и период на проява, Области и сфери на влияние, Вероятност за реализиране, Степен на въздействие, Оценка/Стойност на риска и преценка на важността, Индикатори за проявление на риска, Източници за проверка на индикаторите, Отговорници за мониторинг и управление, Мерки за недопускане/предотвратяване на риска (превантивни) и Мерки за минимизиране на въздействието при настъпване на риска (коригиращи). В представеното предложение за рисковете, дефинирани от Възложителя в Техническото задание, Участникът е посочил членове на екипа – отговорници за мониторинг и управление, но не е описал техни действия, т.е. **не е предложил** Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки за недопускане / предотвратяване на риска и мерки за минимизиране въздействието при настъпването на риска за всеки дефиниран от Възложителя риск. По отношение наличието и съдържанието на петия задължителен елемент „Предложение за контрол на рисковете, дефинирани от Възложителя в Техническото задание“ Предложението за изпълнение на поръчката на Участника **не отговаря** на изискванията на Възложителя.
6. Предложение за изпълнение на мерките за контрол на качеството на изпълненото проектиране и строителство, дефинирани от Възложителя	

За всяка от мерките за контрол на качеството, дефинирани от Възложителя, следва да се опишат очакваните от Участника резултати от прилагането на конкретната мярка, и да се предложат Систематизиран план за прилагане на конкретната мярка, Действия по контрол на изпълнението на представения план за прилагане на конкретната мярка и Действия в случаите на констатирано отклонение от плана за прилагане на конкретната мярка. Предложението следва да е насочено към осигуряване на навременна и качествена реализация на отделните дейности, свързани проектирането и с произтичащите от съдържанието на проекта СМР, и постигането на реални резултати по отношение качественото изпълнение на настоящата поръчка, като отчита спецификата на възлаганите работи и е насочено към конкретната обществена поръчка, а не е от общ характер, т.е. приложимо към всяка една поръчка за упражняване на надзор и контрол при проектиране или изпълнение на СМР, без значение на нейния обхват и специфични особености. Мерките за контрол на качеството, дефинирани от Възложителя, са: 1. Контрол върху пълнотата и точността на проектните решения в изработения инвестиционен проект и тяхното съответствие с нормативната уредба и изискванията на Възложителя, 2. Контрол на строителните продукти, предназначени за влагане в строежа, 3. Контрол върху спазването на правилна технология на изпълнението на строежа, 4. Контрол върху спазването на правилна технологична последователност при изпълнението на строежа, 5. Контрол при провеждането на проби и постигането на проектните параметри на ПСОВ.

В част „Предложение за изпълнение на мерки за контрол на качеството“ (стр. 258 - 288) Участникът е разгледал всички мерки за контрол на качеството на изпълненото проектиране и строителство, дефинирани от Възложителя, а именно: 1. Контрол върху пълнотата и точността на проектните решения в изработения инвестиционен проект и тяхното съответствие с нормативната уредба и изискванията на Възложителя; 2. Контрол на строителните продукти, предназначени за влагане в строежите; 3. Контрол върху спазването на правилна технология на изпълнението на строежа; 4. Контрол върху спазването на правилна технологична последователност при изпълнението на строежа; 5. Контрол при провеждането на проби и постигането на проектните параметри на ПСОВ. За всяка от разгледаните мерки за контрол на качеството са описани очакваните резултати от прилагането на мярката, и са предложени Систематизиран план за прилагане на мярката, Действия по контрол на изпълнението на плана и Действия в случаите на констатирано отклонение от плана. Предложението на Участника е насочено към осигуряване на навременна и качествена реализация на отделните дейности, свързани проектирането и с произтичащите от съдържанието на проекта строително – монтажни работи, и постигането на реални резултати по отношение качественото изпълнение на настоящата поръчка, и е съобразено със спецификата на възлаганите работи за поръчката.

По отношение наличието и съдържанието на шестия задължителен елемент „Предложение за изпълнение на мерките за контрол на качеството на изпълненото проектиране и строителство, дефинирани от

Проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 екв. ж., попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 г. – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

	Възложителя" Предложението за изпълнение на поръчката на Участника отговаря на изискванията на Възложителя.

Заключение на комисията:

Комисията взе единодушно решение, че предложението за изпълнението на поръчката на ОБЕДИНЕНИЕ „ДЕЙТА ГРУП – СС КОНСУЛТ" **не отговаря** на предварително обявените изисквания на Възложителя за съдържание на следните задължително изискуеми елементи: „Предложение за обхвата на задачите, включени в предмета на поръчката", „Предложение за ресурсно обезпечаване с човешки ресурси на изпълнението на задачите и съставляващите ги дейности" и „Предложение за контрол на рисковете, дефинирани от Възложителя в Техническото задание", определени като минимални изисквания към съдържанието на предложението.

Цитираните несъответствия не могат да бъдат преодолени, без това да доведе до допълване на Техническото предложение на Участника, което е недопустимо съгласно чл. 104, ал. 5 от ЗОП.

Предвид обстоятелството, че Участникът ОБЕДИНЕНИЕ ОБЕДИНЕНИЕ „ДЕЙТА ГРУП – СС КОНСУЛТ" не е изпълнил друго условие, посочено в Документацията за обществената поръчка, а именно в Раздел VI Сдържание на офертата, т. 6.3.1 и Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите, да представи Предложеие за изпълнение на поръчката с определено минимално съдържание, на основание чл. 107, т. 1 от Закона за обществените поръчки, Участникът ОБЕДИНЕНИЕ ОБЕДИНЕНИЕ „ДЕЙТА ГРУП – СС КОНСУЛТ" се предлага за отстраняване от процедурата за Обособена позиция № 2.

Участник № 2 „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ" АД

Техническото предложение на Участника е изготвено съгласно предоставения образец.

Като приложение към Техническото предложение е представено Предложение за изпълнение на поръчката.

Комисията разгледа по същество представеното Предложение за изпълнение на поръчката и установи:

Минимални изисквания към съдържанието на предложението	Констатации на комисията. Мотиви
1. Предложение за обхвата на задачите, включени в предмета на поръчката	
Участникът следва да анализира поставените от Възложителя цели и ефектите от изпълнението на поръчката, и да формулира дейностите, съставляващи всички задачи от предмета	Предложението за изпълнение на поръчката започва с въведение, в което е представена информация за изработеното регионално прединвестиционно проучване за обособената територия,

на поръчката (да дефрагментира задачите на отделни дейности), при отчитане спецификата на конкретния строеж. Формулираните дейности, съставляващи отделните задачи, трябва да осигуряват цялостното изпълнение на поръчката в съответствие с нормативните изисквания, изискванията на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, изискванията на Възложителя, съдържащи се в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка, и да осигурява постигане на заложените цели и очакваните ефекти от изпълнението на поръчката на Възложителя.	обслужвана от Възложителя и за обхвата на реконструкцията на пречиствателната станция. В раздел „Предложение за обхвата на задачите, включени в предмета на поръчката“ (стр. 5 - 10) Участникът е анализирал поставените цели от Възложителя и ефектите, които ще бъдат постигнати с изпълнението на поръчката. Описан е обхватът на поръчката, изброени са задачите от предмета на поръчката, формулирани от Възложителя в Техническото задание, и са посочени действията на Инженера, които не се допускат съобразно изискванията на Възложителя. В раздел „Предложение за ресурсно обезпечаване с човешки ресурси на изпълнението на задачите“ (стр. 56 - 81) Участникът е представил таблица, в която са включени задачите от предмета на поръчката, дефинирани в Техническото задание, както и графа „Документиране и действия за извършване на дейността“, но в тази графа са посочени дейности, съставляващи само част от задачите. Например за задача „*Поддържане на екип и експертиза на специалисти по съответните части в съответствие с офертата, при специфичните етапи на наблюдение и документиране на процесите*“ Участникът е посочил единствено следното: „*Инженерът ще подсигури през целия период от проектирането и строителството необходимите ресурси, необходими за изпълнението на съответните задачи през периода на проектиране и строителство*“. (стр. 67); за задача „*Преглед и становище по изготвените от строителя инвестиционни проекти във фаза технически проект по отношение тяхното съответствие с приложимото законодателство и със специфичните изисквания на Възложителя, залегнали в инженеринговите договори за обектите,*

	описани в Техническото задание“ Участникът е посочил „*Документирането на тази дейност е посредством изготвянето на Доклад за съответствие.*“ (стр. 68); за задача „*Оказване съдействие на Възложителя при вписвания/допълвания/изменения в издадени Разрешения за строеж*“ Участникът е посочил единствено следното „*Вписване в Разрешението за строеж.*“ (стр. 69) и т.н. По същество Участникът **не е дефрагментирал** задачите от предмета на поръчката на отделни дейности. По отношение наличието и съдържанието на първия задължителен елемент „Предложение за обхвата на задачите, включени в предмета на поръчката“ Предложението за изпълнение на поръчката на Участника **не отговаря** на изискванията на Възложителя.
2. Предложение за изпълнение и организация на работата при изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката	
Следва да бъдат описани начинът, по който ще бъде изпълнена всяка от задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката, и организацията на работа на експертния екип, която ще бъде създадена за това изпълнение. Начинът на изпълнение на всяка задача и дейност трябва да включва действия на персонала на участника за извършване на съответната дейност, документиране и отчитане на изпълнението, и анализ на резултатите от извършването на съответната задача и дейност. Начинът на изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности следва да е приложим за конкретния строеж в предмета на поръчката предвид неговите характеристики и особености, да е съобразен с разпоредбите на приложимите действащи нормативни	В раздел „Предложение за изпълнение и организация на работата при изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката“ (стр. 10 – 55) Участникът е описал характерни черти на договора. Описани са дейностите в отделните етапи от изпълнението на поръчката, а именно: Мобилизация на екипа, Дейности по време на строителството, включващи 1. *Дейност като Инженер по смисъла на ФИДИК „Жълта книга“*, 2. *Технически контрол при проектирането при договор за строителство – изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект за обекта, в това число оценка на съответствието по част Конструктивна и Енергийна ефективност по смисъла на чл. 142, ал. 10 от ЗУТ*, 3. *Строителен надзор по*

Проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 екв. ж., попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 г. – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

актове и изискванията на Възложителя, съдържащи се в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка, и да осигурява постигане на заложените цели и очакваните резултати от изпълнението на поръчката на Възложителя. При описанието на дейностите по оценяване съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор като Консултант по смисъла на ЗУТ и Инженер по договорните условия на ФИДИК следва да бъде отчетен задължителният обхват, регламентиран в ЗУТ, подзаконовите нормативни актове по прилагането му, останалите относими нормативни документи и изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка. Описаната организация на работа трябва да се отнася за конкретния строеж – предмет на поръчката, да е съобразена с предвидения начин на изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката, и да гарантира изпълнението на всички задачи и дейности, предмет на поръчката, в сроковете, определени в договора, и с качество, съответстващо на разпоредбите на действащата нормативна уредба и на изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка.

време на СМР по смисъла на чл. 168 от ЗУТ, 4. Изпълняване на функциите на Координатор безопасност и здраве съгласно Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, 5. Изготвяне на Технически паспорт на обекта, 6. Изготвяне на Окончателен доклад за обекта, 7. Всички останали задачи, подробно описани в Техническата спецификация (задание) и проекта на Договор за консултантска услуга, обособени в следните групи: мобилизационни; по време на фазите на проектиране и строителство; по време на периода за съобщаване на дефекти и след изтичане на периода за съобщаване на дефекти, Задачи по време на периода за съобщаване на дефекти, Задачи след изтичане на периода за съобщаване на дефекти. За всички дейности, без Дейност 7, са посочени действията, включени в обхвата им, нормативни документи за изпълнението на дейността и мерки за контрол за спазване на нормативните документи и изисквания, отговорност на експертите и ефект от приложението им. Участникът е представил таблица, в която са включени задачите от предмета на поръчката, дефинирани в Техническото задание, и за всяка от тях са описани действия на персонала от екипа на Инженера, документиране, и анализ на резултатите от изпълнението, с което са изяснени начинът, по който ще бъде изпълнена всяка от задачите, включени в предмета на поръчката, и организацията на работа на експертния екип, която ще бъде създадена за това изпълнение. Начинът на изпълнение на задачите, предложен от Участника, е приложим за конкретния строеж в предмета на поръчката предвид неговите характеристики и особености,

	съобразен е с разпоредбите на приложимите действащи нормативни актове и изискванията на Възложителя, и ще осигури постигане на заложените цели и очакваните резултати от изпълнението на поръчката на Възложителя. При описанието на дейностите по оценяване съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор като Консултант по смисъла на ЗУТ и Инженер по договорните условия на ФИДИК е отчетен задължителният обхват, регламентиран в ЗУТ, подзаконовите нормативни актове по прилагането му, останалите относими нормативни документи и изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка. Описаната организация на работа се отнася за конкретния строеж – предмет на поръчката, съобразена е с предвидения начин на изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката, и ще осигури изпълнението на всички задачи и дейности, предмет на поръчката, в сроковете, определени в договора, и с качество, съответстващо на разпоредбите на действащата нормативна уредба и на изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка. По отношение наличието и съдържанието на втория задължителен елемент „Предложение за изпълнение и организация на работата при изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката“ Предложението за изпълнение на поръчката на Участника отговаря на изискванията на Възложителя.

3. Предложение за ресурсно обезпечаване с човешки ресурси на изпълнението на задачите и съставляващите ги дейности

Следва да се опишат ресурсите, които са необходими и ще бъдат осигурени за изпълнението на всяка от задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката, като квалификация, численост и конкретно разпределение на задълженията. Описаните ресурси следва да са съобразени със специфичните характеристики и особености на строежа, предмет на поръчката, и със задачите и съставляващите ги дейности, които следва да бъдат извършени на строежа в рамките на настоящата поръчка. Ресурсите, които ще бъдат осигурени, трябва да са подходящи за изпълнение на всяка от задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката, в сроковете, определени в договора, и с качество, съответстващо на разпоредбите на действащата нормативна уредба и изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка. Ресурсите, определени за изпълнението на дейностите по оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на строежа, предмет на поръчката, следва да гарантират изпълнението на задължителния обхват на всяка от дейностите и изискванията за тяхното изпълнение, регламентирани в ЗУТ, подзаконовите нормативни актове по прилагането му, останалите относими нормативни документи и изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка, в т.ч. стриктното спазване на сроковете, заложени в

В раздел „Предложение за ресурсно обезпечаване с човешки ресурси на изпълнението на задачите“ (стр. 56 - 80) Участникът е описал задълженията, отговорностите и професионалната компетентност на всеки от дългосрочните ключови експерти. Представен е списък на краткосрочните ключови експерти. Описани са взаимозаменяемост и обезпечаване на експертите по време на изпълнението на СМР. Представена е таблица, в която за всяка задача от предмета на поръчката, дефинирана в Техническото задание, са посочени времево проявление на дейността, документиране и действия за извършване, експерти, участващи в процеса. Описаните ресурси са съобразени със специфичните характеристики и особености на строежа, предмет на поръчката, и със задачите и съставляващите ги дейности, които следва да бъдат извършени на строежа в рамките на настоящата поръчка. Ресурсите, които ще бъдат осигурени, са подходящи за изпълнение на всяка от задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката, в сроковете, определени в договора, и с качество, съответстващо на разпоредбите на действащата нормативна уредба и изискванията на Възложителя. Ресурсите, определени за изпълнението на дейностите по оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на строежите, предмет на поръчката, ще осигурят изпълнението на задължителния обхват на всяка от дейностите и изискванията за тяхното изпълнение, регламентирани в ЗУТ, подзаконовите нормативни актове по прилагането му, останалите относими

утвърдения график за изпълнение на строително – монтажните работи и изпълняване възложената работа с необходимото присъствие на строежа съобразно изпълняваните работи.	нормативни документи и изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание, включително стриктното спазване на сроковете, заложени в утвърдените графици за изпълнение на строително – монтажните работи и изпълняване възложената работа с необходимото присъствие на строежа съобразно изпълняваните работи. По отношение наличието и съдържанието на третия задължителен елемент „Предложение за ресурсно обезпечаване с човешки ресурси на изпълнението на задачите и съставляващите ги дейности“ Предложението за изпълнение на поръчката на Участника отговаря на изискванията на Възложителя.
4. Предложение относно процедура за отчитане на напредъка по Договора за инженеринг	
Следва да бъде предложена процедура за отчитане на напредъка по Договора за инженеринг, която включва действията за извършването на проверка и установяването на действителния напредък на строителството спрямо заявеното в Отчетите за напредъка при Заявяване на Актове за Междинно Плащане, представени от Изпълнителя по Договора за инженеринг. Действителният напредък следва да се основава на видовете и количествата на действително извършените и подлежащи на приемане съгласно условията на договора строително – монтажни работи на строежа, предмет на поръчката. Описаната процедура следва да е приложима за конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид техните характеристики и особености, и да гарантира достоверност на резултатите от оценката на действителния напредък. Действията за извършването на проверки и установяването на действителния	В раздел „Предложение за процедура за отчитане на напредъка по Договорите за инженеринг“ (стр. 80 - 89) Участникът е описал контрола на изпълнението на работните програми, работни срещи с останалите участници в процеса на строителство, доклади, които ще бъдат изготвяни, контрол на строителните работи и контрол по отношение на финансовите показатели. Въпреки наименованието на раздела, Участникът **не е предложил** процедура за отчитане на напредъка по Договора за инженеринг, която включва действията за извършването на проверка и установяването на действителния напредък на строителството спрямо заявеното в Отчетите за напредъка при Заявяване на Актове за Междинно Плащане, представени от Изпълнителя по Договора за инженеринг. По отношение наличието и съдържанието на четвъртия задължителен елемент „Предложение

Проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 екв. ж., попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 г. – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

напредък на строителството следва да са ресорно обезпечени с ресурсите на Участника.	относно процедура за отчитане на напредъка по Договора за инженеринг" Предложението за изпълнение на поръчката на Участника **не отговаря** на изискванията на Възложителя.
5. Предложение за контрол на рисковете, дефинирани от Възложителя в Техническото задание	
Следва да бъде представена Програма за контрол на рисковете, включваща Анализ на риска и Управление на риска за всички рискове, дефинирани от Възложителя в Техническото задание. Анализът на всеки от дефинираните рискове трябва да включва Идентифициране и Оценка на този риск. Идентифицирането на всеки от дефинираните рискове следва да се извърши чрез анализ на неговите елементи, посочени в Техническото задание. Въз основа на извършеното Идентифициране следва да се извърши Оценка на риска. Въз основа на направения Анализ следва да бъдат предложени дейности по Управление на всеки от дефинираните рискове, включващи Мерки за недопускане/предотвратяване на риска (респективно Обосновка за невъзможността да бъдат предприети Мерки за недопускане / предотвратяване на риска, за конкретен аспект на проявление на този риск), Мерки за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от проявата на този риск за проектирането и изпълнението на строежа – предмет на поръчката, и Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки за недопускане / предотвратяване на риска и мерки за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от неговата проява. Анализът на всеки от	В раздел „Предложение за контрол на рисковете, дефинирани от Възложителя в Техническото задание" (стр. 89 - 100) Участникът е описал процесите на анализ на риска и управление на риска като теоритична същност. Разгледани са рисковете, дефинирани от Възложителя в Техническото задание, както следва: 1. Забава в проектирането и изпълнението на строежите – предмет на поръчката, породена от действия или бездействия на участниците в инвестиционния процес; 2. Извършване от страна на Изпълнителя на настоящата поръчка на неправилна преценка за необходимостта или допустимостта, или неточна оценка на размера на претендираните непредвидени разходи от Изпълнител по Договор за инженеринг; 3. Недостатъчна ресурна обезпеченост на Изпълнителя за изпълнение на дейностите в обхвата на настоящата поръчка; 4. Отрицателно въздействие на строителния процес върху елементи на околната среда, предвид спецификата на строежите. За всеки от разгледаните рискове Участникът е представил анализ на риска, оценка на риска и управление на риска. Представеният анализ на рисковете включва Обхват на риска (аспекти на проявление, близост и период на проява), Области и сфери на влияние, Вероятност, Въздействие, Индикатори за проявлението на риска, Източници за проверка на индикаторите. Оценката на рисковете е базирана на вероятността и въздействието им. Управлението на

дефинираните рискове трябва да е обвързан с конкретния строеж, предмет на поръчката, като се базира на техните характеристики и особености. Предложените Мерки за недопускане / предотвратяване на риска трябва да водят до реално предотвратяване на този риск. Предложените Мерки за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от проявата на риска трябва да водят до реално преодоляване на последиците от проявата на този риск. Предложените Мерки за недопускане / предотвратяване на риска и за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от проявата на риска, както и предвидените дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки, следва да могат реално да се приложат на конкретния строеж, предмет на поръчката, и следва да са ресурсно обезпечени с ресурсите на Участника.	рисковете включва предложение за мерки за недопускане / предотвратяване на риска и мерки за минимизиране или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от проявата на риска за изпълнението на проекта. В своето предложение Участникът **не е предложил** Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки за недопускане / предотвратяване на риска и мерки за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от неговата проява. По отношение наличието и съдържанието на петия задължителен елемент „Предложение за контрол на рисковете, дефинирани от Възложителя в Техническото задание“ Предложението за изпълнение на поръчката на Участника **не отговаря** на изискванията на Възложителя.
6. Предложение за изпълнение на мерките за контрол на качеството на изпълненото проектиране и строителство, дефинирани от Възложителя	
За всяка от мерките за контрол на качеството, дефинирани от Възложителя, следва да се опишат очакваните от Участника резултати от прилагането на конкретната мярка, и да се предложат Систематизиран план за прилагане на конкретната мярка, Действия по контрол на изпълнението на представения план за прилагане на конкретната мярка и Действия в случаите на констатирано отклонение от плана за прилагане на конкретната мярка. Предложението следва да е насочено към осигуряване на навременна и качествена реализация на отделните дейности, свързани проектирането и с произтичащите от съдържанието на проекта СМР, и постигането на реални резултати по	В раздел „Предложение за изпълнение на мерките за контрол на качеството на изпълненото проектиране и строителство, дефинирани от Възложителя“ (стр. 100 - 110) Участникът е разгледал всички мерки за контрол на качеството на изпълненото проектиране и строителство, дефинирани от Възложителя, а именно: 1. Контрол върху пълнотата и точността на проектните решения в изработения инвестиционен проект и тяхното съответствие с нормативната уредба и изискванията на Възложителя; 2. Контрол на строителните продукти, предназначени за влагане в строежите; 3. Контрол върху спазването на правилна технология на изпълнението; 4. Контрол

отношение качественото изпълнение на настоящата поръчка, като отчита спецификата на възлаганите работи и е насочено към конкретната обществена поръчка, а не е от общ характер, т.е. приложимо към всяка една поръчка за упражняване на надзор и контрол при проектиране или изпълнение на СМР, без значение на нейния обхват и специфични особености. Мерките за контрол на качеството, дефинирани от Възложителя, са: 1. Контрол върху пълнотата и точността на проектните решения в изработения инвестиционен проект и тяхното съответствие с нормативната уредба и изискванията на Възложителя, 2. Контрол на строителните продукти, предназначени за влагане в строежа, 3. Контрол върху спазването на правилна технология на изпълнението на строежа, 4. Контрол върху спазването на правилна технологична последователност при изпълнението на строежа, 5. Контрол при провеждането на проби и постигането на проектните параметри на ПСОВ.	върху спазването на правилна технологична последователност; 5. Контрол при провеждането на проби и постигането на проектните параметри на ПСОВ. За всяка от разгледаните мерки за контрол на качеството, дефинирани от Възложителя, са описани очаквани резултати, и са предложени Систематизиран план за прилагане на конкретната мярка, Действия по контрол на изпълнението на представения план за прилагане на конкретната мярка и Действия в случаите на констатирано отклонение от плана за прилагане на конкретната мярка. Предложението на Участника е насочено към осигуряване на навременна и качествена реализация на отделните дейности, свързани проектирането и с произтичащите от съдържанието на проекта строително – монтажни работи, и постигането на реални резултати по отношение качественото изпълнение на настоящата поръчка, като отчита спецификата на възлаганите работи и е насочено към конкретната обществена поръчка. По отношение наличието и съдържанието на шестия задължителен елемент „Предложение за изпълнение на мерките за контрол на качеството на изпълненото проектиране и строителство, дефинирани от Възложителя“ Предложението за изпълнение на поръчката на Участника отговаря на изискванията на Възложителя.

Заключение на комисията:

Комисията взе единодушно решение, че предложението за изпълнението на поръчката на „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ“ АД **не отговаря** на предварително обявените изисквания на Възложителя за съдържание на следните задължително изискуеми елементи: „Предложение за обхвата на задачите, включени в предмета на поръчката“, „Предложение относно процедура за отчитане на напредъка по Договора за инженеринг“ и „Предложение за контрол на рисковете, дефинирани от Възложителя в Техническото задание“, определени като минимални изисквания към съдържанието на предложението.

Цитираните несъответствия не могат да бъдат преодолени, без това да доведе до допълване на Техническото предложение на Участника, което е недопустимо съгласно чл. 104, ал. 5 от ЗОП.

Предвид обстоятелството, че Участникът „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ“ АД не е изпълнил друго условие, посочено в Документацията за обществената поръчка, а именно в Раздел VI Сдържание на офертата, т. 6.3.1 и Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите, да представи Предложеие за изпълнение на поръчката с определено минимално съдържание, на основание чл. 107, т. 1 от Закона за обществените поръчки, Участникът „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ“ АД се предлага за отстраняване от процедурата за Обособена позиция № 2.

Участник № 3 ДЗЗД „СТРОЙНОРМ-ИВ КОНТРОЛ”

Техническото предложение на Участника е изготвено съгласно предоставения образец.

Като приложение към Техническото предложение е представено Предложение за изпълнение на поръчката.

Комисията разгледа по същество представеното Предложение за изпълнение на поръчката и установи:

Минимални изисквания към съдържанието на предложението	Констатации на комисията. Мотиви
1. Предложение за обхвата на задачите, включени в предмета на поръчката	
Участникът следва да анализира поставените от Възложителя цели и ефектите от изпълнението на поръчката, и да формулира дейностите, съставляващи всички задачи от предмета на поръчката (да дефрагментира задачите на отделни дейности), при отчитане спецификата на конкретния строеж. Формулираните дейности, съставляващи отделните задачи, трябва да осигуряват цялостното изпълнение на поръчката в съответствие с нормативните изисквания, изискванията на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, изискванията на Възложителя, съдържащи се в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка, и да осигурява постигане на заложените цели и очакваните ефекти от изпълнението на поръчката на Възложителя.	В раздел „Предложение за обхвата на задачите, включени в предмета на поръчката“ (стр. 306 - 335) Участникът е описал целите на проекта и очакваните резултати от неговата реализация. Анализирани са целите на настоящата поръчка. Описани са принципите, на които е основано предложението. Разгледани са ефектите, които ще бъдат постигнати с изпълнението на поръчката. Представени са методите, които ще бъдат приложени при изпълнението на дейностите. Описан е подходът, приложен при подготовката на офертата. Участникът е изяснил как чрез приложения подход е дефрагментирал задачите на отделни дейности. За всяка задача, дефинирана от Възложителя в Техническото задание, са изброени дейностите, съставляващи съответната задача, и е описана взаимовръзката на задачата с представените първоначални

	данни и информация, като са посочени предоставените от Възложителя и публично достъпните документи, с данните и информацията в които дефинираните задачи и съставляващите ги дейности са във взаимовръзка. Описани са обстоятелствата, от които се е ръководил Участникът при формулирането на дейностите. Формулираните дейности, съставляващи отделните задачи, ще осигурят цялостното изпълнение на поръчката в съответствие с нормативните изисквания, изискванията на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, изискванията на Възложителя, както и постигане на заложените цели и очакваните ефекти от изпълнението на поръчката на Възложителя. По отношение наличието и съдържанието на първия задължителен елемент „Предложение за обхвата на задачите, включени в предмета на поръчката“ Предложението за изпълнение на поръчката на Участника отговаря на изискванията на Възложителя.
2. Предложение за изпълнение и организация на работата при изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката	
Следва да бъдат описани начинът, по който ще бъде изпълнена всяка от задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката, и организацията на работа на експертния екип, която ще бъде създадена за това изпълнение. Начинът на изпълнение на всяка задача и дейност трябва да включва действия на персонала на участника за извършване на съответната дейност, документиране и отчитане на изпълнението, и анализ на резултатите от извършването на съответната задача и дейност. Начинът на изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности	В раздел „Предложение за изпълнение и организация на работата при изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката“ (стр. 336 – 416) Участникът е представил таблица, в която за всяка от задачите в Техническото задание са описани начин на изпълнение на задачата и съставляващите я дейности, и организация на работа на експертния екип, включително действия на експертите в тяхната последователност, срок за изпълнение, документиране и отчитане на изпълнението – документи, които ще бъдат създадени и начини на

Проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 екв. ж., попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 г. – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

следва да е приложим за конкретния строеж в предмета на поръчката предвид неговите характеристики и особености, да е съобразен с разпоредбите на приложимите действащи нормативни актове и изискванията на Възложителя, съдържащи се в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка, и да осигурява постигане на заложените цели и очакваните резултати от изпълнението на поръчката на Възложителя. При описанието на дейностите по оценяване съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор като Консултант по смисъла на ЗУТ и Инженер по договорните условия на ФИДИК следва да бъде отчетен задължителният обхват, регламентиран в ЗУТ, подзаконовите нормативни актове по прилагането му, останалите относими нормативни документи и изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка. Описаната организация на работа трябва да се отнася за конкретния строеж – предмет на поръчката, да е съобразена с предвидения начин на изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката, и да гарантира изпълнението на всички задачи и дейности, предмет на поръчката, в сроковете, определени в договора, и с качество, съответстващо на разпоредбите на действащата нормативна уредба и на изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка.

отчитане на извършените дейности и задачи, анализ на резултатите от извършването на задачата и съставляващите я дейности – анализиране на резултатите от изпълнението и коректривни действия при необходимост. Участникът е идентифицирал и допълнителни задачи, за всяка от които също са описани начин на изпълнение на задачата и съставляващите я дейности, организация на работа на експертния екип, включително действията на експертите в тяхата последователност, срок за изпълнение, документиране и отчитане на изпълнението, анализ на резултатите от извършването на задачата и съставляващите я дейности. Описаният начин на изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности е приложим за конкретния строеж в предмета на поръчката предвид неговите характеристики и особености, съобразен е с разпоредбите на приложимите действащи нормативни актове и изискванията на Възложителя, и осигурява постигане на заложените цели и очакваните резултати от изпълнението на поръчката на Възложителя. При описанието на дейностите по оценяване съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор като Консултант по смисъла на ЗУТ и Инженер по договорните условия на ФИДИК Участникът се е съобразил със задължителния обхват, регламентиран в ЗУТ, подзаконовите нормативни актове по прилагането му, останалите относими нормативни документи и изискванията на Възложителя. Описаната организация на работа се отнася за конкретния строеж – предмет на поръчката, съобразена е с предвидения начин на изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности,

Проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 екв. ж., попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 г. – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

	включени в предмета на поръчката, и ще осигури изпълнението на всички задачи и дейности, предмет на поръчката, в сроковете, определени в договора, и с качество, съответстващо на разпоредбите на действащата нормативна уредба и на изискванията на Възложителя, съдържащи се в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка. По отношение наличието и съдържанието на втория задължителен елемент „Предложение за изпълнение и организация на работата при изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката“ Предложението за изпълнение на поръчката на Участника отговаря на изискванията на Възложителя.
3. Предложение за ресурсно обезпечаване с човешки ресурси на изпълнението на задачите и съставляващите ги дейности	
Следва да се опишат ресурсите, които са необходими и ще бъдат осигурени за изпълнението на всяка от задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката, като квалификация, численост и конкретно разпределение на задълженията. Описаните ресурси следва да са съобразени със специфичните характеристики и особености на строежа, предмет на поръчката, и със задачите и съставляващите ги дейности, които следва да бъдат извършени на строежа в рамките на настоящата поръчка. Ресурсите, които ще бъдат осигурени, трябва да са подходящи за изпълнение на всяка от задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката, в сроковете, определени в договора, и с качество, съответстващо на разпоредбите на действащата нормативна уредба и изискванията на	В раздел „Предложение за ресурсно обезпеаване с човешки ресурси на изпълнението на задачите и съставляващите ги дейности“ (стр. 417 - 479) Участникът е представил състава на своя експертен екип, ангажиран в изпълнението на поръчката. Описана е структурата на екипа и организацията на работа, възлагане на задачи и отчетност на изпълнението. В таблица за всяка от дейностите, съставляващи всяка задача, посочена в Техническото задание, са посочени необходимите ресурси като квалификация и численост. Описаните ресурси са съобразени със специфичните характеристики и особености на строежа, предмет на поръчката, и със задачите и съставляващите ги дейности, които следва да бъдат извършени на всеки от строежите в рамките на настоящата поръчка. Ресурсите, които ще бъдат осигурени, са подходящи за изпълнение

Проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 екв. жс., попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 г. – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Възложителя, посочени в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка. Ресурсите, определени за изпълнението на дейностите по оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на строежа, предмет на поръчката, следва да гарантират изпълнението на задължителния обхват на всяка от дейностите и изискванията за тяхното изпълнение, регламентирани в ЗУТ, подзаконовите нормативни актове по прилагането му, останалите относими нормативни документи и изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка, в т.ч. стриктното спазване на сроковете, заложени в утвърдения график за изпълнение на строително – монтажните работи и изпълняване възложената работа с необходимото присъствие на строежа съобразно изпълняваните работи.	на всяка от задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката, в сроковете, определени в договора, и с качество, съответстващо на разпоредбите на действащата нормативна уредба и изискванията на Възложителя. Описан е обхватът на поръчката и е посочен договорът за инженеринг, по които Изпълнителят на поръчката ще действа като Инженер, Строителен надзор и Координатор по безопасност и здраве. В таблица за всяка дейност, свързана с изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителния надзор в задължителния обхват, регламентиран в ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, и въвеждане в експлоатация на строежа са посочени експертите, които ще бъдат ангажирани в изпълнението. Ресурсите, определени за изпълнението на дейностите по оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на строежа, предмет на поръчката, ще осигурят изпълнението на задължителния обхват на всяка от дейностите и изискванията за тяхното изпълнение, регламентирани в ЗУТ, подзаконовите нормативни актове по прилагането му, останалите относими нормативни документи и изискванията на Възложителя. В раздел „Линии на комуникация и координация между експертите, ангажирани в изпълнението на поръчката. Управление и вътрешен контрол на членовете на екипа. Разпределение на функциите, задълженията и отговорностите на експертите“ (стр. 517 - 554) Участникът е описал времевата ангажираност на експертите и е представил таблица, в която е направил описание на задълженията и отговорностите при изпълнението на задачите и

	съставляващите ги дейности от предмета на поръчката на всеки член на експертния екип. Ресурсите, които Участникът предвижда да ангажира и времето, в което експертите ще бъдат ангажирани, ще осигурят стриктното спазване на сроковете, заложени в утвърдения график за изпълнение на строително – монтажните работи и изпълняване възложената работа с необходимото присъствие на строежа съобразно изпълняваните работи. По отношение наличието и съдържанието на третия задължителен елемент „Предложение за ресурсно обезпечаване с човешки ресурси на изпълнението на задачите и съставляващите ги дейности" Предложението за изпълнение на поръчката на Участника отговаря на изискванията на Възложителя.
4. Предложение относно процедура за отчитане на напредъка по Договора за инженеринг	
Следва да бъде предложена процедура за отчитане на напредъка по Договора за инженеринг, която включва действията за извършването на проверка и установяването на действителния напредък на строителството спрямо заявеното в Отчетите за напредъка при Заявяване на Актове за Междинно Плащане, представени от Изпълнителя по Договора за инженеринг. Действителният напредък следва да се основава на видовете и количествата на действително извършените и подлежащи на приемане съгласно условията на договора строително – монтажни работи на строежа, предмет на поръчката. Описаната процедура следва да е приложима за конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид техните характеристики и особености, и да гарантира достоверност на резултатите	В раздел „Предложение относно процедура за отчитане на напредъка по Договора за инженеринг" (стр. 480 - 482) Участникът е описал процедура за отчитане на напредъка по Договора за инженеринг, която включва действията за извършването на проверка и установяването на действителния напредък на строителството спрямо заявеното в Отчетите за напредъка при Заявяване на Актове за Междинно Плащане, представени от Изпълнителя по Договора за инженеринг, въз основа на видовете и количествата на действително извършените и подлежащи на приемане строително – монтажни работи на строежа, предмет на поръчката, съгласно условията на договора. Описаната процедура е приложима за конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите

от оценката на действителния напредък. Действията за извършването на проверки и установяването на действителния напредък на строителството следва да са ресорно обезпечени с ресурсите на Участника.	характеристики и особености, и ще осигури достоверност на резултатите от оценката на действителния напредък. Действията за извършването на проверки и установяването на действителния напредък на строителството са обезпечени с ресурсите на Участника. По отношение наличието и съдържанието на четвъртия задължителен елемент „Предложение относно процедура за отчитане на напредъка по Договора за инженеринг" Предложението за изпълнение на поръчката на Участника отговаря на изискванията на Възложителя.
5. Предложение за контрол на рисковете, дефинирани от Възложителя в Техническото задание	
Следва да бъде представена Програма за контрол на рисковете, включваща Анализ на риска и Управление на риска за всички рискове, дефинирани от Възложителя в Техническото задание. Анализът на всеки от дефинираните рискове трябва да включва Идентифициране и Оценка на този риск. Идентифицирането на всеки от дефинираните рискове следва да се извърши чрез анализ на неговите елементи, посочени в Техническото задание. Въз основа на извършеното Идентифициране следва да се извърши Оценка на риска. Въз основа на направения Анализ следва да бъдат предложени дейности по Управление на всеки от дефинираните рискове, включващи Мерки за недопускане/предотвратяване на риска (респективно Обосновка за невъзможността да бъдат предприети Мерки за недопускане / предотвратяване на риска, за конкретен аспект на проявление на този риск), Мерки за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на	В раздел „Предложение за контрол на рисковете, дефинирани от Възложителя в Техническото задание" (стр. 483 – 505). Участникът е описал процеса на контрол на риска като теоритична същност. Разгледани са рисковете, дефинирани от Възложителя в Техническото задание, както следва: 1. Забава в проектирането и изпълнението на строежа – предмет на поръчката, породена от действия или бездействия на участници в инвестиционния процес; 2. Извършване от страна на Изпълнителя на настоящата поръчка на неправилна преценка за необходимостта или допустимостта, или неточна оценка на размера на претендираните непредвидени разходи от Изпълнителя по договора за инженеринг; 3. Недостатъчна ресурна обезпеченост на Изпълнителя за изпълнение на дейностите в обхвата на настоящата поръчка; 4. Отрицателно въздействие на строителния процес върху елементи на околната среда, предвид спецификата на строежа. За всеки от разгледаните рискове Участникът е представил анализ на риска и управление на риска.

евентуалните последици от проявата на този риск за проектирането и изпълнението на строежа – предмет на поръчката, и Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки за недопускане / предотвратяване на риска и мерки за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от неговата проява. Анализът на всеки от дефинираните рискове трябва да е обвързан с конкретния строеж, предмет на поръчката, като се базира на техните характеристики и особености. Предложените Мерки за недопускане / предотвратяване на риска трябва да водят до реално предотвратяване на този риск. Предложените Мерки за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от проявата на риска трябва да водят до реално преодоляване на последиците от проявата на този риск. Предложените Мерки за недопускане / предотвратяване на риска и за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от проявата на риска, както и предвидените дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки, следва да могат реално да се приложат на конкретния строеж, предмет на поръчката, и следва да са ресурсно обезпечени с ресурсите на Участника.	Представеният анализ на рисковете включва Идентифициране на риска и Оценка на риска. Идентифицирането на всеки риск е извършено чрез анализ на неговите елементи, а именно: Обхват на риска (аспекти на проявление, близост и период на проява), Области и сфери на влияние, Вероятност, Въздействие, Индикатори за проявлението на риска, Източници за проверка на индикаторите. Представеният анализ на рисковете е обвързан с конкретния строеж, предмет на поръчката, съобразно неговите характеристики и особености. Оценката на рисковете е извършена въз основа на извършеното идентифициране и включва важност на риска и стойност на риска, базирана на вероятността и въздействието на съответния риск. Управлението на рисковете включва предложение за Мерки за недопускане / предотвратяване на риска, респективно Обосновка за невъзможността да бъдат предприети Мерки за недопускане / предотвратяване на риска, за конкретен аспект на проявление на този риск, Мерки за преодоляване на риска и на последиците при настъпването му и Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки за недопускане / предотвратяване на риска и мерки за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от неговата проява. Предложените мерки за недопускане / предотвратяване на риска и мерки за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от проявата на риск ще доведат до реално предотвратяване, респективно преодоляване на последиците от проявата на съответния риск. Предложените Мерки и дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки могат реално да се

Проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 екв. жс., попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 г. – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

	приложат на строежа от предмета на поръчката и са ресурсно обезпечени с необходимите ресурси на Участника. По отношение наличието и съдържанието на петия задължителен елемент „Предложение за контрол на рисковете, дефинирани от Възложителя в Техническото задание“ Предложението за изпълнение на поръчката на Участника отговаря на изискванията на Възложителя.
6. Предложение за изпълнение на мерките за контрол на качеството на изпълненото проектиране и строителство, дефинирани от Възложителя	
За всяка от мерките за контрол на качеството, дефинирани от Възложителя, следва да се опишат очакваните от Участника резултати от прилагането на конкретната мярка, и да се предложат Систематизиран план за прилагане на конкретната мярка, Действия по контрол на изпълнението на представения план за прилагане на конкретната мярка и Действия в случаите на констатирано отклонение от плана за прилагане на конкретната мярка. Предложението следва да е насочено към осигуряване на навременна и качествена реализация на отделните дейности, свързани проектирането и с произтичащите от съдържанието на проекта СМР, и постигането на реални резултати по отношение качественото изпълнение на настоящата поръчка, като отчита спецификата на възлаганите работи и е насочено към конкретната обществена поръчка, а не е от общ характер. т.е. приложимо към всяка една поръчка за упражняване на надзор и контрол при проектиране или изпълнение на СМР, без значение на нейния обхват и специфични особености. Мерките за контрол на качеството, дефинирани от Възложителя, са: 1. Контрол върху пълнотата и точността на проектните решения в	В раздел „Предложение за изпълнение на мерките за контрол на качеството на изпълненото проектиране и строителство, дефинирани от Възложителя“ (стр. 506 - 512) Участникът е разгледал всички мерки за контрол на качеството на изпълненото проектиране и строителство, дефинирани от Възложителя, а именно: 1. Контрол върху пълнотата и точността на проектните решения в изработения инвестиционен проект и тяхното съответствие с нормативната уредба и изискванията на Възложителя; 2. Контрол на строителните продукти, предназначени за влагане в строежа; 3. Контрол върху спазването на правилна технология на изпълнението на строежа; 4. Контрол върху спазването на правилна технологична последователност за изпълнението на строежа; 5. Контрол при провеждането на проби и постигането на проектните параметри на ПСОВ. За всяка от разгледаните мерки за контрол на качеството е представено предложение относно обхвата и предмета на конкретната мярка, описани са очакваните резултати от прилагането на конкретната мярка, и са предложени Систематизиран план за прилагане на конкретната мярка, Действия по контрол

изработения инвестиционен проект и тяхното съответствие с нормативната уредба и изискванията на Възложителя, 2. Контрол на строителните продукти, предназначени за влагане в строежа, 3. Контрол върху спазването на правилна технология на изпълнението на строежа, 4. Контрол върху спазването на правилна технологична последователност при изпълнението на строежа, 5. Контрол при провеждането на проби и постигането на проектните параметри на ПСОВ.	на изпълнението на представения план за прилагане на конкретната мярка и Действия в случаите на констатирано отклонение от плана за прилагане на конкретната мярка. Предложението на Участника е насочено към осигуряване на навременна и качествена реализация на отделните дейности, свързани проектирането и с произтичащите от съдържанието на проекта строително – монтажни работи, и постигането на реални резултати по отношение качественото изпълнение на настоящата поръчка, и е съобразено със спецификата на възлаганите работи за поръчката. По отношение наличието и съдържанието на шестия задължителен елемент „Предложение за изпълнение на мерките за контрол на качеството на изпълненото проектиране и строителство, дефинирани от Възложителя“ Предложението за изпълнение на поръчката на Участника отговаря на изискванията на Възложителя.

Заключение на комисията:

Комисията взе единодушно решение, че предложението за изпълнението на поръчката за Обособена позиция № 2 на Участника ДЗЗД „СТРОЙНОРМ-ИВ КОНТРОЛ” отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя и съдържа всички задължително изискуеми елементи, определени като минимални изисквания към съдържанието на предложението.

Офертата на Участник ДЗЗД „СТРОЙНОРМ-ИВ КОНТРОЛ” за Обособена позиция № 2 се допуска до оценка по показател „Предложение за изпълнение на поръчката” (ПП).

На основание чл. 57, ал. 2 от ППЗОП комисията пристъпи към оценка на офертата на Участника по показател „Предложение за изпълнение на поръчката” (ПП).

Условия по отношение на качеството на предложението за изпълнение на поръчката, надграждащи минималното съдържание **Критерии за присъждане на оценката**	**Констатации на комисията. Мотиви за оценка. Заключения**
1	**2**

Надграждащи условия:

1. В представеното предложение Участникът е показал взаимовръзката между отделните предвидени задачи и съставляващите ги дейности от една страна, и представените от Възложителя първоначални данни и информация от друга, както и основните обстоятелства, които счита за съществени за изпълнението на поръчката и въз основа на които е формулирал дейностите, съставляващи отделните задачи; Участникът е представил аргументи, че формулираните дейности в тяхната съвкупност ще осигурят цялостното изпълнение на предмета на поръчката съобразно представените първоначални данни и информация, както и повишаване на качеството на изпълнение на поръчката спрямо минималните изисквания на Възложителя, при спазване на сроковете и изискванията за изпълнение на проекта съобразно условията на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.".

2. В представеното предложение Участникът е представил действията на своя персонал, описващи начина на изпълнение на всяка от дейностите, съставляващи отделните задачи от предмета на поръчката, в тяхната последователност на извършване; Участникът е представил аргументи, доказващи, че посочените действия на персонала и тяхната последователност ще осигурят повишаване на качеството на изпълнение на поръчката спрямо минималните изисквания на Възложителя, при спазване на сроковете и изискванията за изпълнение на проекта съобразно условията на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.".

3. В представеното предложение Участникът е описал процеса на комуникация и съгласуваност на

Съгласно констатациите, отразени по – нагоре в настоящия протокол, Предложението за изпълнението на поръчката на Участника отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи, определени като минимални изисквания към съдържанието на предложението, и покрива изискванията за присъждане на минимален брой точки.

По отношение надграждащите условия комисията констатира:

В раздел „Предложение за обхвата на задачите, включени в предмета на поръчката" (стр. 306 - 335) за всяка задача и съставляващите я дейности Участникът е описал взаимовръзката на задачата с представените първоначални данни и информация, като са посочени предоставените от Възложителя и публично достъпните документи, с данните и информацията в които дефинираните задачи и съставляващите ги дейности са във взаимовръзка. Участникът е описал обстоятелствата, от които се е ръководил при формулирането на дейностите – във всяка задача дейностите да са формулирани по начин, осигуряващ цялостното, качествено и навременно изпълнение на съответната задача, и за изпълнението на всяка формулирана дейност, формираща конкретната задача, да има на разположение необходимите подходящи ресурси. Описан е начинът за осигуряване и на двете обстоятелства, базиран на приложения подход при подготовката на офертата. Участникът е описал приложения подход и е представил аргументи, че отделните дейности, съставляващи всяка от задачите, формулирани чрез приложения подход, ще осигурят цялостното изпълнение на предмета на поръчката

Проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 екв. жс., попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация – Сливен" ООД", финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 г. – 2020 г.", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

действията между неговия експертен екип, другите Участници в инвестиционния процес и други заинтересовани страни в рамките на проекта. Участникът е представил аргументи, доказващи, че предвидените средства и методи за комуникация и съгласуваност на действията ще осигурят повишаване на качеството на изпълнение на поръчката спрямо минималните изисквания на Възложителя, при спазване на сроковете и изискванията за изпълнение на проекта съобразно условията на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“.

4. В представеното предложение Участникът е представил линиите на комуникация и координация между експертите от неговия екип, ангажирани в изпълнението на поръчката, управлението на членовете на екипа и разпределението на функциите, задълженията и отговорностите на експертите съобразно професионалната им компетентност и заетостта им при изпълнението на задачите и съставляващите ги дейности от предмета на поръчката; Участникът е представил аргументи, доказващи, че предвидените средства и методи за комуникация и координация, и разпределението на функциите, задълженията и отговорностите на експертите ще осигурят повишаване на качеството на изпълнение на поръчката спрямо минималните изисквания на Възложителя, при спазване на сроковете и изискванията за изпълнение на проекта съобразно условията на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“.

5. Като част от вътрешна организация на работа и управлението на екипа в процеса на изпълнение на поръчката, в представеното предложение Участникът е предложил система от мерки и техники съобразно представените първоначални данни и информация, както и повишаване на качеството на изпълнение на поръчката спрямо минималните изисквания на Възложителя, при спазване на сроковете и изискванията за изпълнение на проекта съобразно условията на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“. Комисията взе единодушно решение, че в представеното предложение за изпълнение на поръчката е налице първото условие, надграждащо минималното съдържание.

В раздел „Предложение за изпълнение и организация на работата при изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката“ (стр. 336 – 416) Участникът е представил таблица, в която за всяка от задачите в Техническото задание са описани начин на изпълнение на задачата и съставляващите я дейности, и организация на работа на експертния екип, включително действията на експертите в тяхната последователност на извършване. В раздел „Предложение за обхвата на задачите, включени в предмета на поръчката“ (стр. 306 - 335) Участникът е описал подхода, приложен при подготовката на офертата. Участникът е изяснил как чрез приложения подход е определил действията на ангажираните експерти в изпълнението на всяка задача и дейност, и тяхната последователност на извършване, като се е аргуметирал, че определените чрез приложения подход действия на персонала и тяхната последователност ще осигурят повишаване на качеството на изпълнение на поръчката спрямо минималните изисквания на Възложителя, при спазване на сроковете и изискванията за изпълнение на проекта съобразно условията на Оперативна програма

за осигуряване на вътрешния контрол в екипа; Участникът е представил аргументи, доказващи че предвидените мерки и техники за контрол в тяхната последователност ще гарантират повишаване на качеството на изпълнение на поръчката спрямо минималните изисквания на Възложителя, при спазване на сроковете и изискванията за изпълнение на проекта съобразно условията на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.".

Критерии за присъждане на оценката:

Предложение за изпълнението на поръчката, което отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя и съдържа задължително изискуемите елементи, определени като минимални изисквания към съдържанието на предложението, но в него не са налични посочените по-нагоре надграждащи условия, се оценява с 25,00 точки.

Предложение за изпълнението на поръчката, което отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя и съдържа задължително изискуемите елементи, определени като минимални изисквания към съдържанието на предложението, и същевременно в него е налице ЕДНО от посочените по-нагоре надграждащи условия, се оценява с 30,00 точки.

Предложение за изпълнението на поръчката, което отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя и съдържа задължително изискуемите елементи, определени като минимални изисквания към съдържанието на предложението, и същевременно в него са налице ДВЕ от посочените по-нагоре надграждащи условия, се оценява с 35,00 точки.

Предложение за изпълнението на „Околна среда 2014 – 2020 г.". Комисията взе единодушно решение, че в представеното предложение за изпълнение на поръчката е налице второто условие, надграждащо минималното съдържание.

В раздел „Комуникация и съгласуваност на действията между експертния състав, другите участници в инвестиционния процес и други заинтересовани страни в рамките на проекта" (стр. 513 - 516) Участникът е описал значението на навременната и ефективна комуникация, и на процесите по управление на комуникацията. Представен е План за комуникация на оперативно ниво между заинтересованите страни в процеса на изпълнение на поръчката и е аргументирана неговата роля за регламентиране на начина на осъществяване на комуникацията, гарантиране сигурността на информацията, елиминиране на опасността от загуба на такава, уеднаквяване стандартите за комуникация на ниво проект и създаване на условия за навременна и адекватна реакция на експертите във всякаква проблемна ситуация, което се явява допълнителна гаранция за качеството на услугата. Описани са и други форми на комуникация – месечни срещи за напредъка, участие в седмични оперативки на строежите, лица, които ще провеждат комуникацията. Представените аргументи от Участника за приложимостта и надежността на предвидените средства, начини и методи за комуникация и съгласуваност на действията с останалите участници в инвестиционния процес доказват, че същите ще осигурят повишаване на качеството на изпълнение на поръчката спрямо минималните изисквания на Възложителя, при спазване на сроковете и изискванията за изпълнение на проекта

Проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 екв. жс., попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация – Сливен" ООД", финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 г. – 2020 г.", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

поръчката, което отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя и съдържа задължително изискуемите елементи, определени като минимални изисквания към съдържанието на предложението, и същевременно в него са налице ТРИ от посочените по-нагоре надграждащи условия, се оценява с 40,00 точки. *Предложение за изпълнението на поръчката, което отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя и съдържа задължително изискуемите елементи, определени като минимални изисквания към съдържанието на предложението, и същевременно в него са налице ЧЕТИРИ от посочените по-нагоре надграждащи условия, се оценява с 50,00 точки.* *Предложение за изпълнението на поръчката, което отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя и съдържа задължително изискуемите елементи, определени като минимални изисквания към съдържанието на предложението, и същевременно в него са налице ВСИЧКИ посочени по-нагоре надграждащи условия, се оценява с 60,00 точки.*	съобразно условията на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“. Комисията взе единодушно решение, че в представеното предложение за изпълнение на поръчката е налице третото условие, надграждащо минималното сдържание. В раздел „Линии на комуникация и координация между експертите, ангажирани в изпълнението на поръчката. Управление и вътрешен контрол на членовете на екипа. Разпределение на функциите, задълженията и отговорностите на експертите“ (стр. 517 - 554) Участникът е описал структурата на управление на експертния екип. Описана е времевата ангажираност на дългосрочните и краткосрочните ключови експерти при изпълнението на строежа, с цел осъществяване на ефективен контрол на качеството, срока и бюджета на инженеринговия договор. Посочени са линиите на комуникация и координация в експертния екип, и са описани средствата и методите за осъществяване на комуникация между експертите и за координация на действията им – работни срещи, оперативна комуникация, докладване. Описани са организацията на работа на работа на експертния екип, Системата за идентифициране, регистриране и управление на документацията, създадена в процеса на изпълнение на поръчката, Системата за мониторинг на напредъка по проекта и за изготвяне на прогнози за развитието му, които ще бъдат прилагани, начинът на разпределение на текущите задачи между експертите и съгласуване на действията им. Представена е таблица, в която са описани задълженията и отговорностите при изпълнението на задачите и съставляващите ги дейности от предмета на поръчката на всеки член на експертния екип съобразно неговата

	професионална компетентност и застрахователна му при изпълнението на задачите и съставляващите ги дейности от предмета на поръчката. Предстаените от Участника аргументи за предвидените средства и методи за комуникация и координация, и планираното разпределение на функциите, задълженията и отговорностите на експертите, доказват, че същите ще осигурят повишаване на качеството на изпълнение на поръчката спрямо минималните изисквания на Възложителя, при спазване на сроковете и изискванията за изпълнение на проекта съобразно условията на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“. Комисията взе единодушно решение, че в представеното предложение за изпълнение на поръчката е налице четвъртото условие, надграждащо минималното съдържание. В раздел „Линии на комуникация и координация между експертите, ангажирани в изпълнението на поръчката. Управление и вътрешен контрол на членовете на екипа. Разпределение на функциите, задълженията и отговорностите на експертите“ (стр. 517 - 554) Участникът е описал организацията на работа и управлението на експертния екип. Описани са методи и начини за възлагане на задачите между експертите, отчетност на изпълнението в екипа и вътрешен контрол на експертния състав – доклади, срещи, изготвяне на оценки и разпореждане на коригиращи действия съобразно йерархичната структура. Участникът е представил аргументи, доказващи че предвидените мерки и техники за контрол в тяхната последователност ще гарантират повишаване на качеството на изпълнение на поръчката спрямо минималните изисквания на Възложителя, при

	спазване на сроковете и изискванията за изпълнение на проекта съобразно условията на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“. Комисията взе единодушно решение, че в представеното предложение за изпълнение на поръчката е налице петото условие, надграждащо минималното сдържание. Заключение: Освен задължително изискуемите елементи, определени като минимални изисквания към съдържанието, в представеното предложение за изпълнението на поръчката са налице ВСИЧКИ посочени в колона 1 надграждащи условия.
Оценка по показател „Предложение за изпълнение на поръчката” (ПП) – 60,00 точки.	

След извършване на описаните действия комисията взе решение да отвори и оповести ценовите предложения на допуснатите до този етап на процедурата участници на 21.08.2020 г. от 14:30 ч. в сградата на „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД, гр. Сливен, ул. „6-ти септември“ № 27, и да обяви чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето.

След извършването на описаните действия заседнието на комисията приключи.

Комисията състави настоящия протокол на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП в съответствие с разпоредбите на чл. 54, ал. 12 и чл. 56, ал. 2 от ППЗОП на 18.08.2020 г.

КОМИСИЯ:

Председател: инж. Евелина Цонева ..

Заличено съгласно чл.4 от ЗЗЛД

Членове: 1. инж. Петър Митев

Заличено съгласно чл.4 от ЗЗЛД

2. инж. Люба Стойнова ..

Заличено съгласно чл.4 от ЗЗЛД

3. Елка Дойч Заличено съгласно чл.4 от ЗЗЛД .....

4. адв. Илиян Янев Заличено съгласно чл.4 от ЗЗЛД