ПРОТОКОЛ № 2

На основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП и чл. 54, ал. 12 и чл. 56, ал. 2 от ППЗОП

На 13.08.2020 г., в изпълнение на Заповед № РД – 07- 291 / 04.06.2020 г. на Управителя на „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД в сградата на „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД, гр. Сливен, ул. „6-ти септември“ № 27 се събра комисия в състав:

Председател: инж. Евелина Цонева – ПГС

Членове:

1. инж. Петър Митев – ВиК инженер
2. инж. Люба Стойнова – ВиК инженер
3. Елка Дойчева – Финанси
4. адв. Цветан Христов - Адвокат

със задача: да отвори, разгледа, оцени и класира получените оферти за участие в Открита процедура за възлагане на Обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект Реконструкция на довеждащи водопроводи за ВС „Сливен“, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга”, с уникален номер 01075-2020-0009 в регистъра на АОП, открита с Решение № РД-07-170 от 09.04.2020 г., изменена с Решение № РД-11-598 от 30.04.2020 г. и публикувано обявление № 971748 от 09.04.2020 г.

Комисията констатира, че в определения по чл. 54, ал. 9 ППЗОП срок и в съответствие с указаното в Протокол № 1 са представени допълнителни документи от следните участници, от които такива са изискани:

Участник № 1 **ДЗЗД „ЕНЕРГО СЕВЕР 2020“**, документи, постъпили с Вх. № РД-11-3090 на 05.08.2020 г.

Участник № 2 **„ВДХ“ АД**, документи, постъпили с Вх. № РД-11-3155 на 07.08.2020 г.

Участник № 3 **ДЗЗД „НС ИНЖЕНЕРИНГ АСЕНОВЕЦ“**, документи, постъпили с Вх. № РД-11-3161 на 07.08.2020 г.

Комисията продължи своята работа с преглед на допълнително представените документи за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор на Участниците, поставени от Възложителя. При извършения преглед комисията установи:

Участник № 1 ДЗЗД „ЕНЕРГО СЕВЕР 2020“

Съгласно т. III.1.3) от Обявлението за обществената поръчка и т. 4.5.1.2). от Документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществената поръчка като критерий за подбор по отношение технически и професионални способности се

изисква през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата участникът да е изпълнил услуги с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката. Под „услуги с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката“ следва да се разбира:

А) изготвяне на инвестиционен проект, за ново строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на водопроводна техническа инфраструктура.

и

Б) упражняване на авторски надзор по време на ново строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на строеж/и от водопроводната техническа инфраструктура.

При подаване на офертата участникът следва да декларира съответствие с поставеното изискване, чрез попълване на Част IV, раздел В, т. 1б) от ЕЕДОП, като предостави информация за стойностите, датите на документите за предаване и приемане на проектите и датите, на които е приключило упражняването на авторския надзор, получтелите на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката; информация за изпълнените дейности (вида на изпълнените услуги – изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор; обектите, във връзка с които или по време на които са предоставени услугите – водоснабдителна мрежа). Услугата за проектиране се счита за изпълнена, когато за изготвения инвестиционен проект има документ, удостоверяващ приетото изпълнение, издаден от лицето, възложило проектирането, или чрез публичен регистър, в който е публикувана информация за изпълнението, за което обстоятелство Участникът трябва да посочи в ЕЕДОП вида и датата на съответния документ и/или съответен линк в публичния регистър.

В Част IV, Раздел В, т. 1б) на първоначално представения ЕЕДОП Участникът е декларирал изпълнена услуга „Улици и техническа инфраструктура в границите на кв. 1,2,5,10 и 4а по плана на ПЗ, ЮГ- Запад“ на гр. Бургас“, От 04.03.2019г. до 30.05.2019г. на стойност 30 000лв, Проектирани метри 8798м. Възложител: „Т-ПРОЕКТ“ ЕООД.

В Протокол № 1 комисията е констатитрала, че от декларираната информация може да се установи, че Участникът през последните 3 години, считано до датата на подаване на офертата, е изпълнил проектиране на улици и техническа инфраструктура, но не може да се установи дали тази инфраструктура включва водопроводна техническа инфраструктура. Комисията е указала на Участника да декларира изпълнени през последните 3 години, считано до датата на подаване на офертата услуги с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката, включващи изготвяне на инвестиционен проект за ново строителство и/или рехабилитация, и/или реконструкция, и/или основен ремонт на строеж/и от водопроводната техническа инфраструктура, включително цялата изискуема информация съгласно Документацията за обществената поръчка.

Участникът е представил нов ЕЕДОП, в Част IV, Раздел В, т. 1б) на който е декларирал изпълнена услуга “Улици и техническа инфраструктура в границите на кв. 1,2,5,10 и 4а по плана на ПЗ, ЮГ- Запад“ на гр. Бургас“, От 04.03.2019г. до 30.05.2019г. Проектиране на водопроводна техническа инфрастуктура. Проектирани метри водопроводна

инфраструктура - 8798м. Възложител: „Т-ПРОЕКТ“ ЕООД. В представения ЕЕДОП относно изпълнената услуга за проектиране Участникът не е посочил вида и датата на съответния документ, удостоверяващ приетото изпълнение, издаден от лицето, възложило проектирането, и/или съответен линк в публичния регистър, в който е публикувана информация за изпълнението. Предвид липсата на информация за вида и датата на съответния документ, удостоверяващ приетото изпълнение на проектирането, издаден от лицето, възложило проектирането, и/или съответен линк в публичния регистър, в който е публикувана информация за изпълнението на проектирането, Комисията взе единоушно следното решение: **не приема**, че през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, Участникът е изпълнил услуга за изготвяне на инвестиционен проект, за ново строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на водопроводна техническа инфраструктура.

Предвид обстоятелството, че Участникът ДЗЗД „ЕНЕРГО СЕВЕР 2020“ не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване на изпълнението на услуга за изготвяне на инвестиционен проект, за ново строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на водопроводна техническа инфраструктура през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, като критерий за подбор по отношение технически и професионални способности, на основание чл. 54, ал. 1, т. 5, б. б) от Закона за обществените поръчки, във връзка с т. III.1.3) Технически и професионални способности от Обявлението за обществената поръчка и Раздел IV Изисквания към участниците, т. 4.5. Критерии за подбор към техническите и професионални способности на участниците, т. 4.5.1.2) от Документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществената поръчка, Участникът ДЗЗД „ЕНЕРГО СЕВЕР 2020“ следва да бъде предложен за отстраняване от процедурата.

Участник № 2 „ВДХ“ АД

Съгласно т. III.1.3) от Обявлението за обществената поръчка и т. 4.5.2.1.10) от Документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществената поръчка като критерий за подбор по отношение технически и професионални способности се изисква Участникът да разполага с Екип за проектиране, включващ и Проектант по част „Геодезическа“, Проектант по част „Пожарна безопасност“, Проектант по част „План за управление на строителните отпадъци“ и Проектант по част „План за безопасност и здраве“, които да притежават пълна проектантска правоспособност /ППП/ по съответната част, съгласно чл. 230 от ЗУТ за съответната година или еквивалентна за чуждестранните участници (изискването за вписване по чл. 6 ЗКАИИП следва да са изпълнени от избрания за изпълнител участник при сключването на договора). Всяко едно лице от екипа за проектиране трябва да е участвало в изготвянето на инвестиционен проект във фаза работен или технически проект, свързан с ново строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на водопроводна техническа инфраструктура.

При подаване на офертата участникът следва да декларира съответствие с поставеното изискване, чрез попълване на Част IV, раздел В, т. 6 от ЕЕДОП, като посочи специалистите, които ще изпълняват поръчката в това число:

- Специалист/експерт (трите имена и позиция (длъжност), кото ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка)
- Образование (специалност, професионална квалификация, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение)
- Проектантска правоспособност (№ на издадения документ, валидност, обхват на проектантската правоспособност, издател на документа) – когато такава се изисква от Възложителя.
- Специфичен опит (наименование на обекта и възложител, дейности, включени в обхвата на реализирания обект на строителство или проектиране, основни функции и задължения съобразно изискванията) когато такъв се изисква от Възложителя.

В Част IV, Раздел В, т. 6 на първоначално представения ЕЕДОП Участникът е предложил лице за позицията Проектант по част „Геодезическа".

В Протокол № 1 комисията е констатирала, че предложеното за позицията Проектант по част „Геодезическа" лице притежава пълна проектантска правоспособност, като не е посочена валидността на документа за пълна проектантска правоспособност, но изискването за вписване по чл. 6 ЗКАИИП следва да бъде изпълнено от избрания за изпълнител участник при сключването на договора; Предложеното лице е участвало като проектант по част „Геодезическа" в изготвянето на инвестиционен проект във фаза технически проект за техническа инфраструктура, но за декларирания проект не са посочени възложител и дейности, включени в обхвата на реализирания обект на проектиране. Комисията е указала на Участника да посочи възложител и дейности, включени в обхвата на реализирания обект на проектиране, деклариран за лицето, или да посочи друг инвестиционен проект, в изготвянето на който лицето е участвало (наименование на обекта и възложител, дейности, включени в обхвата на реализирания обект на проектиране, основни функции и задължения съобразно изискванията), или да предложи ново лице за позицията Проектант по част „Геодезическа", отговарящо на минималните изисквания на Възложителя.

Участникът е представил нов ЕЕДОП, в Част IV, Раздел В, т. 6 на който е предложил същото лице за позицията Проектант по част „Геодезическа" и е посочил друг инвестиционен проект, свързан с реконстуркция на водопроводна техническа инфраструктура, в изготвянето на който лицето е участвало. За посочения инвестиционен проект Участникът е посочил наименование на обекта, дейности, включени в обхвата на реализирания обект на проектиране, деклариран за лицето, основни функции и задължения на лицето съобразно изискванията, както и органа, издал разрешението за строеж за обекта, но не е посочил възложител на инвестиционния проект, в изготвянето на който предложеното за Проектант по част „Геодезическа" е участвало. Предвид липсата на информация за възложителя на посочения инвестиционен проект, в изготвянето на който предложеното за Проектант по част „Геодезическа" лице е участвало, Комисията взе единоушно следното решение:

не приема, че Участникът разполага с Проектант по част „Геодезическа", отговарящ на минималните изисквания на Възложителя.

В Протокол № 1 комисията е констатирала, че предложеното за позицията Проектант по част „Пожарна безопасност" лице притежава пълна проектантска правоспособност, като не е посочена валидността на документа за пълна проектантска правоспособност, но изискването за вписване по чл. 6 ЗКАИИП следва да бъде изпълнено от избрания за изпълнител участник при сключването на договора; Предложеното лице е участвало като проектант по част „Пожарна безопасност" в изготвянето на инвестиционен проект във фаза технически проект за водопроводна техническа инфраструктура, но за декларирания проект не са посочени възложител и дейности, включени в обхвата на реализирания обект на проектиране. Комисията е указала на Участника да посочи възложител и дейности, включени в обхвата на реализирания обект на проектиране, деклариран за лицето, или да посочи друг инвестиционен проект, в изготвянето на който лицето е участвало (наименование на обекта и възложител, дейности, включени в обхвата на реализирания обект на проектиране, основни функции и задължения съобразно изискванията), или да предложи ново лице за позицията Проектант по част „Пожарна безопасност", отговарящо на минималните изисквания на Възложителя.

Участникът е представил нов ЕЕДОП, в Част IV, Раздел В, т. 6 на който е предложил същото лице за позицията Проектант по част „Пожарна безопасност" със същия реализиран обект на проектиране. Участникът е посочил дейности, включени в обхвата на реализирания обект на проектиране, деклариран за лицето, както и органа, издал разрешението за строеж за обекта, но отново не е посочил възложител на инвестиционния проект, в изготвянето на който предложеното за Проектант по част „Пожарна безопасност" е участвало. Предвид липсата на информация за възложителя на посочения инвестиционен проект, в изготвянето на който предложеното за Проектант по част „Пожарна безопасност" лице е участвало, Комисията взе единоушно следното решение: **не приема**, че Участникът разполага с Проектант по част „Пожарна безопасност", отговарящ на минималните изисквания на Възложителя.

В Част IV, Раздел В, т. 6 на първоначално представения ЕЕДОП Участникът е предложил лице за позицията Проектант по част „План за управление на строителните отпадъци".

В Протокол № 1 комисията е констатирала, че предложеното за позицията Проектант по част „План за управление на строителните отпадъци" лице притежава пълна проектантска правоспособност, като не е посочена валидността на документа за пълна проектантска правоспособност, но изискването за вписване по чл. 6 ЗКАИИП следва да бъде изпълнено от избрания за изпълнител участник при сключването на договора; Предложеното лице е участвало като проектант по част „План за управление на строителните отпадъци" в изготвянето на инвестиционен проект във фаза технически проект за канализационна техническа инфраструктура. Комисията е указала на Участника да посочи инвестиционен проект, свързан с ново строителство и/или рехабилитация, и/или реконструкция, и/или основен ремонт на водопроводна техническа инфраструктура, в изготвянето на който лицето е участвало (наименование на обекта и възложител, дейности, включени в обхвата на реализирания обект на проектиране, основни функции и задължения съобразно изискванията), или да

предложи ново лице за позицията Проектант по част „План за управление на строителните отпадъци“, отговарящо на минималните изисквания на Възложителя.

Участникът е представил нов ЕЕДОП, в Част IV, Раздел В, т. 6 на който е предложил същото лице за позицията Проектант по част „План за управление на строителните отпадъци“ и е посочил друг инвестиционен проект, свързан с реконструкция на водопроводна техническа инфраструктура, в изготвянето на който лицето е участвало. За посочения инвестиционен проект Участникът е посочил наименование на обекта, дейности, включени в обхвата на реализирания обект на проектиране, деклариран за лицето, основни функции и задължения на лицето съобразно изискванията, както и органа, издал разрешението за строеж за обекта, но не е посочил възложител на инвестиционния проект, в изготвянето на който предложеното за Проектант по част „План за управление на строителните отпадъци“ е участвало. Предвид липсата на информация за възложителя на посочения инвестиционен проект, в изготвянето на който предложеното за Проектант по част „План за управление на строителните отпадъци“ лице е участвало, Комисията взе единоушно следното решение: **не приема**, че Участникът разполага с Проектант по част „План за управление на строителните отпадъци“, отговарящ на минималните изисквания на Възложителя.

В Част IV, Раздел В, т. 6 на първоначално представения ЕЕДОП Участникът е предложил лице за позицията Проектант по част „План за управление на строителните отпадъци“.

В Протокол № 1 комисията е констатирала, че предложеното за позицията Проектант по част „План за безопасност и здраве“ лице притежава пълна проектантска правоспособност, като не е посочена валидността на документа за пълна проектантска правоспособност, но изискването за вписване по чл. 6 ЗКАИИП следва да бъде изпълнено от избрания за изпълнител участник при сключването на договора; Предложеното лице е участвало като проектант по част „План за безопасност и здраве“ в изготвянето на инвестиционен проект във фаза технически проект за техническа инфраструктура, но за декларирания проект не са посочени възложител и дейности, включени в обхвата на реализирания обект на проектиране. Комисията е указала на Участника да посочи възложител и дейности, включени в обхвата на реализирания обект на проектиране, деклариран за лицето, или да посочи друг инвестиционен проект, в изготвянето на който лицето е участвало (наименование на обекта и възложител, дейности, включени в обхвата на реализирания обект на проектиране, основни функции и задължения съобразно изискванията), или да предложи ново лице за позицията Проектант по част „План за безопасност и здраве“, отговарящо на минималните изисквания на Възложителя.

Участникът е представил нов ЕЕДОП, в Част IV, Раздел В, т. 6 на който е предложил същото лице за позицията Проектант по част „План за безопасност и здраве“ и е посочил друг инвестиционен проект, свързан с реконструкция на водопроводна техническа инфраструктура, в изготвянето на който лицето е участвало. За посочения инвестиционен проект Участникът е посочил наименование на обекта, дейности, включени в обхвата на реализирания обект на проектиране, деклариран за лицето, основни функции и задължения на лицето съобразно изискванията, както и органа, издал разрешението за строеж за обекта, но не е посочил възложител на

инвестиционния проект, в изготвянето на който предложеното за Проектант по част „План за безопасност и здраве“ е участвало. Предвид липсата на информация за възложителя на посочения инвестиционен проект, в изготвянето на който предложеното за Проектант по част „План за безопасност и здраве“ лице е участвало, Комисията взе единоушно следното решение: **не приема**, че Участникът разполага с Проектант по част „План за безопасност и здраве“, отговарящ на минималните изисквания на Възложителя.

Предвид обстоятелството, че Участникът „ВДХ“ АД не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване на специфичния опит на предложените за позициите Проектант по част „Геодезическа“, Проектант по част „Пожарна безопасност“, Проектант по част „План за управление на строителните отпадъци“ и Проектант по част „План за безопасност и здраве“ лица, като критерий за подбор по отношение технически и професионални способности, на основание чл. 54, ал. 1, т. 5, б. б) от Закона за обществените поръчки, във връзка с т. III.1.3) Технически и професионални способности от Обявлението за обществената поръчка и Раздел IV Изисквания към участниците, т. 4.5. Критерии за подбор към техническите и професионални способности на участниците, т. 4.5.2. от Документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществената поръчка, Участникът „ВДХ“ АД следва да бъде предложен за отстраняване от процедурата.

Участник № 3 ДЗЗД „НС ИНЖЕНЕРИНГ АСЕНОВЕЦ“

Участникът удостоверява съответствие с изискванията за лично състояние и с критериите за подбор, свързани с годност, икономическо и финансово състояние, технически и професионални способности, вкл. определените минимални изисквания за всеки от тях, при условията на чл. 59, ал. 6 от ЗОП и съобразно разпределението на участието на членовете на обединението при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Подизпълнителят „ХИДРОСИС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД удостоверява съответствие с изискванията за лично състояние и с критериите за подбор, свързани с икономическо и финансово състояние, технически и професионални способности, вкл. определените минимални изисквания за всеки от тях, съобразно вида и дела от поръчката, който подизпълнителят ще изпълнява.

Комисията взе решение да допусне до разглеждане Техническото предложение на Участника.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на Техническото предложение на Участника, допуснат до този етап на процедурата.

Участник № 3 ДЗЗД „НС ИНЖЕНЕРИНГ АСЕНОВЕЦ“

Техническото предложение на Участника е изготвено съгласно предоставения образец.

Предложен е Срок за завършване (време за завършване) - 719 календарни дни, включващ:

Срок за изготвяне на работен проект, съгласуване с инстанциите, вписване в разрешение за строеж и влизането му в сила - 150 календарни дни;

Срок за изпълнение на всички видове СМР и съпътстващи работи - 569 календарни дни.

Предложените срокове за проектиране и за изпълнение на СМР не надвишават сроковете, определени като максимални от Възложителя.

Като приложения към Техническото предложение са представени Приложение към офертата и Предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо Концепция за изпълнение на поръчката.

Комисията разгледа по същество представеното Предложение за изпълнение на поръчката и установи:

По отношение наличието и съдържанието на първия задължителен елемент „Организационна схема на изпълнението на поръчката" от Концепцията за изпълнение на поръчката, комисията констатира следното: Част „Организационна схема на изпълнението на поръчката" започва с описание на персонала – ръководен екип и изпълнителски състав (стр. 18 - 21), като са представени съставът на обединението и разпределението на дейностите за изпълнение на поръчката между неговите членове, подизпълнителят и дейностите, които ще изпълнява, експертният състав и екипите, които ще бъдат сформирани за изпълнението на поръчката с тяхната обезпеченост с механизация и оборудване. Представена е организационната схема (стр. 22), в която са посочени длъжностите и взаимовръзките между възложителя, изпълнителя, членовете в обединението, подизпълнителя, ръководителя на екипа, другия ключов и неключов персонал, участващ в изпълнението на дейностите, звена от структурата на участника и други заинтересовани страни при изпълнението на поръчката. Представено е разпределение на функциите и отговорностите на основния и изпълнителския състав при изпълнението на поръчката, като са описани задълженията и отговорностите на всеки експерт, специалист и квалифициран работник (стр. 23 – 42). В таблична форма за всяка дейност, включена в графика, са показани отговорните експерти и работните екипи, които ще участват в изпълнението (стр. 42 – 54). Отбелязани са ключови моменти при изпълнението, съществени за навременното и качествено изпълнение на поръчката (стр. 54 - 58). Описани са процесите на комуникация с Възложителя и други заинтересовани страни, координацията и съгласуването на дейностите на персонала (стр. 59 – 61). Описани са функциите на Представителя на Изпълнителя съгласно Договорните условия на ФИДИК и задължения на Участника съгласно договорните условия и нормативните изисквания, включително дейностите, които ще бъдат извършени за тяхното изпълнение и взаимоотношенията с Инженера и Възложителя в процеса на работа (стр. 61 – 88). Комисията взе единодушно решение, че по отношение наличието и съдържанието на първия изискуем елемент „Организационна схема на изпълнението на поръчката" от Концепцията за изпълнение на поръчката, Предложението за изпълнение на поръчката на Участника отговаря на изискванията на Възложителя.

По отношение наличието и съдържанието на втория задължителен елемент „Предложение за проектиране и строителство" от Концепцията за изпълнение на

поръчката, комисията констатира следното: Част „Предложение за проектиране и строителство" започва с описание на предмета на поръчката и задълженията на Участника, произтичащи от него (стр. 90 – 92). Представен е генералния подход на участника за изпълнение на проектирането, описани са дейностите, свързани с изработването, съгласуването и одобряването на проекта (Преглед и анализ на наличната проектна документация за планираните дейности, както и провеждането й при необходимост в съответствие с действащите български норми за проектиране и строителство, ЗУТ и подзаконовите нормативни документи по прилагането му, Изготвяне на инвестиционен проект във фаза Техническа, съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на ивестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, Съгласуване и одобряване на техническия инвестиционен проект) с тяхната последователност и логическа обвързаност, ключовите моменти във всяка дейност, очакваните резултати и продукти от дейността и организацията на работа в процеса на нейното изпълнение, изяснено е съдържанието на всяка от проектните части (стр. 92 – 109). Представено е описание на дейностите по упражняване на авторски надзор и организацията на работа в процеса на осъществяването му, и задължения на Участника, свързани с издаването/допълването на Разрешение за строеж (стр. 109 – 111). Описан е генералният подход на Участника за изпълнение на строителството, посочени са работните екипи, които ще бъдат сформирани и работите, които ще изпълняват, описана е последователността, в която ще бъдат изпълнени строително – монтажните и съпътстващите ги работи по участъци/клонове и съоръжения от съответните екипи, посочени са етапите в изпълнението на строежа (Етап 1 – Мобилизация, временно строителство, офиси на Изпълнителя и Инженера, Етап 2 – Основно строителство), описани са работите, които ще бъдат извършени във всеки етап и са посочени отговорните експерти за изпълнението на всяка дейност (стр. 111 - 132). Описани са технологията и работните методи за изпълнение на подготвителните и строително – монтажните работи, включително безизкопните технологии за полагането на тръби, които ще бъдат приложени в процеса на изпълнение на строителството (стр. 133 - 175). Описани са методи за изпитване на водопроводните мрежи, дезинфекция и промиване, изпитвания на технологични тръопроводи и съоръжения, система за контрол и управление SCADA (стр. 175 – 187). Описани са технологичната последователност, която ще бъде приложена при изпълнение на водопроводите и съоръженията, и организацията на работа при изпълнението на подготвителните и строително – монтажните работи, представени са аргументи за приетата последователност и е представена таблица, в която за всеки подобект, участък, съоръжение и дейност в етапа на строителство до получаване на Сертификат за приемане са посочени продължителност, начало и край на изпълнението, ангажираният експертен персонал, екипът, от който ще бъде изпълнена, човешките и материално-техническите ресурси/механизацията, които ще бъдат осигурени за изпълнението им (стр. 187 – 220). Описани са основни изисквания, които ще бъдат спазвани при работата на строителните машини, представена е таблица, в която са посочени механизацията и оборудването, които ще бъдат използвани в процеса на изпълнение на поръчката с техните технически параметри, описани са действия за реакция при отказ / инциденти със строителни машини (стр. 220 – 223). Описани са материалите, които ще бъдат вложени в строежите с техните технически характеристики и стандартите, на които ще отговарят, като за всеки материал в таблица са посочени производител / доставчик,

начин на транспортирае и начин на съхранение/влагане в обекта (стр. 223 – 228). Описани са дейности за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд (стр. 228 – 240). Представеното предложение за проектиране и строителство отчита спецификата на строежите и е съобразено с действащите действащите технически норми и стандарти, с Изискванията на Възложителя в Документацията за обществената поръчка, с нормативните изисквания и с правилата на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“. Комисията взе единодушно решение, че по отношение наличието и съдържанието на втория изискуем елемент „Предложение за проектиране и строителство“ от Концепцията за изпълнение на поръчката, Предложението за изпълнение на поръчката на Участника отговаря на изискванията на Възложителя.

По отношение наличието и съдържанието на третия задължителен елемент „Строителна програма и времеви график за изпълнение“ от Концепцията за изпълнение на поръчката, комисията констатира следното: Като приложение е представен линеен график във формат Microsoft Project на хартиен и на електронен носител, с посочени технологични и логически взаимовръзки между отделните дейности. Графикът включва всички дейности, които следва да се изпълнят съгласно изискванията на Документацията и Договора, и представя работна програма за тяхното изпълнение. Дейностите, свързани с изпълнението на строително – монтажните работи, са представени по участъци и подобекти/съоръжения. Графикът е съобразен с технологичната последователност на предвидените нестроителни и строителни дейности и показва последователността, продължителността и разпределението във времето на всеки етап от Договора и Обектите, както и включените в тях работи, включително проектантски, строително – монтажни работи по участъци и съоръжения, нестроителни дейности, изготвяне и одобрение на Документи на Изпълнителя, доставка на материали и оборудване, изпитания, пуск, пробна експлоатация на Обектите, отговорност през периода за съобщаване на дефекти. Посочени са необходимите ресурси (труд, механизация) за изпълнение на всяка от работите. Графикът включва метод на критичния път. Представеният график показва технологична съвместимост на отделните дейности и операции. Графикът е съобразен с декларираната организация на работа, с предложените човешки ресурси и техническо оборудване, осигурени за изпълнение на поръчката, и с предложените срокове за изпълнение. Линейният график съответства на останалите части на офертата, на техническата спецификация и техническата документация. Сроковете за изготвяне на технически проект, съгласуване с инстанциите, вписване в разрешение за строеж и влизането му в сила, и за изпълнение на всички видове СМР и съпътстващи работи, заложени в графика, не надвишават определените като максимално допустими от Възложителя. Комисията взе единодушно решение, че по отношение наличието и съдържанието на третия изискуем елемент „Строителна програма и времеви график за изпълнение“ от Концепцията за изпълнение на поръчката, Предложението за изпълнение на поръчката на Участника отговаря на изискванията на Възложителя.

По отношение наличието и съдържанието на четвъртия задължителен елемент „Мерки за опазване на околната среда и контрол на социалното напрежение“ от Концепцията за изпълнение на поръчката, комисията констатира следното: В Част „Мерки за опазване на околната среда и контрол на социалното напрежение“ (стр. 241 - 263) Участникът е изброил приложима нормативна уредба и е представил внедрената от

него система за управление на околната среда и съдържанието на Плана за организация за опазване на околната среда, който ще бъде разработен, анализирал е възможните негативни въздействия на изпълняваното строителство върху елементите на околната среда и населението, и е предложил мерки за опазване на околната среда и за контрол на социалното напрежение по време на строителството, свързани с неговото изпълнение. Предложени са мерки, свързани с идентифицираните отрицателни влияния, по всеки един от дефинираните от Възложителя аспекти, а именно: Съблюдаване на ограниченията, предписани от приложимото законодателство, по отношение на опазване на околната среда и човешкото здраве, включително План за организация за опазването на околната среда, Подходящо събиране, складиране, обезвреждане, транспортиране, оползотворяване на генерираните от дейността строителни отпадъци, зелени отпадъци и излишни земни маси, Опазване и възстановяване на нарушени зелени терени, Почистване на строителната площадка и оросяване срещу запрашаване, Осигуряване и подходящо сигнализиране на обходни маршрути при затваряне на улици, Подходящо обезопасяване и сигнализиране на изкопи, в т.ч. осигуряване на безопасно преминаване на пешеходци и обслужване на непосредствено намиращи се до изкопите търговски обекти, жилищни и публични сгради, Предоставяне на навременна, пълна и точна информация по отношение на плановите и аварийни нарушения на водоподаването. Предложените мерки отчитат териториалния обхват и спецификата на строежите – предмет на поръчката, както и Изискванията на Възложителя в Документацията за обществената поръчка. Комисията взе единодушно решение, че по отношение наличието и съдържанието на четвъртия задължителен елемент „Мерки за опазване на околната среда и контрол на социалното напрежение“ от Концепцията за изпълнение на поръчката, Предложението за изпълнение на поръчката на Участника отговаря на изискванията на Възложителя.

Заключение на комисията:

Комисията взе единодушно решение, че предложението за изпълнението на поръчката на Участника ДЗЗД „НС ИНЖЕНЕРИНГ АСЕНОВЕЦ“ отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя и съдържа всички задължително изискуеми елементи, определени като минимални изисквания към съдържанието на предложението.

Офертата на Участник ДЗЗД „НС ИНЖЕНЕРИНГ АСЕНОВЕЦ“ се допуска до оценка по показател Концепция за изпълнение (КИ).

Оценка по показател Концепция за изпълнение (КИ)

Констатации. Мотиви за оценката:

Съобразно констатациите на комисията, изложени подробно по – нагоре, офертата на Участника отговаря на минималните изисквания към съдържанието на Предложението за изпълнение на поръчката и е изготвена в съответствие с изискванията на Възложителя /техническата спецификация/.

Участникът е предложил мерки за осигуряване на навременна доставка на необходимите строителни продукти, предназначени за влагане в съответния строеж, и за извършване на входящия контрол за качество и съответствие на доставяните

продукти с предвижданията на инвестиционния проект и нормативните изисквания (стр. 264 - 277), а именно: Мярка за осигуряване доставка на необходимите строителни продукти, предазначени за влагане в съответния строеж, свързана с организацията на доставките и складирането на доставените материали, Мярка за извършване на предварителен входящ контрол на материалите за качество и съответствие на доставяните продукти с предвижданията на инвестиционния проект и нормативните изисквания, свързана с контрол на съответствието на материалите в процеса на предварителен подбор и одобрение на производител или доставчик на материали, Мярка за извършване на входящ контрол на материалите по време на строителния процес за качество и съответствие на доставяните продукти с предвижданията на инвестиционния проект и нормативните изисквания, включваща контрол при получаването, начина на транспортиране, разтоварване, временно складиране на обекта и превозване до мястото на монтажа на материалите. За всяка от предложените мерки Участникът е посочил същност и обхват, систематизиран план за прилагане на мярката (дейности, които се предвиждат за изпълнението на мярката), експерт и/или служител, ангажиран с изпълнението на дейностите за прилагане на мярката и неговите задължения, очаквания ефект от конкретната мярка за подобряване на контрола по доставката и гарантиране качеството и съответствието на материалите съобразно изискванията на Възложителя и на нормативната уредба. Предложените мерки разглеждат доставката и контрола на качество диференцирано за всеки основен материал, отчитат спецификата на строежите и са насочени към настоящата поръчка.

Участникът е предложил мерки за осигуряване на качеството при изпълнение на поръчката (стр. 278 - 294) , а именно: Мярка за осигуряване на качество по време на изпълнение на проектирането, включваща набавянето на подходяща и достоверна изходна информация за всички проектни части и контрол за спазването на внедрената система за управление на качеството ISO 9001:2015 от Участника, Мярка за осигуряване на качеството по време на изпълнение на строителството, включваща упражняване на текущ контрол по време на строителството и краен контрол преди предаването на съответния обект на Възложителя по видове основни дейности, които ще бъдат изпълнявани, параметри, които ще бъдат контролирани, и документи – форми за осъществен контрол,които ще бъдат съставяни, и Мярка за осигуряване на качеството по време на изпълнение на авторски надзор, свързана с осъществяването на авторски надзор за точно спазване на техническия проект при изпълнението на СМР от членовете на проектантския екип и контрол върху качеството на осъществения авторски надзор. За всяка от предложените мерки Участникът е посочил същност и обхват, систематизиран план за прилагане на мярката (дейности, които се предвиждат за изпълнението на мярката), експерт и/или служител, ангажиран с изпълнението на дейностите за прилагане на мярката и неговите задължения, очаквания ефект от конкретната мярка за гарантиране качеството на изпълнението на възложените дейности и на договора като цяло съобразно изискванията на Възложителя и на нормативната уредба, действия на членове на екипа за изпълнение на поръчката по контрол на изпълнението на предложения план за прилагане на мярката. Предложените мерки отчитат спецификата на строежите и са насочени към настоящата поръчка.

Заключение:

Офертата на Участник ДЗЗД „НС ИНЖЕНЕРИНГ АСЕНОВЕЦ“ отговаря на условията за присъждане на максималната оценка по показателя.

Оценка по Показател Концепция за изпълнение (КИ) – 10,00 (десет) точки.

След извършване на описаните действия комисията взе решение да отвори и оповести ценовите предложения на допуснатите до този етап на процедурата участници на 19.08.2020 г. от 12:00 ч. в сградата на „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД, гр. Сливен, ул. „6-ти септември“ № 27, и да обяви чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето.

След извършването на описаните действия заседнието на комисията приключи.

Комисията състави настоящия протокол на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП в съответствие с разпоредбите на чл. 54, ал. 12 и чл. 56, ал. 2 от ППЗОП на 13.08.2020 г.

КОМИСИЯ:

Председател: инж. Евелина Цо Заличено съгласно чл.4 от ЗЗЛД .....

Членове: 1. инж. Петър Митев Заличено съгласно чл.4 от ЗЗЛД .....

2. инж. Люба Стойн(Заличено съгласно чл.4 от ЗЗЛД

3. Елка Дой Заличено съгласно чл.4 от ЗЗЛД .....

4. адв. Цветан Хри Заличено съгласно чл.4 от ЗЗЛД .....