Съфинансирано от Европейския съюз

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – СЛИВЕН" ООД

ОКОЛНА СРЕДА

АНЕКС №1

КЪМ ДОГОВОР № 9/27.10.2020 г.

Днес 17.07.2024 г. в гр. Сливен, между:

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ СЛИВЕН" ООД, ЕИК 829053806, с административен адрес: гр. Сливен, п.к. 8800, ул. „6-ти Септември" №27,представлявано от Пламен Трифонов Трифонов в качеството си на управител и Маргарита Иванова Славова – главен счетоводител, от една страна наричана по-долу **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ",**

и

„СМАЙЛ ЕЙДЖЪНСИ" ЕООД, ЕИК 203075152, със седалище и адрес на управление : гр. София, п.к. 1618, р-н Витоша, ул. „Преки път" №61, ет. 1, ап. 1, представлявано от Виолета Емилова Будева, в качеството си на управител, от друга страна наричана по-долу **„ИЗПЪЛНИТЕЛ",**

Заедно наричани **„Страните"**, а всеки от тях по отделно **„Страна".**

Страните, като взеха предвид, следното:

1. С решение на Управляващия орган на Програма „Околна среда 2021-2027 г." проектът в изпълнение на който е сключен Договор №9/27.10.2020 г. е одобрен за фазиране (изпълнение в две фази).
2. Дейностите по доизграждане и рехабилитация на ВиК инфраструктурата, спрямо които се прилагат информационните мерки, попадащи в обхвата на възложеното по обществената поръчка, предмет на Договор №9/27.10.2020 г. продължават. Продължава и реализирането на оставащите свързани с тях, за изпълнение по договора мерки за информация и публичност до тяхното приключване.
3. Срокът на договора съгласно чл. 4 от него е до изпълнение на последната от дейностите (компонентите), но не по-късно от приключване изпълнението на Административния договор за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП), за изпълнение на проекта. В случай на удължаване на срока на АДБФП между

Възложителя и МОСВ, срокът за изпълнение на Договор № 9/27.10.2020 г. се удължава до датата на приключване на АДБФП.

4. На 16.07.2024 г. се сключи АДБФП № Д-34-61/16.07.2024 г., с който срокът на ДБФП, респ. срокът на проекта е удължен с 50 месеца, считано от датата на сключване, но следва всички дейности да приключат не по-късно от 31.12.2029 г.
5. До сключване на новия АДБФП е действало Допълнително споразумение №5/02.05.2024 г., т.е. няма прекъсване в изпълнението на проекта.
6. Обстоятелствата довели до удължаване срокът за изпълнение на дейностите по проекта не са по вина на Възложителя и същият не е могъл да предвиди при полагане на дължимата грижа.
7. Налице е промяна във финансиращата програма и правилата за визуализация и публичност.

На основание чл.45 от Договора и чл. 116, ал.1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, и предвид възникналите непредвидени обстоятелства за необходимостта от изменение на договора, с което не се променя предмета и цената на същия, се сключи настоящия анекс, с който СТРАНИТЕ се споразумяха за следното:

1. Договорът се удължава до датата на приключване на ДБФП №Д-34-61/16.07.2024 г., но не по-късно от 31.12.2029 г., за изпълнение на оставащо по договора.

2. Чл.9, ал. 3. се изменя така: *„Всички фактури за извършване на плащания се изготвят на български език, в съответствие със Закона за счетоводството и подзаконовите нормативни актове. При изготвяне на разходооправдателните си документи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ задължително вписва текста: „Разходът е по Договор за безвъзмездна финансова помощ №Д-34-61/16.07.2024 г. по Програма „ Околна среда 2021-2027 г.“ “.*

3. Чл. 25, т. 9. се изменя така: *„Да изпълни мерките по информация и комуникация по проекта, в съответствие с изискванията на Наръчник за визуализация на подкрепата*

от ЕС (2021-2027), Брандбук на бенефициента, Национална комуникационна стратегия 2021-2027 г. и приложенията към нея, Програма „Околна среда 2021-2027 г." и съпътстващите я документи, националното и европейско законодателство".

4. Чл.25, т. 18. се изменя така: "*ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при изпълнение на настоящия договор и при съблюдаване на методическите указания за изпълнение на ДБФП по Програма „Околна среда 2021-2027 г. да спазва следните задължения:...*"

Изпълнителя се задължава да удължи срока на представената Гаранция за изпълнение, уговорена в раздел IV от Основния Договор, съобразно изменението на срока, предвидено с настоящия Анекс 1.

Всички останали клаузи на Основния Договор, доколкото не противоречат на настоящия Анекс 1, остават в сила.

Настоящия Анекс 1 представлява неразделна част от Основния Договор и се подписа в три еднообразни екземпляра – един за Изпълнителя и два за Възложителя .

ЗА ВЪ **Заличено на основание чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 59 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 37 от ЗОП** **ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**

„Водо Сливен" ООД **„Смайл Ейджънси" ЕООД**

Заличено на основание чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 59 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 37 от ЗОП

..... **...**

Пламен Трифонов – Управител **Виолета Будева - Управител**

ВиК Сливен ООД **Смайл Ейджънси ЕООД**

Заличено на основание чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 59 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 37 от ЗОП

..... **.....**

Маргарита Славова – гл. счетоводител

ВиК Сливен ООД