ПИСМЕНИ МОТИВИ

по чл. 231, ал. 5 от ЗОП

За обществена поръчка с предмет:

„Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект: Изграждане и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа и съпътстващите ги съоръжения в кв. Речица, Агломерация Сливен, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга“.

Настоящите мотиви са изготвени на основание чл. 231, ал. 5 от ЗОП, във връзка с извършени от страна на Възложителя несъществени изменения в приложимите към обществената поръчка стандартизирани документи.

1. Възложителят изменя **т.2.3** от стандартизиран документ **„ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА“,** в частта изискваща представяне на **мрежов график** за изпълнение на обекта. Възложителят изисква вместо представяне на мрежови график, всеки участник да представи **линеен график,** с посочване на технологични и логически взаимовръзки между отделните дейности. Също така, се изисква линейният график да включва и предвидените от участника дейности по улици/участъци/клонове и да е съобразен с технологичната последователност на предвидените строителни и нестроителни дейности.
Представянето на мрежов график за изпълнението на обекта на поръчката не би било съобразено с конкретната обществена поръчка, тъй като към настоящия момент не е известна детайлната информация, на база която се изготвя мрежов график. Такава информация не може да бъде предоставена към настоящия момент от Възложителя, поради обстоятелството, че предметът на поръчката включва инженеринг - **проектиране, строителство и авторски надзор,** което прави създаването на мрежов график невъзможно, поради липса на данни и информация за изготвянето му, които ще бъдат налични едва при наличието на работен проект. За изготвяне на мрежов график е необходимо да бъдат изяснени **точните количествата** по отделните операции, за да може да бъде видно забавата на коя от тези операции би довела до забавяне в цялостното изпълнение на обекта. Предвид описаното, възложителят е взел решение да бъде изискван от участниците представяне на линеен календарен график, поради факта че детайлна информация - **точни количества** за отделните операции, не е налична, а ще бъде известна след изготвянето на работния проект, което изготвяне е част от настоящата поръчка. Също така, представянето на линеен график би улеснило възложителя при отчитане на напредъка на извършените СМР.

Образецът на документа „Предложение за изпълнение на поръчката" е изменен и допълнен в съответствие с характера на поръчката, методиката за оценка на офертите и при спазване на законовите изисквания.

2. Възложителят не прилага **точка 4.2** от стандартизиран документ **ДОГОВОР ИНЖЕНЕРИНГ,** гласяща: *„Договорът влиза в сила при осигурено финансиране, за което обстоятелство Изпълнителят се уведомява от Възложителя. В случай, че в срок от 3 месеца (конкретният предвиден срок не може да е по-малко от 3 месеца съгласно на чл. 114 от ЗОИ) от подписването на договора, това условие не бъде изпълнено, всяка от страните по него може да поиска прекратяване без предизвестие* предвид факта, че Възложителят е бенефициент по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИК ИНФРАСТРУКТУРА", обявена от Главна дирекция „Оперативна програма Околна среда" - Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда 2014- 2020 г." и е сключил Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) № Д-34-82/24.09.2019г., рег. № BG16M1OP002-1.016-0008-C01 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-1.016 Изграждане на ВиК инфраструктура, от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г." (ОПОС), ос 1 „Води", във връзка с който проект се открива настоящата обществена поръчка.

3. Възложителят изменя от стандартизиран документ **ДОГОВОР ИНЖЕНЕРИНГ в част СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА** както следва:
Под-клауза 14.6 Специфични правила (нова) в частта гласяща:
„Изпълнителят се задължава да открие отделна банкова сметка за получаване на плащанията от Възложителя по този договор и всеки месец да представя банково извлечение от откритата сметка" се заличава.
Откриването на банкова сметка изисква допълнителни разходи и ресурси от страна на Изпълнителя, което се явява нецелесъобразно. Изискването не е свързано с откриването на целева сметка, която подлежи на по-специфични условия при откриването й и разпореждането с нея. В тази връзка, Възложителят няма поставено такова изискване и от страна на финансиращия поръчката орган, поради което подобна клауза не следва да бъде прилагана, с оглед настоящата поръчка. Възложителят взима предвид и новите разпоредби на ЗМИП, както и се съобразява с банковата и търговска тайна, като счита, че представяне на извлечения от която и да е банкова сметка би нарушило защитата на банковата и търговска тайна, което би било нарушение на закона.
4. Възложителят изменя стандартизиран документ **„ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ",** както следва:
Зачеркват се всички неприложими текстове, некореспондиращи с предмета и обхвата на поръчката.
Възложителят изменя стандартизиран документ **„ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА" образец №3.1,** в съответствие със специфични изисквания по поръчката и при спазване на законовите изисквания, както следва:
ОТ

Авансово плащане	14.2	Еднократно плащане в размер на 20 % от предложената цена по ценови таблици, без вкл. провизорни суми, валута: BGN

Минимална сума за междинни плащания	14.6	*<да се попълни от Възложителя>* ..... % от приетата договорна сума (преди пропорционалното приспадане на аванса и задържаните суми)

НА:

Авансово плащане	14.2	Еднократно плащане в размер на 10 % от предложената цена по ценови таблици, без вкл. провизорни суми, валута: BGN
Минимална сума за междинни плащания	14.6	Възложителят не посочва и няма изискване за минимална сума към Актове за междинни плащания.

Съгласно сключения Административен договор № Д-34-82/24.09.2019г., рег. № BG16M1OP002-1.016-0008-C01 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-1.016 Изграждане на ВиК инфраструктура, от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС), ос 1 „Води“ авансовото плащане по проекта към Бенефициента е в размер на 10% от стойността на проекта.
В тази връзка авансовото плащане към изпълнителите е в процентно съотношение, от стойността на договора, изравнено с това, което ще получи Бенефициентът, защото „Водоснабдяване и Канализация–Сливен“ ЕООД, гр. Сливен в качеството си на Възложител няма свободен финансов ресурс.