ДОКЛАД

по чл. 103, ал. 3 от ЗОП и чл. 60 от ППЗОП

За резултатите от работата на комисия, назначена със Заповед № РД – 07- 334 / 01.07.2020 г. на Управителя на „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за участие в Открита процедура за възлагане на Обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект: Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения, вкл. мерки за ефективност на гр. Нова Загора, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга”, с уникален номер 01075-2020-0013 в регистъра на АОП, открита с Решение № РД-07-255 от 20.05.2020 г. и публикувано обявление № 978229 от 20.05.2020 г.

1. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА

Председател: инж. Евелина Цонева – ПГС

Членове:

1. инж. Петър Митев – ВиК инженер
2. инж. Люба Стойнова – ВиК инженер
3. Елка Дойчева – Финанси
4. адв. Нора Данчева - Адвокат

2. УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРАТА

1. „ВДХ“ АД, с оферта, постъпила с Вх. № РД-11-2410 на 30.06.2020 г., в 10:05 часа.

2. ДЗЗД „АКВА НОВА 2020“, с оферта, постъпила с Вх. № РД-11-2411 на 30.06.2020 г., в 10:05 часа.

3. „АРЕН ТЕМПУС ИНЖЕНЕРИНГ – СЛИВЕН 2020“ ДЗЗД, с оферта, постъпила с Вх. № РД-11-2419 на 30.06.2020 г., в 14:20 часа.

4. ДЗЗД „АКВА БИЛД – НОВА ЗАГОРА“, с оферта, постъпила с Вх. № РД-11-2424 на 30.06.2020 г., в 15:56 часа.

3. КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С КЛАСИРАНИЯ НА ПЪРВО МЯСТО УЧАСТНИК

3. 1. Класиране на участниците

Първо място: ДЗЗД „АКВА НОВА 2020“с комплексна оценка 20,00 (двадесет) точки.

3.2. Предложение за сключване на договор с класирания на първо място участник

Комисията предлага на Възложителя на основание чл. 109 от ЗОП да определи за изпълнител класирания на първо място Участник ДЗЗД „АКВА НОВА 2020“ и на основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП да сключи договор с него.

4. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ И МОТИВИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Неприложимо.

5. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИ ЗАЕДНО СЪС СЪОТВЕТНИТЕ МОТИВИ

5.1. Предложение за отстраняване на участници

На основание чл. 54, ал. 1, т. 5, б. б) от Закона за обществените поръчки комисията предлага на Възложителя да отстрани от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка следните Участници:

„ВДХ“ АД

„АРЕН ТЕМПУС ИНЖЕНЕРИНГ – СЛИВЕН 2020“ ДЗЗД

ДЗЗД „АКВА БИЛД – НОВА ЗАГОРА“

5.2. Мотиви за отстраняване

5.2.1. Мотиви за отстраняване на Участник „ВДХ“ АД

Съгласно Раздел Критерий за възлагане. Методика за оценка, т.2.2 от Документацията за обществената поръчка Концепцията за изпълнение на поръчката, съдържаща се в Предложението за изпълнение на поръчката като част от Техническото предложение трябва да бъде в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя, и да съдържа като минимум следните елементи:

ОРГАНИЗАЦИОННА СХЕМА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

/Да се представи организационна схема на заинтересованите страни в изпълнението на поръчката, като се посочат длъжностите и взаимовръзките между възложител, изпълнител, членове в обединението (ако участникът е обединение), подизпълнителите (ако се предвиждат), ръководителят на екипа, както и другия ключов персонал, участващ в изпълнението на дейностите, като се посочат техните заемани длъжности и отговорности/

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО

/Да се представи предложение, което да съдържа като минимум описание на генералния подход и методологията за изпълнение на работите, описание на работните методи за проектиране и за изпълнение на строителни и монтажни

работи, в т.ч. и използваните безизкопни технологии, където се предвиждат такива, както и методите за изпитване на мрежите, описание на технологичната последователност на изпълнение на проектантските и строително - монтажните работи, и описание на организацията на работа при изпълнение на проектирането и строителството. Участникът трябва да представи описание на необходимите материали, механизация и оборудване, в съответствие с Документацията/. Предложението за проектиране и строителство трябва да отчита спецификата на строежа - предмет на съответната поръчка, и да е съобразено с действащите технически норми и стандарти, с Изискванията на Възложителя в Документацията за обществената поръчка, с нормативните изисквания и с правилата на Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“

СТРОИТЕЛНА ПРОГРАМА И ВРЕМЕВИ ГРАФИК НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

/Да се представи като приложение към предложението (във формат Microsoft Project или еквивалентен, предоставящ еквивалентна функционалност, в т.ч. и на електронен носител) линеен график, с посочени технологични и логически взаимовръзки между отделните дейности. Графикът следва да представя работната програма за изпълнението на всички дейности, предвидени съгласно изискванията на Документацията и Договора. Той трябва да включва и предвидените от участника дейности по улици/участъци/клонове и да е съобразен с технологичната последователност на предвидените нестроителни и строителни дейности. Графикът следва да показва последователността, продължителността и разпределението във времето за всеки етап от Договора и Обекта и включените в него работи, в това число нестроителни дейности, изготвяне и одобрение на Документи на Изпълнителя, доставка на материали и оборудване, строително-монтажни работи по улици/участъци/клонове, необходимите ресурси (труд, механизация) за изпълнение на работите, изпитания, пуск, пробна експлоатация на Обекта, отговорност през периода за съобщаване на дефекти. Графикът следва да включва метод на критичния път.

Графикът следва да показва технологична съвместимост на отделните дейности и операции, както и съответствие с останалите части на офертата, техническата спецификация, техническата документация и предложените ресурси.

Графикът следва да е в съответствие с декларираната организация на работа и техническо оборудване за изпълнение на поръчката, както и с предложените срокове за изпълнение.

При изготвяне на своето предложение, всеки участник следва да вземе предвид и следните максимални срокове:

- *срок за изготвяне на технически проект, съгласуване с инстанциите, вписване в разрешение за строеж и влизането му в сила, който не може да надвишава 150 календарни дни, като в този срок се включва и времето от 28 дни, необходимо за изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционния проект от Инженера;*
- *срок за изпълнение на всички видове СМР и съпътстващи работи, който не*

може да надвишава 630 календарни дни.

Забележка: Участници, предложили срокове, по – дълги от максимално предвидените за посочените дейности, ще бъдат отстранени от участие в процедурата, като неотговарящи на това предварително обявено условие.

МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КОНТРОЛ НА СОЦИАЛНОТО НАПРЕЖЕНИЕ

/Да се опишат мерките за опазване на околната среда, които да отчитат въздействията, свързани със строителството и спазването на съответните изисквания за предотвратяване на негативния ефект. Мерките следва да са съобразени със следното:

- съблюдаване на ограниченията, предписани от приложимото законодателство, по отношение на опазване на околната среда и човешкото здраве;

- подходящо събиране, складиране, обезвреждане, транспортиране, оползотворяване на генерираните от дейността строителни отпадъци, зелени отпадъци и излишни земни маси;

- опазване и възстановяване на нарушени зелени терени;

- почистване на строителната площадка и оросяване срещу запрашаване;

- осигуряване и подходящо сигнализиране на обходни маршрути при затваряне на улици;

- подходящо обезопасяване и сигнализиране на изкопи, в т.ч. осигуряване на безопасно преминаване на пешеходци и обслужване на непосредствено намиращи се до изкопите търговски обекти, жилищни и публични сгради;

- предоставяне на навременна, пълна и точна информация по отношение на плановите и аварийни нарушения на водоподаването.

Описаните мерки за опазване на околната среда и контрол на социалното напрежение трябва да отчитат териториалния обхват и спецификата на строежа - предмет на поръчката, и Изискванията на Възложителя в Документацията за обществената поръчка.

Участник се отстранява от участие в обществената поръчка при наличие на някое от долу посочените условия:

В случай че участник представи концепция за изпълнение, която не включва посочените по-горе елементи, и/или линеен график, който не съответства на посочените изисквания, същият се отстранява от участие и офертата му не се допуска до понататъшно участие в процедурата.

Отстраняват се и офертите на участници, които съдържат противоречие или несъответствие с настоящата документация, в т.ч. Изискванията на Възложителя (Техническите спецификации) и/или Техническата документация и/или проекта на договор и/или отделни елементи на офертата.

Участник, чийто линеен график показва технологична несъвместимост на отделните строителни операции или несъответствие със строителната програма, се отстранява. Линейният график не подлежи на оценка по смисъла на методиката.

Във всички случаи, независимо дали се отнася до минимално изискуемо съдържание или за надграждащи елементи, ако в предложението Участникът е допуснал несъответствие с разпоредби на действащата нормативна уредба и/или с правилата на Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“, и/или с изискванията на Възложителя, той ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата.

Като приложение към Техническото предложение Участникът „ВДХ“ АД е представил Предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо Концепция за изпълнение на поръчката.

Комисията е разгледала представеното Предложение за изпълнение на поръчката в неговата цялост, при което е установила:

Участникът е представил декларация за конфиденциалност съгласно чл. 102, ал. 1 от ЗОП, съгласно която информацията, съдържаща се в т. 2.3 – Строителна програма и времеви график на изпълнението от офертата има конфиденциален характер във връзка с наличието на търговска тайна. Съгласно чл. 102, ал. 2 от ЗОП Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка. Комисията е взела единодушно решение, че предвид разпоредбата на чл. 33, ал. 1 от ППЗОП, по отношение Строителна програма и времеви график на изпълнението от офертата Участникът може да се позовава на конфиденциалност и информация в Строителна програма и времеви график на изпълнението не следва да се разкрива по същество, но трябва да се опишат съответствието с изискванията на Възложителя и констатираните несъответствия, ако са налични такива, с оглед мотивиране заключенията на комисията.

По отношение наличието и съдържанието на първия задължителен елемент „Организационна схема на изпълнението на поръчката“ от Концепцията за изпълнение на поръчката, е констатирано: Част „Организационна схема на изпълнението на поръчката“ започва с раздел „Организационна схема на заинтересованите страни в изпълнението на поръчката (стр. 14 - 80), в началото на който са представени структурната схема на управление на участника, ключовият персонал и организационни схеми в етапите на изпълнение на договора, описани са функциите, задълженията и отговорностите на експертите от екипа на Участника. В представените организационни схеми (стр. 16, 18 – 20) не е включен подизпълнителят. В схемите е показан проектантският екип, но с това са изяснени единствено взаимовръзките между ключовия персонал. По същество в представените схеми не са посочени взаимовръзките между Участника и Подизпълнителя. Представен е организационен план, в който са видове дейности от етапа на строителство и отговорни лица за изпълнението им. Описани са методи за комуникация с Възложителя, Инженера и други заинтересовани страни. Освен комуникацията на Изпълнителя с Възложителя и на Изпълнителя с Инженера, Участникът е описал и онагледил със схема комуникацията между Изпълнител и Проектанти / Авторски

надзор, като е посочил „*Авторският надзор ще бъде информиран посредством уведомителни писма, изпратени по факса, е-майла или входирани в деловодството му. Директна връзка с него ще бъде осъществявана и на регулярно провежданите срещи на обекта за осъществяване на авторски надзор и съставяне на изпълнителната документация.*“ (стр 58). В подраздел „Организация на комуникационните връзки в екипа и йерархията на задачите“ Участникът е посочил „*Изпълнителят по време на строителството ще се наложи да комуникира с представители на Инженера и други участници в процеса на строителство, отговарящи за: ... Проектантски екип – за осъществяване на авторския надзор на проекта, приемане на земната основа и на СМР по част конструктивна и съставяне на протоколите по Наредба №3, необходимост от допълнителни детайли, разяснения и др., касаещи изпълнението на проекта.*“ (стр. 59) и „*При започване на обекта ще бъдат упълномощени лицата, които ще контактуват с Възложителя, Инженера, Проектанта и компетентните административни органи при получаване на разрешителни документи и при проверки на изпълнението на обекта.*“ (стр. 60). Посочените текстове не са съобразени с предмета на настоящата поръчка и с изискванията на Възложителя предвид обстоятелството, че поръчката е за инженеринг (проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор), а Изпълнителят се явява и Проектант, и Строител. Описани са действия на членовете на екипа за осъществяване на вътрешен контрол. Раздел „Взаимовръзките и взаимоотношенията между членовете на „ВДХ“ АД, както и с подизпълнителя Проектант“ (стр. 80 - 82) започва със схема, в която са показани взаимовръзките между Ръководител на проекта, Водещ проектант, Проектантски екип, Технически ръководител, Експерт Контрол на качеството и Експерт Безопасност и здраве. Схемата изяснява взаимовръзките между ръководителя на екипа и членовете на ключовия персонал, но не показва взаимовръзките между изпълнителя и подизпълнителя. В текстовата част на раздела са разгледани начини на комуникация с Инженера, отговорността на Ръководния екип за спазването на изискванията на Инженера, предложената техническа оферта и съгласувания времеи график, организацията на работа в обектовия офис, контролът по качеството на обучението и съдържанието на учебните материали и инструкциите, осъществяван от експертите по проекта, контролът върху документите. В заключение Участникът е отблязал, че екипът му ще следва стриктно всички утвърдени добри практики при изпълнението на сходни поръчки – възможност, породена от опита му при изготвяне на анализи, стратегически документи и провеждане на обучения, и от въведена система за управление на качеството. Видно от изложеното, независимо от наименованието на раздела, Участникът не е показал в представената схема и не е описал в текстовата част взаимовръзките и взаимоотношенията между Участника „ВДХ“ АД и Подизпълнителя. В раздел „Отговорности и взаимовръзки на Ръководител проект и другия ключов персонал, участващ в изпълнението на дейностите, като се посочени техните заемани длъжности и отговорности“ (стр. 82 - 92) Участникът е представил ключовия персонал за изпълнението на обекта. В таблица са посочени длъжностите на експертния персонал и отговорностите на експертите съобразно заеманата длъжност в екипа. Описани са организацията на работа на проектантския екип и начин

на взаимодействие между експертите. В раздел „Мерки за вътрешен контрол и организация на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на СМР“ (стр. 93 - 105) са разгледани организационни аспекти за качествено и срочно изпълнение на СМР, мъзлагане на отделни задачи от експертиня екип на работниците, мерки за контрол върху изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и проследяване на спазване на изискванията за качество. Предвид констатираните пропуски относно взаимовръзките и взаимоотношенията между Участника „ВДХ“ АД и Подизпълнителя и посочените несъответствия, по отношение наличието и съдържанието на първия изискуем елемент „Организационна схема на изпълнението на поръчката“ от Концепцията за изпълнение на поръчката, Предложението за изпълнение на поръчката на Участника **не отговаря** на изискванията на Възложителя.

По отношение наличието и съдържанието на втория задължителен елемент „Предложение за проектиране и строителство“ от Концепцията за изпълнение на поръчката, е констатирано: Част „Предложение за проектиране и строителство“ започва с раздел „Генерален подход и методология за изпълнение на работите“ (стр. 109 - 123). Представен е генералният подход на Участника при изпълнение на проектирането, като е описана организационната структура на проектантския екип, представена е принципна схема на управление на проекта, описани са последователността на изпълнение на дейностите по проектиране и съдържанието на проектните части. Като част от дейностите Участникът е отбелязал съгласуването на проекта с контролните органи и експлоатационните дружества „*Съгласуване с външни институции – експлоатационните дружества и други заинтересовани институции – копие от готовия Инвестиционен проект се внася за съгласуване*“ (стр. 115). Описани са дейностите по упражняване на авторски надзор по време на строителството. Представен е генералният подход на Участника при изпълнение на строителството – описани са принципи за съставяне на графика на строежа и методи за изпълнение на строително – монтажните работи. В таблица са представени етапи и ключови дейности при изпълнението на строителството, изпълнявани дейности за реализация на СМР за всяка ключова дейност и ключов персонал, отговорен за изпълнението на дейността. Раздел „Описание на работните методи и организацията на работа при изпълнение на проектиране и авторски надзор“ (стр. 123 - 172) започва с обща информация за проекта и обекта. Посочени са основни дейности, необходими за изпълнението на проектантската задача, и ключови моменти в тяхното изпълнение. За всяка от посочените основни дейности при проектирането е представено описание на дейността, посочени са отговорен за изпълнението, ресурс за изпълнението на дейността и резултат от дейността. Представена е структурата на проектантския екип и са описани функциите, задълженията и отговорностите на всеки от проектантите в етапа на проектиране. Описани са основни дейности, необходими за изпълнението на авторския надзор и за всяка от тях са посочени отговорен за изпълнението, ресурс, продължителност на дейността и резултат от дейността. Представена е организационна схема на персонала и са описани функциите, задълженията и отговорностите на всеки от проектантите при изпълнението на авторски надзор. В представеното предложение Участникът не е предвидил изработването на „План за организация и изпълнение на СМР“ и „План за опазване на околната среда“, които

Изпълнителят следва да разработи при представяне на проектната документация съгласно Под-клауза 8.3 от проекта на Договор за изпълнение на поръчката. В раздел „Описание на технологичната последователност за изпълнение на строителни и монтажни работи при реализацията на обект“ (стр. 172 - 270) Участникът е описал подготвителни работи, организация на строителната площадка – временно строителство, технология на изпълнение на строително – монтажните работи, включително безизкопна технология за полагане на тръби, дейности, свързани с приключването предаването и приемането на строежа, и въвеждането му в експлоатация, и дейности по време на гаранционния срок. Раздел „Описание на технологичната последователност на изпълнение на“ (стр. 270 - 318) започва с пояснения по представения времеви график за изпълнение на поръчката. В таблица са посочени етапи и дейности от поръчката с тяхната продължителност на изпълнение. В подраздел „Срок за изготвяне на технически проект, съгласуване с инстанциите, вписване в разрешение за строеж и влизането му в сила – 150 календарни дни“ Участникът е посочил частите на инвестиционния проект, които ще бъдат изработени (стр. 273). В тях не е включена част Обща обяснителна записка, която следва да се изработи съгласно Изискванията на Възложителя от Документацията за обществената поръчка, както е отбелязал и самият Участник по-напред в своето предложение (стр. 112). Описана е последователността на изпълнение на дейностите в етапа на проектиране. При това Участникът е посочил „*Едновременно с проектирането ще се извършва и съгласуване на проекта с Инженера.*“ (стр. 274), което от една страна представлява вътрешно противоречие с отбелязаното по напред в предложението (стр. 115) и посочено по-нагоре, и от друга страна противоречи на условията на проекта на Договор за изпълнение на поръчката, съгласно Под-клауза 5.2 от който срокът за преглед на проекта от Инженера трябва да не надхвърля 21 дни, пресметнати от датата, на която Инженерът е получил Документа на Изпълнителя, т.е. проекта, като Инженерът може, в рамките на срока за преглед, да даде съобщение до Изпълнителя, че проектът на Изпълнителя не отговаря (в посочената степен) на Договора. Срокът за преглед от Инженера съгласно Под-Клауза 5.2 от проекта на Договора, а именно 21 дни, започва да тече след получаването на проекта, а не съвпада с времето за изработването му, както е предвидил Участникът. Участникът е описал продължителността и последователността на дейностите в етапите на строителство. В таблица е посочена продължителността на изпълнение на отделните дейности в периода на проектиране и на строителството на отделните участъци. Представена е таблица на взаимовръзките между изпълняваните СМР, в която за всички дейности в периода на проектиране и за всички строително – монтажни работи по участъци са показани връзки с предшестващи и следващи дейности. По отношение дейност № 21 „Съгласуване на проекта с всички контролни органи, експлоатационни дружества и институции съгласно изискванията на нормативната база“ (стр. 283) Участникът е допуснал несъответствие, като е предвидил дейността да приключи едновременно с изготвянето на проекта – за да бъде съгласуван, проектът трябва да бъде представен в съответната администрация, специализиран контролен орган или експлоатационно дружество, т.е. няма как преди да бъде изработен, проектът да бъде представен за съгласуване, т.е не е възможно съгласуването на проекта да приключи едновременно

с изработването му. Описана е последователността на изпълнение на строително – монтажните работи за всеки вид мрежа и съоръжение в обхвата на проекта. В раздел „Описание на необходимите материали, механизация и оборудване, в съответствие с Документацията“ (стр. 318 - 368) Участникът е представил работните звена, които ще бъдат сформирани, техния състав и видовете работи, които ще изпълняват. Описана е механизацията, която ще бъде използвана, и са изброени предвидените за влагане материали. Представена е таблица за разпределение на ресурсите, като за всеки вид дейност при проектирането и строителството са показани необходимите ресурси – екип/звено и механизация. В раздел „Конкретни мерки за осигуряване на своевременна доставка на необходимите материали“ (стр. 368 - 422) Участникът е предложил мерки за навременна доставка на материалите и контрол върху качеството. Предвид констатираните пропуски и несъответствия, по отношение наличието и съдържанието на втория изискуем елемент „Предложение за проектиране и строителство“ от Концепцията за изпълнение на поръчката, Предложението за изпълнение на поръчката на Участника **не отговаря** на изискванията на Възложителя.

По отношение наличието и съдържанието на третия задължителен елемент „Строителна програма и времеви график за изпълнение“ от Концепцията за изпълнение на поръчката, е констатирано: Като приложение към предложението за изпълнение на поръчката Участникът е представил линеен график, с посочени технологични и логически взаимовръзки между отделните дейности във формат Microsoft Project на хартиен и на електронен носител. Графикът показва последователността, продължителността и разпределението във времето за всеки етап от Договора и Обекта и включените в него работи, в това число нестроителни дейности, изготвяне и одобрение на Документи на Изпълнителя, доставка на материали и оборудване, строително-монтажни работи по участъци, необходимите ресурси (трудови и технически) за изпълнение на работите, изпитания, пуск, пробна експлоатация на Обекта, отговорност през периода за съобщаване на дефекти, и включва метод на критичния път. В „Срок за изготвяне на технически проект, съгласуване с инстанциите, вписване в разрешение за строеж и влизането му в сила“ Участникът е предвидил съгласуване на ТП с Инженера да съвпадне във времето с част от периода на изработване на проекта, като изработването на проекта и неговото съгласуване с Инженера завършват едновременно. Едновременно с изработването на проекта се предвижда и неговото съгласуване с всички контролни органи, експлоатационни дружества и институции съгласно изискванията на нормативната база, като съгласуването с инстанциите завършва едновременно с изработването му. Съгласно Под-Клауза 5.2 от Договора за поръчката срокът за преглед на проекта от Инженера трябва да не надхвърля 21 дни, пресметнати от датата, на която Инженерът е получил Документът на Изпълнителя, т.е. проекта, като Инженерът може, в рамките на срока за преглед, да даде съобщение до Изпълнителя, че проектът на Изпълнителя не отговаря (в посочената степен) на Договора. Ако даден Документ (в случая инвестиционния проект) на Изпълнителя не съответства по такъв начин, той трябва да бъде поправен, представен повторно и прегледан (и одобрен, ако е определено) в съответствие със същата Под-Клауза на Договора, за сметка на Изпълнителя. От посоченото договорно условие е видно, че след прегледа Инженерът може да изиска

внасяне на корекции в проекта, което ще се отрази на крайния срок за завършване на проектирането. Срокът за преглед от Инженера съгласно Под-Клауза 5.2 от Договора, а именно 21 дни, не е отчетен от Участника и не е предвиден в представения график за изпълнение. Предвид обстоятелството, че Участникът е предложил срок за изготвяне на технически проект, съгласуване с инстанциите, вписване в разрешение за строеж и влизането му в сила 150 календарни дни, който съвпада с определения като максимален от Възложителя срок за тези дейности, включването в този срок на допълнителен срок за преглед на проекта от Инженера съгласно Под-Клауза 5.2 от Договора, може да доведе до надвишаване на предложения срок. Освен това в представения график не са включени изработването на част Обща обяснителна записка, каквато се изисква съгласно Изискванията на Възложителя от Документацията за обществената поръчка, както и План за организация и изпълнение на СМР и План за опазване на околната среда, каквито Изпълнителят следва да разработи при представяне на проектната документация съгласно Под-Клауза 8.3 на проекта на Договора за инженеринг. Освен това, след приключването на строително – монтажните работи Участникът е предвидил за 5 дни да бъдат извършени Проби и изпитвания след завършване, Почистване на площадката преди предаване и демобилизация на Обекта, след което за 2 дни да бъде извършено Предаване на Обекта и приемането му от Възложителя, с Подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт Образец 15 по Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), т.е. Участникът е предвидил в срок от 7 дни след приключване на строително – монтажните работи да бъде подписан Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, което противоречи на изискванията на Под-клауза 10.1 от проекта на Договора за инженеринг. Съгласно Под-клауза 10.1 от проекта на Договора Изпълнителят може, с уведомление до Инженера, да поиска Сертификат за Приемане не по-рано от 14 дни преди Обекта да бъде, по мнението на Изпълнителя, завършен и готов за приемане. В рамките на 28 дни след получаването на заявлението на Изпълнителя, Инженерът следва да прегледа техническата документация: проекти, разрешения, екзекутивна документация, актове и протоколи, съставени по време на строителство, дневници, декларации за съответствие на вложените строителни продукти, изпитвания и измервания, заповедна книга, протоколите от изпитвания и др. доказващи правилността на изпълнението, прегледа изпълнението на строежа, състоянието на строителната площадка и околното пространство и разпореди при нужда комплексни изпитвания, информира със 7-дневно предизвестие Възложителя, Изпълнителя, включително проектантите по всички части, за насрочване на среща за преглед на строителните книжа и оглед на обекта подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) съгласно Приложение № 15 към Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. В случай, че Изпълнителят поиска Сертификат за Приемане на най – ранната възможна дата, а именно 14 дни преди обектът да бъде завършен (преди приключване изпълнението на строително – монтажните работи), то Контативен акт за установяване годността за приемане на строежа може да бъде издаден най - рано 14 дни след приключване на строителството, което ще отложи във времето издаването

на Сертификат за приемане с минимум 7 дни спрямо графика на Участника. Предвид обстоятелството, че Участникът е предложил срок за изпълнение на строително-монтажни работи и всякакви други съпътстващи и свързани дейности, необходими за изпълнение на строителството, в съответствие с нормативните изисквания, изискванията на Възложителя, чертежите и таблиците 630 календарни дни, който съвпада с определения като максимален от Възложителя срок за тези дейности, издаването на Сертификат за приемане 7 дни по - късно, ще доведе до надвишаване на предложения срок за изпълнение на СМР. Предвид липсата на дейности, предвидени съгласно изискванията на на Документацията и Договора, и невключени в Графика, както и предвид неспазените договорни условия, по отношение наличието и съдържанието на третия изискуем елемент „Строителна програма и времеви график за изпълнение“ от Концепцията за изпълнение на поръчката, Предложението за изпълнение на поръчката на Участника не отговаря на изискванията на Възложителя.

Видно от изложеното, предложението за изпълнението на поръчката на на „ВДХ“ АД **не отговаря** на предварително обявените изисквания на възложителя за съдържание на следните задължително изискуеми елементи: „Организационна схема на изпълнението на поръчката“, „Предложение за проектиране и строителство“ и „Строителна програма и времеви график за изпълнение“, определени като минимални изисквания към съдържанието на предложението.

Предвид обстоятелството, че Участникът „ВДХ“ АД не е изпълнил друго условие, посочено в документацията за обществената поръчка, а именно т. 2.2 от Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите, да представи Концепция за изпълнение на поръчката с определено минимално съдържание, на основание чл. 107, т. 1 от Закона за обществените поръчки, Участникът „ВДХ“ АД е предложен за отстраняване от процедурата.

5.2.2. Мотиви за отстраняване на Участник „АРЕН ТЕМПУС ИНЖЕНЕРИНГ – СЛИВЕН 2020“ ДЗЗД

Съгласно т. III.1.3) от Обявлението за обществената поръчка и т. 4.5.1.2). от Документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществената поръчка като критерий за подбор по отношение технически и професионални способности се изисква през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата участникът да е изпълнил услуги с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката. Под „услуги с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката“ следва да се разбира:

А) изготвяне на инвестиционен проект, за ново строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на водопроводна и/или канализационна техническа инфраструктура.

и

Б) упражняване на авторски надзор по време на ново строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на строежи от водопроводната и/или канализационна техническа инфраструктура.

При подаване на офертата участникът следва да декларира съответствие с поставеното изискване, чрез попълване на Част IV, раздел В, т. 1б) от ЕЕДОП, като предостави информация за стойностите, датите на документите за предаване и приемане на проектите и датите, на които е приключило упражняването на авторския надзор, получтелите на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката; информация за изпълнените дейности (вида на изпълнените услуги – изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор – водоснабдителна и/ли канализационна мрежа).

В Част IV, Раздел В, т. 1б) на първоначално представения ЕЕДОП Участникът е декларирал изпълнена услуга „Работен проект за реконструкция на външен водопровод от разпределителна шахта при резервоари на гр. Угърчин до напорен водоем с. Драгана с дължина 12027.36 м“, Дати 01.2020 - 03.2020 г., Получател Община Угърчин.

Въз основа на прегледа на представените документи, в Протокол № 1 комисията е констатитрала, че Участникът е декларирал изпълнени услуги за изготвяне на инвестиционен проект за реконструкция на водопроводна техническа инфраструктура през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, но не е посочил вида и датата на документа, удостоверяващ приетото изпълнение, или линк в публичен регистър, в който е публикувана информация за приетото изпълнение на посочените услуги; не са декларирани изпълнени услуги за упражняване на авторски надзор по време на ново строителство и/или рехабилитация, и/или реконструкция, и/или основен ремонт на водопроводна и/или канализационна техническа ифраструктура. Комисията е указала на Участника да декларира изпълнени услуги през последните 3 години, считано до датата на подаване на офертата, с предмет, идентични или сходни с предмета на поръчката, ведно с цялата изискуема информация съгласно Документацията за обществената поръчка.

Участникът е представил нов ЕЕДОП, в Част IV, Раздел В, т. 1б) на който е декларирал изпълнена услуга „Работен проект за реконструкция на външен водопровод от разпределителна шахта при резервоари на гр. Угърчин до напорен водоем с. Драгана с дължина 12027.36 м и упражняване на авторски надзор“, Дати „01-2020 – 03.2020 г. 10.04.2020 г. – дата на приемо – предавателния протокол между проектанта „АРЕН“ ООД и община Угърчин“, Получатели Община Угърчин. Участникът е представил копие на приемо – предавателен протокол от 10.04.2020 г. между „АРЕН“ ООД и Община Угърчин за предаване на инвестиционен проект за обекта във фаза „Работен проект“ с част Водоснабдяване и канализация. От декладираната в ЕЕДОП информация и представения приемо – предавателен протокол е видно, че в посочения в ЕЕДОП период 01-2020 – 03.2020 г. Участникът е изпълнил услуга за изготвяне на инвестиционен проект, за рехабилитация на водопроводна техническа инфраструктура. Не е посочена дата на която е приключило упражняването на авторския надзор за посочения строеж. Предвид посочените обстоятелства Комисията е приела, че през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, Участникът не е изпълнил услуга за упражняване на авторски надзор по време на ново

строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на строежи от водопроводната и/или канализационна техническа инфраструктура.

Предвид обстоятелството, че Участникът „АРЕН ТЕМПУС ИНЖЕНЕРИНГ – СЛИВЕН 2020“ ДЗЗД не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване на изпълнението на услуга за упражняване на авторски надзор по време на ново строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на строежи от водопроводната и/или канализационна техническа инфраструктура последните три години, считано от датата на подаване на офертата, като критерий за подбор по отношение технически и професионални способности, на основание чл. 54, ал. 1, т. 5, б. б) от Закона за обществените поръчки, във връзка с т. III.1.3) Технически и професионални способности от Обявлението за обществената поръчка и Раздел IV Изисквания към участниците, т. 4.5. Критерии за подбор към техническите и професионални способности на участниците, т. 4.5.1.2) от Документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществената поръчка, Участникът „АРЕН ТЕМПУС ИНЖЕНЕРИНГ – СЛИВЕН 2020“ ДЗЗД е предложен за отстраняване от процедурата.

5.2.3. Мотиви за отстраняване на Участник ДЗЗД „АКВА БИЛД – НОВА ЗАГОРА“

Участникът е представил Техническо предложение по образец и Предложение за изпълнение на поръчката по образец.

В представеното Техническо предложение – Образец № 3 и в Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 3.2. е предложен Срок за завършване (време за завършване) - 835 календарни дни.

Съгласно Раздел I Описание на предмета на поръчката, т. 1.4 Срок на договора и срок за изпълнение на дейностите по поръчката от Документацията за обществената поръчка Времето за завършване не може да надвишава 780 календарни дни.

Срокът за завършване (време за завършване), предложен от Участника, надвишава срока за завършване (време за завършване), определен като максимален от Възложителя.

Предвид обстоятелството, че Участникът ДЗЗД „АКВА БИЛД – НОВА ЗАГОРА“ не е изпълнил друго условие, посочено в документацията за обществената поръчка, а именно Раздел I Описание на предмета на поръчката, т. 1.4 Срок на договора и срок за изпълнение на дейностите по поръчката, да предложи срок за завършване (време за завършване), който не надвишава 780 календарни дни, на основание чл. 107, т. 1 от Закона за обществените поръчки Участникът ДЗЗД „АКВА БИЛД – НОВА ЗАГОРА“ е предложен за отстраняване от процедурата.

6. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ МОСТРИ, СНИМКИ ИЛИ МАКЕТИ

Неприложимо.

Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП и чл. 60 от ППЗОП на 19.08.2020 г.

На основание 106, ал. 1 от ЗОП Комисията представя настоящия доклад и приложенията към него на Възложителя за утвърждаване.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Протокол № 1 от работа на комисията, съставен на 29.07.2020 г.
2. Протокол № 2 от работа на комисията, съставен на 14.08.2020 г.
3. Протокол № 3 от работа на комисията, съставен на 19.08.2020 г.

КОМИСИЯ:

Председател: инж. Евелина Цон Заличено съгласно чл.4 от ЗЗЛД

Членове: 1. инж. Петър Мите Заличено съгласно чл.4 от ЗЗЛД .....

2. инж. Люба Стойнова Заличено съгласно чл.4 от ЗЗЛД

3. Елка Дойче Заличено съгласно чл.4 от ЗЗЛД

4. адв. Нора Данчева Заличено съгласно чл.4 от ЗЗЛД ....

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
(инж. Севдалин Рашев)

(получил доклада на 24.08 2020г.)

(утвърдил доклада на 28.08 2020г.)

Проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 екв. ж., попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 г. – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.