ПРОТОКОЛ № 2

На основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП и чл. 54, ал. 12 и чл. 56, ал. 2 от ППЗОП

В периода 14.08.2020 г. – 18.08.2020 г., в изпълнение на Заповед № РД – 07- 333 / 29.06.2020 г. на Управителя на „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ в сградата на „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД, гр. Сливен, ул. „6-ти септември“ № 27 се събра комисия в състав:

Председател: инж. Евелина Цонева – ПГС

Членове:

1. инж. Петър Митев – ВиК инженер
2. инж. Люба Стойнова – ВиК инженер
3. Елка Дойчева – Финанси
4. адв. Илиян Янев - Адвокат

със задача: да отвори, разгледа, оцени и класира получените оферти за участие в Открита процедура за възлагане на Обществена поръчка с предмет: **„Упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствие и изпълнение на функциите на инженер по смисъла на Договорните условия по ФИДИК при реконструкция и изграждане на ВиК системи - мрежи и съоръжения, вкл. мерки за ефективност на ВС/Агломерация Нова Загора”**, с уникален номер 01075-2020-0012 в регистъра на АОП, открита с Решение № РД-07-253 от 18.05.2020 г. и публикувано обявление № 977723 от 18.05.2020 г.

Комисията констатира, че в определения по чл. 54, ал. 9 ППЗОП срок и в съответствие с указаното в Протокол № 1 са представени допълнителни документи от следните участници, от които такива са изискани:

Участник № 1 **ОБЕДИНЕНИЕ „ДЕЙТА ГРУП – СС КОНСУЛТ“**, документи, постъпили с Вх. № РД-11-3285 на 13.08.2020 г.

Участник № 2 **„ТРАНСКОНСУЛТ-БГ“ ООД**, документи, постъпили с Вх. № РД-11-3255 на 12.08.2020 г.

Участник № 3 **„СТРОЙ ЕКСПЕРТ ЕЛЕКТРО 2018“ ДЗЗД**, документи, постъпили с Вх. № РД-11-3356 на 17.08.2020 г.

Участник № 4 **„СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ“ АД**, документи, постъпили с Вх. № РД-11-3288 на 13.08.2020 г.

Участник № 5 **„ИКЮИ КОНТРОЛ” ООД**, документи, постъпили с Вх. № РД-11-3282 на 13.08.2020 г.

Участник № 6 **ДЗЗД „СС НАДЗОР“**, документи, постъпили с Вх. № РД-11-3323 на 14.08.2020 г.

Участник № 7 **ДЗЗД „СТРОЙНОРМ-ИВ КОНТРОЛ”**, документи, постъпили с Вх. № РД-11-3319 на 14.08.2020 г.

Комисията продължи своята работа с преглед на допълнително представените документи за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор на Участниците, поставени от Възложителя. При извършения преглед комисията установи:

Участник № 1 ОБЕДИНЕНИЕ „ДЕЙТА ГРУП – СС КОНСУЛТ“

Участникът удостоверява съответствие с изискванията за лично състояние и с критериите за подбор, свързани с годност, икономическо и финансово състояние, технически и професионални способности, вкл. определените минимални изисквания за всеки от тях, при условията на чл. 59, ал. 6 от ЗОП и съобразно разпределението на участието на членовете на обединението при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Комисията взе решение да допусне до разглеждане Техническото предложение на Участника.

Участник № 2 „ТРАНСКОНСУЛТ-БГ“ ООД

Участникът удостоверява съответствие с изискванията за лично състояние и с критериите за подбор, свързани с годност, икономическо и финансово състояние, технически и професионални способности, вкл. определените минимални изисквания за всеки от тях.

Комисията взе решение да допусне до разглеждане Техническото предложение на Участника.

Участник № 3 „СТРОЙ ЕКСПЕРТ ЕЛЕКТРО 2018“ ДЗЗД

Участникът удостоверява съответствие с изискванията за лично състояние и с критериите за подбор, свързани с годност, икономическо и финансово състояние, технически и професионални способности, вкл. определените минимални изисквания за всеки от тях, при условията на чл. 59, ал. 6 от ЗОП и съобразно разпределението на участието на членовете на обединението при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Комисията взе решение да допусне до разглеждане Техническото предложение на Участника.

Участник № 4 „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ“ АД

Участникът удостоверява съответствие с изискванията за лично състояние и с критериите за подбор, свързани с годност, икономическо и финансово състояние, технически и професионални способности, вкл. определените минимални изисквания за всеки от тях.

Комисията взе решение да допусне до разглеждане Техническото предложение на Участника.

Участник № 5 „ИКЮИ КОНТРОЛ” ООД

Участникът удостоверява съответствие с изискванията за лично състояние и с критериите за подбор, свързани с годност, икономическо и финансово състояние,

технически и професионални способности, вкл. определените минимални изисквания за всеки от тях.

Комисията взе решение да допусне до разглеждане Техническото предложение на Участника.

Участник № 6 ДЗЗД „СС НАДЗОР“

Участникът удостоверява съответствие с изискванията за лично състояние и с критериите за подбор, свързани с годност, икономическо и финансово състояние, технически и професионални способности, вкл. определените минимални изисквания за всеки от тях, при условията на чл. 59, ал. 6 от ЗОП и съобразно разпределението на участието на членовете на обединението при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Комисията взе решение да допусне до разглеждане Техническото предложение на Участника.

Участник № 7 ДЗЗД „СТРОЙНОРМ-ИВ КОНТРОЛ”

Участникът удостоверява съответствие с изискванията за лично състояние и с критериите за подбор, свързани с годност, икономическо и финансово състояние, технически и професионални способности, вкл. определените минимални изисквания за всеки от тях, при условията на чл. 59, ал. 6 от ЗОП и съобразно разпределението на участието на членовете на обединението при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Комисията взе решение да допусне до разглеждане Техническото предложение на Участника.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на Техническите предложения на Участниците, допуснати до този етап на процедурата.

Участник № 1 ОБЕДИНЕНИЕ „ДЕЙТА ГРУП – СС КОНСУЛТ“

Техническото предложение на Участника е изготвено съгласно предоставения образец.

Като приложение към Техническото предложение е представено Предложение за изпълнение на поръчката.

Комисията разгледа по същество представеното Предложение за изпълнение на поръчката и установи:

Минимални изисквания към съдържанието на предложението	Констатации на комисията. Мотиви
1. Предложение за обхвата на задачите, включени в предмета на поръчката	
Участникът следва да анализира поставените от Възложителя цели и ефектите от изпълнението на поръчката, и да формулира дейностите, съставляващи всички задачи от предмета на поръчката	Предложеието започва с въведение, съдържащо обща информация за Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, описание на предмета на поръчката и минималните изисквания към

Минимални изисквания към съдържанието на предложението	Констатации на комисията. Мотиви
(да дефрагментира задачите на отделни дейности), при отчитане спецификата на конкретните строежи. Формулираните дейности, съставляващи отделните задачи, трябва да осигуряват цялостното изпълнение на поръчката в съответствие с нормативните изисквания, изискванията на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, изискванията на Възложителя, съдържащи се в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка, и да осигурява постигане на заложените цели и очакваните ефекти от изпълнението на поръчката на Възложителя.	съдържанието на предложението съгласно Методиката за оценка на офертите. Част „Предложение за обхвата на задачите, включени в предмета на поръчката“ започва с раздел „Анализ на поставените от Възложителя цели и ефектите от изпълнението на поръчката“ (стр. 21 – 25), в който е представена информация за проект „Доизграждане и рехабилитация на ВиК инфраструктурата в агломерации с население над 10 000 екв.ж., попадащи в обхвата на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“, гр. Сливен“, посочени са ефектите от проекта и очакваните резултати от изпълнението на проекта. Съдържанието на този раздел от предложението повтаря изцяло информацията в Техническото задание. Въпреки наименованието на раздела, Участникът е описал ефектите от изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на ВиК инфраструктурата в агломерации с население над 10 000 екв.ж., попадащи в обхвата на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“, гр. Сливен“, а **не е описал** ефектите от изпълнението на поръчката. В раздел „Дейности, съставяващи всички задачи от предмета на поръчката“ (стр. 25 - 50) Участникът е описал обхвата на поръчката и е дефрагментирал задачите, дефинирани от Възложителя в Техническото задание, на отделни дейности. В допълнение Участникът е формулирал и други задачи, произтичащи от Договора за услуга и от предвижданията на Общите и Специфичните условия на договорите за инженеринг, заедно с дейностите, които ги формират. Формулираните дейности, съставляващи отделните задачи, осигуряват цялостното изпълнение на

Минимални изисквания към съдържанието на предложението	Констатации на комисията. Мотиви
	поръчката в съответствие с нормативните изисквания, изискванията на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, и изискванията на Възложителя. По отношение наличието и съдържанието на първия задължителен елемент „Предложение за обхвата на задачите, включени в предмета на поръчката“ Предложението за изпълнение на поръчката на Участника **не отговаря** на изискванията на Възложителя.
2. Предложение за изпълнение и организация на работата при изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката	
Следва да бъдат описани начинът, по който ще бъде изпълнена всяка от задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката, и организацията на работа на експертния екип, която ще бъде създадена за това изпълнение. Начинът на изпълнение на всяка задача и дейност трябва да включва действия на персонала на участника за извършване на съответната дейност, документиране и отчитане на изпълнението, и анализ на резултатите от извършването на съответната задача и дейност. Начинът на изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности следва да е приложим за конкретните строежи в предмета на поръчката предвид техните характеристики и особености, да е съобразен с разпоредбите на приложимите действащи нормативни актове и изискванията на Възложителя, съдържащи се в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка, и да осигурява постигане на заложените цели и очакваните резултати от изпълнението на поръчката на Възложителя. При описанието на дейностите по оценяване съответствието на инвестиционните	В част „Предложение за изпълнение и организация на работата“ (стр. 52 - 181) Участникът е описал начина на изпълнение и организацията на работа на експертния екип за изпълнението на всяка от задачите, дефинирани от Възложителя в Техническото задание и от Участника в предложението, и съставляващите я дейности. За всяка от задачите описанието на начина за изпълнение включва действията на персонала на участника за извършване на съответната дейност, документите, които ще бъдат съставени в процеса на изпълнение, начина на отчитане на изпълнението, и анализиране на резултатите от извършването на съответната задача и дейност. Предложеният начин на изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности е приложим за конкретните строежи - предмет на поръчката предвид техните характеристики и особености, и е съобразен с разпоредбите на приложимите действащи нормативни актове и изискванията на Възложителя. Описанието на дейностите по оценяване съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите и упражняване на строителен

Минимални изисквания към съдържанието на предложението	Констатации на комисията. Мотиви
проекти с основните изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор като Консултант по смисъла на ЗУТ и Инженер по договорните условия на ФИДИК следва да бъде отчетен задължителният обхват, регламентиран в ЗУТ, подзаконовите нормативни актове по прилагането му, останалите относими нормативни документи и изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка. Описаната организация на работа трябва да се отнася за конкретните строежи – предмет на поръчката, да е съобразена с предвидения начин на изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката, и да гарантира изпълнението на всички задачи и дейности, предмет на поръчката, в сроковете, определени в договора, и с качество, съответстващо на разпоредбите на действащата нормативна уредба и на изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка.	надзор като Консултант по смисъла на ЗУТ и Инженер по договорните условия на ФИДИК отчита задължителния обхват, регламентиран в ЗУТ, подзаконовите нормативни актове по прилагането му, останалите относими нормативни документи и изискванията на Възложителя. Описаната организация на работа се отнася за конкретните строежи – предмет на поръчката и е съобразена с предвидения начин на изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката. Организацията на работа ще осигури изпълнението на всички задачи и дейности, предмет на поръчката, в сроковете, определени в договора, и с качество, съответстващо на разпоредбите на действащата нормативна уредба и на изискванията на Възложителя. По отношение наличието и съдържанието на втория задължителен елемент „Предложение за изпълнение и организация на работата при изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката“ Предложението за изпълнение на поръчката на Участника отговаря на изискванията на Възложителя.
3. Предложение за ресурсно обезпечаване с човешки ресурси на изпълнението на задачите и съставляващите ги дейности	
Следва да се опишат ресурсите, които са необходими и ще бъдат осигурени за изпълнението на всяка от задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката, като квалификация, численост и конкретно разпределение на задълженията. Описаните ресурси следва да са съобразени със специфичните характеристики и особености на строежите, предмет на поръчката, и със	Част „Предложение за ресурсно обезпечаване с човешки ресурси на изпълнението на задачите и съставляващите ги дейности“ започва с раздел „Организация на ключовия персонал при осъществяване на дейностите в процеса на инвестиционното проектиране и строителството и комуникация с Възложителя“ (183 - 201), в началото на който са описани общи положения, свързани с консултантския

Минимални изисквания към съдържанието на предложението	Констатации на комисията. Мотиви
задачите и съставляващите ги дейности, които следва да бъдат извършени на всеки от строежите в рамките на настоящата поръчка. Ресурсите, които ще бъдат осигурени, трябва да са подходящи за изпълнение на всяка от задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката, в сроковете, определени в договора, и с качество, съответстващо на разпоредбите на действащата нормативна уредба и изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка. Ресурсите, определени за изпълнението на дейностите по оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на строежите, предмет на поръчката, следва да гарантират изпълнението на задължителния обхват на всяка от дейностите и изискванията за тяхното изпълнение, регламентирани в ЗУТ, подзаконовите нормативни актове по прилагането му, останалите относими нормативни документи и изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка, в т.ч. стриктното спазване на сроковете, заложени в утвърдените графици за изпълнение на строително – монтажните работи и изпълняване възложената работа с необходимото присъствие на строежите съобразно изпълняваните работи.	екип и неговия минимален състав, определен от Възложителя. В таблица са представени задълженията и отговорностите на всеки от членовете на експертния екип на Участника, включващ експертите, определени от Възложителя, и допълнителни експерти, включени по преценка на Участника. Описана е възможността за заменяемост на експертите и обезпечаването на тяхното присъствие. Представени са основни комуникационни принципи по проекта и взаимоотношения с Възложителя. Описани са организация на взаимоотношенията между управителя на участника и Резидеднт инженера заспазване на предложените срок и стойност, организация на ключовия персонал при проверки на място от страна на контролиращи и одитиращи органи и институции, предвид източника на финансиране на поръчката (УО на ОПОС, ОСЕС, Сертифициращ орган), организация на персонала по отношение взаимоотношенията между Резидент инженера и другите експерти в състава на ключовия персонал, организация на ключовия персонал при осъществяване на комуникация между него и Ръководителя на екипа на Изпълнителя в процеса на инвестиционно проектиране и строителство (стр. 201 – 210). В представеното предложение Участникът е посочил ресурсите, които ще бъдат ангажирани при изпълнението на поръчката като цяло, но **не е описал** ресурсите, които ще бъдат осигурени за изпълнението на всяка от задачите, включени в предмета на поръчката съгласно Техническото задание на Възложителя. По отношение наличието и съдържанието на третия задължителен елемент „Предложение за ресурсно обезпечаване с

Минимални изисквания към съдържанието на предложението	Констатации на комисията. Мотиви
	човешки ресурси на изпълнението на задачите и съставляващите ги дейности" Предложението за изпълнение на поръчката на Участника **не отговаря** на изискванията на Възложителя.
4. Предложение относно процедура за отчитане на напредъка по Договорите за инженеринг	
Следва да бъде предложена процедура за отчитане на напредъка по Договорите за инженеринг, която включва действията за извършването на проверка и установяването на действителния напредък на строителството спрямо заявеното в Отчетите за напредъка при Заявяване на Актове за Междинно Плащане, представени от Изпълнителите по Договорите за инженеринг. Действителният напредък следва да се основава на видовете и количествата на действително извършените и подлежащи на приемане съгласно условията на договорите строително – монтажни работи на строежите, предмет на поръчката. Описаната процедура следва да е приложима за конкретните строежи – предмет на поръчката, предвид техните характеристики и особености, и да гарантира достоверност на резултатите от оценката на действителния напредък. Действията за извършването на проверки и установяването на действителния напредък на строителството следва да са ресорно обезпечени с ресурсите на Участника.	В част „Предложение относно процедура за отчитане на напредъка" (стр. 212 - 215) Участникът е описал процедура за отчитане на напредъка по Договора за инженеринг, която включва действията за извършването на проверка и установяването на действителния напредък на строителството спрямо заявеното в Отчетите за напредъка при Заявяване на Актове за Междинно Плащане, представени от Изпълнителя по Договора за инженеринг. Описаната процедура е приложима за конкретните строежи – предмет на поръчката, предвид техните характеристики и особености, и ще осигури достоверност на резултатите от оценката на действителния напредък. Действията за извършването на проверки и установяването на действителния напредък на строителството са обезпечени с ресурсите на Участника. По отношение наличието и съдържанието на четвъртия задължителен елемент „Предложение относно процедура за отчитане на напредъка по Договорите за инженеринг" Предложението за изпълнение на поръчката на Участника отговаря на изискванията на Възложителя.
5. Предложение за контрол на рисковете, дефинирани от Възложителя в Техническото задание	
Следва да бъде представена Програма за контрол на рисковете, включваща Анализ на риска и Управление на риска за всички	Част „Предложение за контрол на рисковете" (стр. 217 - 249) започва с раздел „Методология за управление на

Минимални изисквания към съдържанието на предложението	Констатации на комисията. Мотиви
рискове, дефинирани от Възложителя в Техническото задание. Анализът на всеки от дефинираните рискове трябва да включва Идентифициране и Оценка на този риск. Идентифицирането на всеки от дефинираните рискове следва да се извърши чрез анализ на неговите елементи, посочени в Техническото задание. Въз основа на извършеното Идентифициране следва да се извърши Оценка на риска. Въз основа на направения Анализ следва да бъдат предложени дейности по Управление на всеки от дефинираните рискове, включващи Мерки за недопускане/предотвратяване на риска (респективно Обосновка за невъзможността да бъдат предприети Мерки за недопускане / предотвратяване на риска, за конкретен аспект на проявление на този риск), Мерки за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от проявата на този риск за проектирането и изпълнението на строежите – предмет на поръчката, и Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки за недопускане / предотвратяване на риска и мерки за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от неговата проява. Анализът на всеки от дефинираните рискове трябва да е обвързан с конкретните строежи, предмет на поръчката, като се базира на техните характеристики и особености. Предложените Мерки за недопускане / предотвратяване на риска трябва да водят до реално предотвратяване на този риск. Предложените Мерки за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от проявата на риска трябва да водят до	риска", в който е представен план за управление на риска, изясняващ процеса на управление на риска като теоритична същност. Изброени са рискове за проекта. Освен рисковете, дефинирани от Възложителя в Техническото задание, а именно 1. *Забава в проектирането и изпълнението на строежите – предмет на поръчката, породена от действия или бездействия на участниците в инвестиционния процес; 2. Извършване от страна на Изпълнителя на настоящата поръчка на неправилна преценка за необходимостта или допустимостта, или неточна оценка на размера на претендираните непредвидени разходи от Изпълнител по Договор за инженеринг; 3. Недостатъчна ресурна обезпеченост на Изпълнителя за изпълнение на дейностите в обхвата на настоящата поръчка; 4. Отрицателно въздействие на строителния процес върху елементи на околната среда, предвид спецификата на строежите*, Участникът е идентифицирал и други рискове за проекта, а именно: *Пропуски в изпълнението на дейностите в обхвата на настоящата поръчка, в резултат от непредставена, недостатъчна или некоректно представена информация на Изпълнителя на настоящата поръчка, от страна на други участници в процеса на стоителство или на други изпълнители на дейности по проекта; Лошо качество на изпълнение на строително – монтажните работи, допуснато в резултат на липса на ефективен контрол от страна на участник в строителния процес; Рискове, свързани с организацията на изпълнение на дейностите, съгласно Техническата спецификация, в това число управлението, ефективността на човешки, технически, финансови и др.*

Минимални изисквания към съдържанието на предложението	Констатации на комисията. Мотиви
реално преодоляване на последиците от проявата на този риск. Предложените Мерки за недопускане / предотвратяване на риска и за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от проявата на риска, както и предвидените дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки, следва да могат реално да се приложат на конкретните строежи, предмет на поръчката, и следва да са ресурсно обезпечени с ресурсите на Участника.	*ресурси, и оперативната работа с Възложителя; Рискове, свързани със съгласувателни процедури и процедури по одобрение, във връзка с изпълнението на дейностите; Изпълнение на строежите в обхвата на проекта, несъобразено с изискванията на ОП „Околна среда 2014 – 2020 г." във връзка с изпълнението и отчитането на дейностите по Договора за безвъзмездна финансова помощ за проект „Упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствие и изпълнение на функциите на инженер по смисъла на Договорните условия по ФИДИК при реконструкция и изграждане на ВиК системи – мрежи и съоръжения, вкл. мерки за ефективност на ВС/Агломерация Нова Загора"; Рискове, свързани с възможни промени в приложимата нормативна уредба, съгласно Техническата спецификация; Рискове, свързани с промяна във външни за Възложителя (в качествоо му на Бенефициент по ОПОС 2014-2020 г.) и Управляващия орган на ОПОС 2014 – 2020 г. условия.* В таблица са посочени аспектите на проявление на всички изброени рискове. Описана е теоритичната същност на анализ на риска, оценка на риска, минимизиране влиянието на риска, превантивни действия, мониторинг на риска, матрица на роли и отговорности при управлението на риска. В раздел „Анализ, оценка и стратегия за управление на дефинираните рискове при изпълнение на проекта" Участникът е представил таблица, в която за всеки от аспектите на проявление на всички дефинирани от Възложителя и идентифицирани от Участника рискове са посочени Близост и период на проява, Области и сфери на влияние, Вероятност за реализиране, Степен на въздействие,

Минимални изисквания към съдържанието на предложението	Констатации на комисията. Мотиви
	Оценка/Стойност на риска и преценка на важността, Индикатори за проявление на риска, Източници за проверка на индикаторите, Отговорници за мониторинг и управление, Мерки за недопускане/предотвратяване на риска (превантивни) и Мерки за минимизиране на въздействието при настъпване на риска (коригиращи). В представеното предложение за рисковете, дефинирани от Възложителя в Техническото задание, Участникът с посочил члсновс на скипа – отговорници за мониторинг и управление, но не е описал техни действия, т.е. **не е предложил** Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки за недопускане / предотвратяване на риска и мерки за минимизиране въздействието при настъпването на риска за всеки дефиниран от Възложителя риск. По отношение наличието и съдържанието на петия задължителен елемент „Предложение за контрол на рисковете, дефинирани от Възложителя в Техническото задание“ Предложението за изпълнение на поръчката на Участника **не отговаря** на изискванията на Възложителя.
6. Предложение за изпълнение на мерките за контрол на качеството на изпълненото проектиране и строителство, дефинирани от Възложителя	
За всяка от мерките за контрол на качеството, дефинирани от Възложителя, следва да се опишат очакваните от Участника резултати от прилагането на конкретната мярка, и да се предложат Систематизиран план за прилагане на конкретната мярка, Действия по контрол на изпълнението на представения план за прилагане на конкретната мярка и Действия в случаите на констатирано отклонение от плана за прилагане на конкретната мярка. Предложението	В част „Предложение за изпълнение на мерки за контрол на качеството“ (стр. 251 - 283) Участникът е разгледал всички мерки за контрол на качеството на изпълненото проектиране и строителство, дефинирани от Възложителя, а именно: 1. Контрол върху пълнотата и точността на проектните решения в изработените инвестиционни проекти и тяхното съответствие с нормативната уредба и изискванията на Възложителя; 2. Контрол на строителните продукти, предназначени

Минимални изисквания към съдържанието на предложението	Констатации на комисията. Мотиви
следва да е насочено към осигуряване на навременна и качествена реализация на отделните дейности, свързани проектирането и с произтичащите от съдържанието на проекта СМР, и постигането на реални резултати по отношение качественото изпълнение на настоящата поръчка, като отчита спецификата на възлаганите работи и е насочено към конкретната обществена поръчка, а не е от общ характер, т.е. приложимо към всяка една поръчка за упражняване на надзор и контрол при проектиране или изпълнение на СМР, без значение на нейния обхват и специфични особености. Мерките за контрол на качеството, дефинирани от Възложителя, са: 1. Контрол върху пълнотата и точността на проектните решения в изработените инвестиционни проекти и тяхното съответствие с нормативната уредба и изискванията на Възложителя, 2. Контрол на строителните продукти, предназначени за влагане в строежите, 3. Контрол върху спазването на правилна технология на изпълнението на строежите, 4. Контрол върху спазването на правилна технологична последователност при изпълнението на строежите, 5. Контрол при провеждането на проби и постигането на проектните параметри на мрежите и съоръженията.	за влагане в строежите; 3. Контрол върху спазването на правилна технология на изпълнението на строежите; 4. Контрол върху спазването на правилна технологична последователност при изпълнението на строежите; 5. Контрол при провеждането на проби и постигането на проектните параметри на мрежите и съоръженията. За всяка от разгледаните мерки за контрол на качеството са описани очакваните резултати от прилагането на мярката, и са предложени Систематизиран план за прилагане на мярката, Действия по контрол на изпълнението на плана и Действия в случаите на констатирано отклонение от плана. Предложението на Участника е насочено към осигуряване на навременна и качествена реализация на отделните дейности, свързани проектирането и с произтичащите от съдържанието на проекта строително – монтажни работи, и постигането на реални резултати по отношение качественото изпълнение на настоящата поръчка, и е съобразено със спецификата на възлаганите работи за поръчката. По отношение наличисто и съдържанисто на шестия задължителен елемент „Предложение за изпълнение на мерките за контрол на качеството на изпълненото проектиране и строителство, дефинирани от Възложителя“ Предложението за изпълнение на поръчката на Участника отговаря на изискванията на Възложителя.

Заключение на комисията:

Комисията взе единодушно решение, че предложението за изпълнението на поръчката на ОБЕДИНЕНИЕ „ДЕЙТА ГРУП – СС КОНСУЛТ“ **не отговаря** на предварително обявените изисквания на Възложителя за съдържание на следните задължително изискуеми елементи: „Предложение за обхвата на задачите, включени в предмета на поръчката“, „Предложение за ресурсно обезпечаване с човешки ресурси на изпълнението на задачите и съставляващите ги дейности“ и „Предложение за контрол на рисковете,

дефинирани от Възложителя в Техническото задание", определени като минимални изисквания към съдържанието на предложението.

Цитираните несъответствия не могат да бъдат преодолени, без това да доведе до допълване на Техническото предложение на Участника, което е недопустимо съгласно чл. 104, ал. 5 от ЗОП.

Предвид обстоятелството, че Участникът ОБЕДИНЕНИЕ „ДЕЙТА ГРУП – СС КОНСУЛТ" не е изпълнил друго условие, посочено в Документацията за обществената поръчка, а именно в Раздел VI Сдържание на офертата, т. 6.3.1 и Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите, да представи Предложеие за изпълнение на поръчката с определено минимално съдържание, на основание чл. 107, т. 1 от Закона за обществените поръчки, Участникът ОБЕДИНЕНИЕ „ДЕЙТА ГРУП – СС КОНСУЛТ" се предлага за отстраняване от процедурата.

Участник № 2 „ТРАНСКОНСУЛТ-БГ" ООД

Техническото предложение на Участника е изготвено съгласно предоставения образец.

Като приложение към Техническото предложение е представено Предложение за изпълнение на поръчката.

Комисията разгледа по същество представеното Предложение за изпълнение на поръчката и установи:

Минимални изисквания към съдържанието на предложението	Констатации на комисията. Мотиви
1. Предложение за обхвата на задачите, включени в предмета на поръчката	
Участникът следва да анализира поставените от Възложителя цели и ефектите от изпълнението на поръчката, и да формулира дейностите, съставляващи всички задачи от предмета на поръчката (да дефрагментира задачите на отделни дейности), при отчитане спецификата на конкретните строежи. Формулираните дейности, съставляващи отделните задачи, трябва да осигуряват цялостното изпълнение на поръчката в съответствие с нормативните изисквания, изискванията на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.", изискванията на Възложителя, съдържащи се в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка, и да осигурява постигане на заложените цели и очакваните ефекти от	Предложението започва с въведение, в което са описани строежите - предмет на поръчката, и с представяне на Участника. Описан е подходът на Участника за изпълнение на предмета на поръчката, включващ принципите на работа на експертния екип. Част „Предложение за изпълнение на възлаганите задачи в рамките на поръчката" започва с раздел „Предложение за обхвата на задачите, включени в предмета на поръчката" (стр. 22 - 35), в който са анализирани целите на поръчката, поставени от Възложителя, и ефектите от нейното изпълнение. Описан е обхватът на поръчката и са изброени задачите, формиращи нейния предмет, дефинирани от Възложителя в Техническото задание. Представен е съставът на експерния екип на Участника. Разгледани са ключови моменти при

Проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 екв. ж., попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация – Сливен" ООД", финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 г. – 2020 г.", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Минимални изисквания към съдържанието на предложението	Констатации на комисията. Мотиви
изпълнението на поръчката на Възложителя.	изпълнението на поръчката. Независимо от наименованието на раздела, както в него, така и в останалите части на представеното предложение Участникът **не е дефрагментирал** задачите от предмета на поръчката на отделни дейности. По отношение наличието и съдържанието на първия задължителен елемент „Предложение за обхвата на задачите, включени в предмета на поръчката" Предложението за изпълнение на поръчката на Участника **не отговаря** на изискванията на Възложителя.
2. Предложение за изпълнение и организация на работата при изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката	
Следва да бъдат описани начинът, по който ще бъде изпълнена всяка от задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката, и организацията на работа на експертния екип, която ще бъде създадена за това изпълнение. Начинът на изпълнение на всяка задача и дейност трябва да включва действия на персонала на участника за извършване на съответната дейност, документиране и отчитане на изпълнението, и анализ на резултатите от извършването на съответната задача и дейност. Начинът на изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности следва да е приложим за конкретните строежи в предмета на поръчката предвид техните характеристики и особености, да е съобразен с разпоредбите на приложимите действащи нормативни актове и изискванията на Възложителя, съдържащи се в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка, и да осигурява постигане на заложените цели и очакваните резултати от изпълнението на	В раздел „Начин и организация на работа на експертния екип за изпълнение на дейностите и съставляващите ги задачи, включени в предмета на поръчката" (стр. 35 - 119) Участникът е формулирал етапите в изпълнението на поръчката съгласно Техническото задание. Изброени са задачите във всеки етап и са описани начинът на изпълнение и организацията на работа на експертния екип за изпълнението на всяка от задачите. Описанието включва действията на персонала на участника за изпълнение на съответната задача, документиране и отчитане на изпълнението, и анализ на резултатите от извършването на задачите. Описаният начин на изпълнение на задачите е приложим за конкретните строежи - предмет на поръчката предвид техните характеристики и особености, съобразен е с разпоредбите на приложимите действащи нормативни актове и изискванията на Възложителя, съдържащи се в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка, и може да осигури

Минимални изисквания към съдържанието на предложението	Констатации на комисията. Мотиви
поръчката на Възложителя. При описанието на дейностите по оценяване съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор като Консултант по смисъла на ЗУТ и Инженер по договорните условия на ФИДИК следва да бъде отчетен задължителният обхват, регламентиран в ЗУТ, подзаконовите нормативни актове по прилагането му, останалите относими нормативни документи и изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка. Описаната организация на работа трябва да се отнася за конкретните строежи – предмет на поръчката, да е съобразена с предвидения начин на изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката, и да гарантира изпълнението на всички задачи и дейности, предмет на поръчката, в сроковете, определени в договора, и с качество, съответстващо на разпоредбите на действащата нормативна уредба и на изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка.	постигане на заложените цели и очакваните резултати от изпълнението на поръчката на Възложителя. При описанието на дейностите по оценяване съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор като Консултант по смисъла на ЗУТ и Инженер по договорните условия на ФИДИК Участникът е отчел задължителния обхват, регламентиран в ЗУТ, подзаконовите нормативни актове по прилагането му, останалите относими нормативни документи и изискванията на Възложителя. Организацита на работа на експертния екип, описана от Участника, се отнася за конкретните строежи – предмет на поръчката, съобразена е с предвидения начин на изпълнение на задачите от предмета на поръчката, и може да осигури изпълнението на всички задачи, предмет на поръчката, в необходимите срокове и с изискуемото качество. По отношение наличието и съдържанието на втория задължителен елемент „Предложение за изпълнение и организация на работата при изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката“ Предложението за изпълнение на поръчката на Участника отговаря на изискванията на Възложителя.
3. Предложение за ресурсно обезпечаване с човешки ресурси на изпълнението на задачите и съставляващите ги дейности	
Следва да се опишат ресурсите, които са необходими и ще бъдат осигурени за изпълнението на всяка от задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката, като квалификация, численост и конкретно разпределение на задълженията.	В част „Организация на персонала“ (стр. 119 - 163) Участникът е описал организацията на екипа от експерти при изпълнението на поръчката и неговата организационна структура. В раздел „Разпределение на задълженията на членовете на екипа на Консултанта при

Минимални изисквания към съдържанието на предложението	Констатации на комисията. Мотиви
Описаните ресурси следва да са съобразени със специфичните характеристики и особености на строежите, предмет на поръчката, и със задачите и съставляващите ги дейности, които следва да бъдат извършени на всеки от строежите в рамките на настоящата поръчка. Ресурсите, които ще бъдат осигурени, трябва да са подходящи за изпълнение на всяка от задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката, в сроковете, определени в договора, и с качество, съответстващо на разпоредбите на действащата нормативна уредба и изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка. Ресурсите, определени за изпълнението на дейностите по оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на строежите, предмет на поръчката, следва да гарантират изпълнението на задължителния обхват на всяка от дейностите и изискванията за тяхното изпълнение, регламентирани в ЗУТ, подзаконовите нормативни актове по прилагането му, останалите относими нормативни документи и изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка, в т.ч. стриктното спазване на сроковете, заложени в утвърдените графици за изпълнение на строително – монтажните работи и изпълняване възложената работа с необходимото присъствие на строежите съобразно изпълняваните работи.	изпълнение на дейностите и задачите" (стр. 138 - 155) са описани задълженията и отговорностите на всеки от експертите - членове на екипа. В представеното предложение Участникът е посочил ресурсите, които ще бъдат ангажирани при изпълнението на поръчката като цяло, но **не е описал** ресурсите, които ще бъдат осигурени за изпълнението на всяка от задачите, включени в предмета на поръчката съгласно Техническото задание на Възложителя. По отношение наличието и съдържанието на третия задължителен елемент „Предложение за ресурсно обезпечаване с човешки ресурси на изпълнението на задачите и съставляващите ги дейности" Предложението за изпълнение на поръчката на Участника **не отговаря** на изискванията на Възложителя.
4. Предложение относно процедура за отчитане на напредъка по Договорите за инженеринг	

Минимални изисквания към съдържанието на предложението	Констатации на комисията. Мотиви
Следва да бъде предложена процедура за отчитане на напредъка по Договорите за инженеринг, която включва действията за извършването на проверка и установяването на действителния напредък на строителството спрямо заявеното в Отчетите за напредъка при Заявяване на Актове за Междинно Плащане, представени от Изпълнителите по Договорите за инженеринг. Действителният напредък следва да се основава на видовете и количествата на действително извършените и подлежащи на приемане съгласно условията на договорите строително – монтажни работи на строежите, предмет на поръчката. Описаната процедура следва да е приложима за конкретните строежи – предмет на поръчката, предвид техните характеристики и особености, и да гарантира достоверност на резултатите от оценката на действителния напредък. Действията за извършването на проверки и установяването на действителния напредък на строителството следва да са ресорно обезпечени с ресурсите на Участника.	В част „Предложение за отчитане на напредъка“ (стр. 163 - 166) Участникът е описал процедура за отчитане на напредъка по Договора за инженеринг, която включва действията за извършването на проверка и установяването на действителния напредък на строителството спрямо заявеното в Отчетите за напредъка при Заявяване на Актове за Междинно Плащане, представени от Изпълнителя по Договора за инженеринг, въз основа на видовете и количествата на действително извършените и подлежащи на приемане строително – монтажни работи на строежите, предмет на поръчката, съгласно условията на договора. Описаната процедура е приложима за конкретните строежи – предмет на поръчката, предвид техните характеристики и особености, и ще осигури достоверност на резултатите от оценката на действителния напредък. Действията за извършването на проверки и установяването на действителния напредък на строителството са обезпечени с ресурсите на Участника. По отношение наличието и съдържанието на четвъртия задължителен елемент „Предложение относно процедура за отчитане на напредъка по Договорите за инженеринг“ Предложението за изпълнение на поръчката на Участника отговаря на изискванията на Възложителя.
5. Предложение за контрол на рисковете, дефинирани от Възложителя в Техническото задание	
Следва да бъде представена Програма за контрол на рисковете, включваща Анализ на риска и Управление на риска за всички рискове, дефинирани от Възложителя в Техническото задание. Анализът на всеки	Част „Предложение за контрол на рисковете, дефинирани от Възложителя в Техническото задание“ (стр. 166 - 203) започва с описание на процеса на контрол на риска като теоритична същност.

Минимални изисквания към съдържанието на предложението	Констатации на комисията. Мотиви
от дефинираните рискове трябва да включва Идентифициране и Оценка на този риск. Идентифицирането на всеки от дефинираните рискове следва да се извърши чрез анализ на неговите елементи, посочени в Техническото задание. Въз основа на извършеното Идентифициране следва да се извърши Оценка на риска. Въз основа на направения Анализ следва да бъдат предложени дейности по Управление на всеки от дефинираните рискове, включващи Мерки за недопускане/предотвратяване на риска (респективно Обосновка за невъзможността да бъдат предприети Мерки за недопускане / предотвратяване на риска, за конкретен аспект на проявление на този риск), Мерки за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от проявата на този риск за проектирането и изпълнението на строежите – предмет на поръчката, и Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки за недопускане / предотвратяване на риска и мерки за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от неговата проява. Анализът на всеки от дефинираните рискове трябва да е обвързан с конкретните строежи, предмет на поръчката, като се базира на техните характеристики и особености. Предложените Мерки за недопускане / предотвратяване на риска трябва да водят до реално предотвратяване на този риск. Предложените Мерки за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от проявата на риска трябва да водят до реално преодоляване на последиците от проявата на този риск. Предложените	Разгледани са рисковете, дефинирани от Възложителя в Техническото задание, както следва: 1. Забава в проектирането и изпълнението на строежите – предмет на поръчката, породена от действия или бездействия на участници в инвестиционния процес; 2. Извършване от страна на Изпълнителя на настоящата поръчка на неправилна преценка за необходимостта или допустимостта, или неточна оценка на размера на претендираните непредвидени разходи от Изпълнителя по договорите за инженеринг; 3. Недостатъчна ресурна обезпеченост на Изпълнителя за изпълнение на дейностите в обхвата на настоящата поръчка; 4. Отрицателно въздействие на строителния процес върху елементи на околната среда, предвид спецификата на строежите. За всеки от разгледаните рискове Участникът е представил анализ на риска и управление на риска. Представеният анализ на рисковете включва Идентифициране на риска и Оценка на риска. Идентифицирането на всеки риск е извършено чрез анализ на неговите елементи, а именно: Обхват на риска (аспекти на проявление, близост и период на проява), Области и сфери на влияние, Вероятност, Въздействие, Индикатори за проявлението на риска, Източници за проверка на индикаторите. Представеният анализ на рисковете е обвързан с конкретните строежи, предмет на поръчката, съобразно техните характеристики и особености. Оценката на рисковете е извършена въз основа на извършеното идентифициране и включва важност на риска и стойност на риска, базирана на вероятността и въздействието на съответния риск.Управлението на рисковете включва предложение за Мерки за недопускане / предотвратяване на

Минимални изисквания към съдържанието на предложението	Констатации на комисията. Мотиви
Мерки за недопускане / предотвратяване на риска и за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от проявата на риска, както и предвидените дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки, следва да могат реално да се приложат на конкретните строежи, предмет на поръчката, и следва да са ресурсно обезпечени с ресурсите на Участника.	риска, Мерки за преодоляване на риска и на последиците при настъпването му и Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки за недопускане / предотвратяване на риска и мерки за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от неговата проява. Предложените мерки за недопускане / предотвратяване на риска и мерки за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от проявата на риск ще доведат до реално предотвратяване, респективно преодоляване на последиците от проявата на съответния риск. Предложените Мерки и дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки могат реално да се приложат на строежите от предмета на поръчката и са ресурсно обезпечени с необходимите ресурси на Участника. По отношение наличието и съдържанието на петия задължителен елемент „Предложение за контрол на рисковете, дефинирани от Възложителя в Техническото задание“ Предложението за изпълнение на поръчката на Участника отговаря на изискванията на Възложителя.
6. Предложение за изпълнение на мерките за контрол на качеството на изпълненото проектиране и строителство, дефинирани от Възложителя	
За всяка от мерките за контрол на качеството, дефинирани от Възложителя, следва да се опишат очакваните от Участника резултати от прилагането на конкретната мярка, и да се предложат Систематизиран план за прилагане на конкретната мярка, Действия по контрол на изпълнението на представения план за прилагане на конкретната мярка и Действия в случаите на констатирано	В част „Предложение за мерките за контрол на качеството на изпълненото проектиране и строителство, дефинирани от Възложителя“ (стр. 203 - 212) Участникът е разгледал всички мерки за контрол на качеството на изпълненото проектиране и строителство, дефинирани от Възложителя, а именно: 1. Контрол върху пълнотата и точността на проектните решения в изработените

Минимални изисквания към съдържанието на предложението	Констатации на комисията. Мотиви
отклонение от плана за прилагане на конкретната мярка. Предложението следва да е насочено към осигуряване на навременна и качествена реализация на отделните дейности, свързани проектирането и с произтичащите от съдържанието на проекта СМР, и постигането на реални резултати по отношение качественото изпълнение на настоящата поръчка, като отчита спецификата на възлаганите работи и е насочено към конкретната обществена поръчка, а не е от общ характер, т.е. приложимо към всяка една поръчка за упражняване на надзор и контрол при проектиране или изпълнение на СМР, без значение на нейния обхват и специфични особености. Мерките за контрол на качеството, дефинирани от Възложителя, са: 1. Контрол върху пълнотата и точността на проектните решения в изработените инвестиционни проекти и тяхното съответствие с нормативната уредба и изискванията на Възложителя, 2. Контрол на строителните продукти, предназначени за влагане в строежите, 3. Контрол върху спазването на правилна технология на изпълнението на строежите, 4. Контрол върху спазването на правилна технологична последователност при изпълнението на строежите, 5. Контрол при провеждането на проби и постигането на проектните параметри на мрежите и съоръженията.	инвестиционни проекти и тяхното съответствие с нормативната уредба и изискванията на Възложителя; 2. Контрол на предвидените за влагане строителни продукти; 3. Контрол върху спазването на правилна технология на изпълнение; 4. Контрол върху спазването на правилна технологична последователност; 5. Контрол при провеждането на проби и постигането на проектните параметри на мрежите и съоръженията. За всяка от разгледаните мерки за контрол на качеството е представено предложение относно обхвата и предмета на конкретната мярка, описани са очакваните резултати от прилагането на конкретната мярка, и са предложени Систематизиран план за прилагане на конкретната мярка, Действия по контрол на изпълнението на представения план за прилагане на конкретната мярка и Действия в случаите на констатирано отклонение от плана за прилагане на конкретната мярка. Предложението на Участника е насочено към осигуряване на навременна и качествена реализация на отделните дейности, свързани проектирането и с произтичащите от съдържанието на проекта строително – монтажни работи, и постигането на реални резултати по отношение качественото изпълнение на настоящата поръчка, и е съобразено със спецификата на възлаганите работи за поръчката. По отношение наличието и съдържанието на шестия задължителен елемент „Предложение за изпълнение на мерките за контрол на качеството на изпълненото проектиране и строителство, дефинирани от Възложителя“ Предложението за изпълнение на поръчката на Участника отговаря на изискванията на Възложителя.

Заключение на комисията:

Комисията взе единодушно решение, че предложението за изпълнението на поръчката на „ТРАНСКОНСУЛТ-БГ“ ООД **не отговаря** на предварително обявените изисквания на Възложителя за съдържание на следните задължително изискуеми елементи: „Предложение за обхвата на задачите, включени в предмета на поръчката“ и „Предложение за ресурсно обезпечаване с човешки ресурси на изпълнението на задачите и съставляващите ги дейности“, определени като минимални изисквания към съдържанието на предложението.

Цитираните несъответствия не могат да бъдат преодолени, без това да доведе до допълване на Техническото предложение на Участника, което е недопустимо съгласно чл. 104, ал. 5 от ЗОП.

Предвид обстоятелството, че Участникът „ТРАНСКОНСУЛТ-БГ“ ООД не е изпълнил друго условие, посочено в Документацията за обществената поръчка, а именно в Раздел VI Съдържание на офертата, т. 6.3.1 и Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите, да представи Предложеие за изпълнение на поръчката с определено минимално съдържание, на основание чл. 107, т. 1 от Закона за обществените поръчки, Участникът „ТРАНСКОНСУЛТ-БГ“ ООД се предлага за отстраняване от процедурата.

Участник № 3 „СТРОЙ ЕКСПЕРТ ЕЛЕКТРО 2018“ ДЗЗД

Техническото предложение на Участника е изготвено съгласно предоставения образец.

Като приложение към Техническото предложение е представено Предложение за изпълнение на поръчката.

Комисията разгледа по същество представеното Предложение за изпълнение на поръчката и установи:

Минимални изисквания към съдържанието на предложението	Констатации на комисията. Мотиви
1. Предложение за обхвата на задачите, включени в предмета на поръчката	
Участникът следва да анализира поставените от Възложителя цели и ефектите от изпълнението на поръчката, и да формулира дейностите, съставляващи всички задачи от предмета на поръчката (да дефрагментира задачите на отделни дейности), при отчитане спецификата на конкретните строежи. Формулираните дейности, съставляващи отделните задачи, трябва да осигуряват цялостното изпълнение на поръчката в съответствие с нормативните изисквания, изискванията на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, изискванията на	Раздел „Предложение за обхвата на задачите, включени в предмета на поръчката“ (стр. 13 – 91) започва с описание на подхода на Участника, който ще бъде приложен при изпълнението на поръчката, и принципите, на които той е изграден. Описанието изяснява ефектите от изпълнението на поръчката. Описан е обхватът на поръчката съгласно Техническото задание. Представени са пояснения относно начина на изпълнение на всяка от мобилизационните задачи, дефинирани от Възложителя в Техническото задание. Описани са

Минимални изисквания към съдържанието на предложението	Констатации на комисията. Мотиви
Възложителя, съдържащи се в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка, и да осигурява постигане на заложените цели и очакваните ефекти от изпълнението на поръчката на Възложителя.	дейности в Етап „Изпълнение“, както следва: Технически контрол при проектирането при договор за проектиране и строителство (инженеринг), Оценка на съответствието по част Конструктивна, Контрол върху спазване на изискванията за ЗБУТ при проектирането, Контрол върху спазване на изискванията за ЗБУТ по време на строителството, Инженер по смисъла на Клауза 3 от Договорните условия на ФИДИК, Строителен надзор по време на СМР по смисъла на чл. 168 от ЗУТ, Трасиране елементите на строежа. Изброени са дейности в Заключителен етап, а именно Проверка, съгласуване и приемане на екзекутивна документация и представянето на органа, издал разрешението за строеж, Изготвяне на Окончателен доклад, Изготвяне на технически паспорт на строежа, Представяне на Възложителя пред всички контролни органи. Участникът е представил организация за изпълнение на договора чрез таблица, в която е включил дейности и за всяка от тях е посочил описание на дейността, експертна ангажираност със задълженията на експертите, под-дейности, нормативни актове при изпълнение на дейността, мерки за контрол за спазването на нормативната уредба и очакван ефект от приложените мерки. В таблицата са разгледани следните дейности: Дейност 1. *Подготвителен етап / Мобилизация*, Дейност 2. *Изготвяне на Встъпителен доклад*, Дейност 3. *Извършване технически контролпо време на проектирането и оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания на строежите. Оценка на съответствието по част Конструктивна и по част Енергийна ефективност по смисъла на чл.*

Минимални изисквания към съдържанието на предложението	Констатации на комисията. Мотиви
	142, ал. 10 и 11 от ЗУТ, където е приложимо, Дейност 4. *Изпълнение на задълженията в качеството на Инженер по смисъла на Клауза 3 от Договорнит условия за технологично оборудване и проектиране – строителство за електро и машинно – монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от изпълнителя. Общи условия – Международна Федерация на Инженерите – Консултанти (FIDIC) – съгласно вида договор, обект на услугата, както и съответните Специфични условия*, Дейност 5. *Упражняване на строителен надзор по време на строителството на обекта (чл. 168, ал. 2 от ЗУТ) в обем и обхват съгласно изискванията на ЗУТ и съответните подзаконови нормативни актове, вкл. координация на строителния процес и управление на изпълнението на СМР, в това число надзор върху съставяните при строителството актове и протоколи по ЗУТ и изготвяне на окончателен доклад по чл.168, ал. 6 от ЗУТ*, Дейност 6. *Изготвяне на Сертификат за приемане съгласно Под – клауза 10.1*, Дейност 7. *Изготвяне на технически паспорт на обекта съгласно чл. 176б от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл. 4 от Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г.*, Дейност 8. *Изготвяне на Окончателен доклад на обекта съгласно ЗУТ*, Дейност 9. *Въвеждане в експлоатация на обекта*, Дейност 10. *Изготвяне на Сертификат за изпълнение съгласно Под-клауза 11.9*, Дейност 11. *Координатор „безопасност и здраве". Контрол за създаване на условия за безопасност и здравословни условия на труд на работниците*, Дейност 12.

Минимални изисквания към съдържанието на предложението	Констатации на комисията. Мотиви
	Технически контрол по част конструктивна, Дейност 13. *Дейности в периода на съобщаване на дефекти*, Дейност 14. *Дейности след изтичане на периода за съобщаване на дефекти*, Дейност 15. *Изготвяне на доклади.* Мобилизационните задачи, дефинирани от Възложителя в Техническото задание, са посочени като съдържание на Дейност 1. 18 от задачите по време на фазите на проектиране и строителство, дефинирани в Техническото задание, са посочени като под-дейности на Дейност 5 в таблицата. Описана е вътрешнофирмената организация. Представена е организационна структура за изпълнението на обществената поръчка. Описани са процеси на взаимодействие и комуникация в екипа и на екипа с други страни в строителния процес. Представен е План за комуникация в таблична форма. Описани са мерки за контрол с цел осигуряване качеството на изпълнение на поръчката. В таблица са представени мерки за контрол на качеството на изпълнение на групите задачи, дефинирани в Техническото задание, а именно Мобилизационни задачи, Задачи по време на фазите на проектиране и строителство, Задачи по време на периода за съобщаване на дефекти, Задачи след изтичане на периода за съобщаване на дефекти. За мерките за контрол на качеството на изпълнение на всяка група задачи са посочени Същност и обхват на мярката за осигуряване на качеството, Описание на действията за нейното прилагане, Ангажирани експерти, Описание на задълженията на експертите, свързани с дейностите по прилагане на мярката, Служител по извършване на контрол, Очаквано въздействие и резултат от мярката. В представеното предложение Участникът многократно е изброил

Минимални изисквания към съдържанието на предложението	Констатации на комисията. Мотиви
	задачите от предмета на поръчката, дефинирани от Възложителя в Техническото задание, но не ги е дефрагментирал на отделни дейности, т.е. **не е формулирал** дейностите, които ги съставляват. По отношение наличието и съдържанието на първия задължителен елемент „Предложение за обхвата на задачите, включени в предмета на поръчката" Предложението за изпълнение на поръчката на Участника **не отговаря** на изискванията на Възложителя.
2. Предложение за изпълнение и организация на работата при изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката	
Следва да бъдат описани начинът, по който ще бъде изпълнена всяка от задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката, и организацията на работа на експертния екип, която ще бъде създадена за това изпълнение. Начинът на изпълнение на всяка задача и дейност трябва да включва действия на персонала на участника за извършване на съответната дейност, документиране и отчитане на изпълнението, и анализ на резултатите от извършването на съответната задача и дейност. Начинът на изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности следва да е приложим за конкретните строежи в предмета на поръчката предвид техните характеристики и особености, да е съобразен с разпоредбите на приложимите действащи нормативни актове и изискванията на Възложителя, съдържащи се в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка, и да осигурява постигане на заложените цели и очакваните резултати от изпълнението на поръчката на Възложителя. При	В раздел „Предложение за изпълнение и организация на работата при изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката" (стр. 92 – 131) Участникът е представил таблица, в която за всяка задача от предмета на поръчката, дефинирана от Възложителя в Техническото задание, е посочил действия и методи на изпълнение. Описанието включва действията на персонала на участника за извършването на съответната задача и изяснява организацията на работа на експертния екип за нейното изпълнение. Представена е таблица за организацията на персонала спрямо задълженията на Инженера по ФИДЕК, в която са посочени задължения на Инженера, произтичащи от договора по ФИДИК; ангажирани експерти по изпълнението на всяко от тях, създадени/съпътстващи по време на изпълнението документи и образци на документи/формуляри за отчитане на изпълнението на съответното задължение. В следваща таблица е представена организация на персонала спрямо

Минимални изисквания към съдържанието на предложението	Констатации на комисията. Мотиви
описанието на дейностите по оценяване съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор като Консултант по смисъла на ЗУТ и Инженер по договорните условия на ФИДИК следва да бъде отчетен задължителният обхват, регламентиран в ЗУТ, подзаконовите нормативни актове по прилагането му, останалите относими нормативни документи и изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка. Описаната организация на работа трябва да се отнася за конкретните строежи – предмет на поръчката, да е съобразена с предвидения начин на изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката, и да гарантира изпълнението на всички задачи и дейности, предмет на поръчката, в сроковете, определени в договора, и с качество, съответстващо на разпоредбите на действащата нормативна уредба и на изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка.	задълженията на Консултанта по ЗУТ, в която като описание на резултатите от контрола по време на строителния процес са посочени документи, които следва да бъдат съставени по време на строителството съобразно действащата нормативна уредба, за всеки документ са посочени дейностите за постигане на резултатите от контрола (действия по съставянето на съответния документ) и ангажирани технически и човешки ресурси. Изброена с приложима нормативна уредба. Представеният начин на изпълнение на задачите е приложим за конкретните строежи в предмета на поръчката с предвид техните характеристики и особености, и е съобразен с разпоредбите на приложимите действащи нормативни актове и изискванията на Възложителя. При описанието на дейностите по оценяване съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор като Консултант по смисъла на ЗУТ и Инженер по договорните условия на ФИДИК Участникът е отчел задължителния обхват, регламентиран в ЗУТ, подзаконовите нормативни актове по прилагането му, останалите относими нормативни документи и изискванията на Възложителя. Описаната организация на работа се отнася за конкретните строежи – предмет на поръчката, съобразена е с предвидения начин на изпълнение на задачите, включени в предмета на поръчката, и може да осигури изпълнението на всички задачи - предмет на поръчката, в сроковете, определени в договора, и с качество, съответстващо на разпоредбите на действащата нормативна уредба и на изискванията на Възложителя.

Минимални изисквания към съдържанието на предложението	Констатации на комисията. Мотиви
	По отношение наличието и съдържанието на втория задължителен елемент „Предложение за изпълнение и организация на работата при изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката“ Предложението за изпълнение на поръчката на Участника отговаря на изискванията на Възложителя.
3. Предложение за ресурсно обезпечаване с човешки ресурси на изпълнението на задачите и съставляващите ги дейности	
Следва да се опишат ресурсите, които са необходими и ще бъдат осигурени за изпълнението на всяка от задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката, като квалификация, численост и конкретно разпределение на задълженията. Описаните ресурси следва да са съобразени със специфичните характеристики и особености на строежите, предмет на поръчката, и със задачите и съставляващите ги дейности, които следва да бъдат извършени на всеки от строежите в рамките на настоящата поръчка. Ресурсите, които ще бъдат осигурени, трябва да са подходящи за изпълнение на всяка от задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката, в сроковете, определени в договора, и с качество, съответстващо на разпоредбите на действащата нормативна уредба и изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка. Ресурсите, определени за изпълнението на дейностите по оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на строежите, предмет на поръчката, следва да гарантират	В раздел „Ресурсно обезпечаване с човешки ресурси на изпълнението на поръчката“ (стр. 132 - 156) Участникът е описал задълженията и отговорностите на експертите – членове на екипа за изпълнение на поръчката. Представена е таблица, в която за всяка от задачите, включени в предмета на поръчката съгласно Техническото задание, са посочени човешките ресурси - ангажирани експерти и са описани техните задължения, свързани със съответната задача. Описаните ресурси са съобразени със специфичните характеристики и особености на строежите, предмет на поръчката, и със задачите и съставляващите ги дейности, които следва да бъдат извършени на строежите в рамките на настоящата поръчка. Ресурсите, които ще бъдат осигурени, са подходящи за изпълнение на всяка от задачите, включени в предмета на поръчката, в сроковете, определени в договора, и с качество, съответстващо на разпоредбите на действащата нормативна уредба и изискванията на Възложителя. Ресурсите, определени за изпълнението на дейностите по оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на строежите, предмет на

Минимални изисквания към съдържанието на предложението	Констатации на комисията. Мотиви
изпълнението на задължителния обхват на всяка от дейностите и изискванията за тяхното изпълнение, регламентирани в ЗУТ, подзаконовите нормативни актове по прилагането му, останалите относими нормативни документи и изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка, в т.ч. стриктното спазване на сроковете, заложени в утвърдените графици за изпълнение на строително – монтажните работи и изпълняване възложената работа с необходимото присъствие на строежите съобразно изпълняваните работи.	поръчката, ще осигурят изпълнението на задължителния обхват на всяка от дейностите и изискванията за тяхното изпълнение, регламентирани в ЗУТ, подзаконовите нормативни актове по прилагането му, останалите относими нормативни документи и изискванията на Възложителя, включително стриктното спазване на сроковете, заложени в утвърдения график за изпълнение на строително – монтажните работи и изпълняване на възложената работа с необходимото присъствие на строежите съобразно изпълняваните работи. По отношение наличието и съдържанието на третия задължителен елемент „Предложение за ресурсно обезпечаване с човешки ресурси на изпълнението на задачите и съставляващите ги дейности“ Предложението за изпълнение на поръчката на Участника отговаря на изискванията на Възложителя.
4. Предложение относно процедура за отчитане на напредъка по Договорите за инженеринг	
Следва да бъде предложена процедура за отчитане на напредъка по Договорите за инженеринг, която включва действията за извършването на проверка и установяването на действителния напредък на строителството спрямо заявеното в Отчетите за напредъка при Заявяване на Актове за Междинно Плащане, представени от Изпълнителите по Договорите за инженеринг. Действителният напредък следва да се основава на видовете и количествата на действително извършените и подлежащи на приемане съгласно условията на договорите строително – монтажни работи на строежите, предмет на поръчката. Описаната процедура следва да е приложима за конкретните строежи –	В раздел „Процедура за отчитане на напредъка по договора за инженеринг“ (стр. 157 - 167) Участникът е описал процедура за отчитане на напредъка по Договора за инженеринг, която включва действията за извършването на проверка и установяването на действителния напредък на строителството спрямо заявеното в Отчетите за напредъка при Заявяване на Актове за Междинно Плащане, представени от Изпълнителя по Договора за инженеринг. Представена е методика за анализиране на действителния напредък. Описаната процедура е приложима за конкретните строежи – предмет на поръчката, предвид техните характеристики и особености, и ще осигури достоверност на резултатите

Минимални изисквания към съдържанието на предложението	Констатации на комисията. Мотиви
предмет на поръчката, предвид техните характеристики и особености, и да гарантира достоверност на резултатите от оценката на действителния напредък. Действията за извършването на проверки и установяването на действителния напредък на строителството следва да са ресорно обезпечени с ресурсите на Участника.	от оценката на действителния напредък. Действията за извършването на проверки и установяването на действителния напредък на строителството са обезпечени с ресурсите на Участника. По отношение наличието и съдържанието на четвъртия задължителен елемент „Предложение относно процедура за отчитане на напредъка по Договорите за инженеринг“ Предложението за изпълнение на поръчката на Участника отговаря на изискванията на Възложителя.
5. Предложение за контрол на рисковете, дефинирани от Възложителя в Техническото задание	
Следва да бъде представена Програма за контрол на рисковете, включваща Анализ на риска и Управление на риска за всички рискове, дефинирани от Възложителя в Техническото задание. Анализът на всеки от дефинираните рискове трябва да включва Идентифициране и Оценка на този риск. Идентифицирането на всеки от дефинираните рискове следва да се извърши чрез анализ на неговите елементи, посочени в Техническото задание. Въз основа на извършеното Идентифициране следва да се извърши Оценка на риска. Въз основа на направения Анализ следва да бъдат предложени дейности по Управление на всеки от дефинираните рискове, включващи Мерки за недопускане/предотвратяване на риска (респективно Обосновка за невъзможността да бъдат предприети Мерки за недопускане / предотвратяване на риска, за конкретен аспект на проявление на този риск), Мерки за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от проявата на	В раздел „Стратегия за управление на риска и контрол на риска“ (стр. 168 – 180) Участникът е описал предпоставки за успешното изпълнение на договора и неговото приключване в срок. Представена е стратегия за управлението на риска и нейните елементи като теоритична същност. В таблица е представен обхватът на всеки от дефинираните от Възложителя рискове в Техническото задание, както следва: 1. Забава в проектирането и изпълнението на строежа – по отношение на който ще се упражнява консултантска услуга, предмет на поръчката, породена от действия или бездействия на участниците в инвестиционния процес; 2. Извършване от страна на Изпълнителя на настоящата поръчка на неправилна преценка за необходимостта или допустимостта, или неточна оценка на размера на претендираните непредвидени разходи от Изпълнителя по Договора за инженеринг; 3. Недостатъчна ресурна обезпеченост на Изпълнителя за изпълнение на дейностите в обхвата на настоящата поръчка; 4. Отрицателно въздействие на строителния

Минимални изисквания към съдържанието на предложението	Констатации на комисията. Мотиви
този риск за проектирането и изпълнението на строежите – предмет на поръчката, и Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки за недопускане / предотвратяване на риска и мерки за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от неговата проява. Анализът на всеки от дефинираните рискове трябва да е обвързан с конкретните строежи, предмет на поръчката, като се базира на техните характеристики и особености. Предложените Мерки за недопускане / предотвратяване на риска трябва да водят до реално предотвратяване на този риск. Предложените Мерки за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от проявата на риска трябва да водят до реално преодоляване на последиците от проявата на този риск. Предложените Мерки за недопускане / предотвратяване на риска и за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от проявата на риска, както и предвидените дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки, следва да могат реално да се приложат на конкретните строежи, предмет на поръчката, и следва да са ресурсно обезпечени с ресурсите на Участника.	процес върху елементи на околната среда, предвид спецификата на строежа.За всеки риск в таблицата са посочени аспекти на проявление, момент на проява и период на проява (продължителност). В следваща таблица са посочени области и сфери на влияние, като за всеки риск са посочени влияние върху характеристиките на проекта – качество, срок, бюджет и дейности, които може да засегне. В следваща таблица за всеки от дефинираните от Възложителя рискове са посочени вероятност, тежест на вредата, оценка на риска и ниво на риска. Описани са методи за управление на риска. В таблица за всеки от разгледаните рискове са посочени мерки за предотвратяване на настъпването на дефинираните от Възложителя рискове и мерки за преодоляване на последиците от евентуално сбъдване на дефинираните рискове. В представеното предложение за рисковете, дефинирани от Възложителя в Техническото задание, Участникът е **не е предложил** Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки за недопускане / предотвратяване на риска и мерки за минимизиране въздействието при настъпването на риска за всеки дефиниран от Възложителя риск. По отношение наличието и съдържанието на петия задължителен елемент „Предложение за контрол на рисковете, дефинирани от Възложителя в Техническото задание“ Предложението за изпълнение на поръчката на Участника **не отговаря** на изискванията на Възложителя.
6. Предложение за изпълнение на мерките за контрол на качеството на изпълненото проектиране и строителство, дефинирани от Възложителя	
За всяка от мерките за контрол на качеството, дефинирани от Възложителя,	В раздел „Мерки за осигуряване на качеството“ (стр. 181 - 219) Участникът е

Проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 екв. ж., попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 г. – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Минимални изисквания към съдържанието на предложението	Констатации на комисията. Мотиви
следва да се опишат очакваните от Участника резултати от прилагането на конкретната мярка, и да се предложат Систематизиран план за прилагане на конкретната мярка, Действия по контрол на изпълнението на представения план за прилагане на конкретната мярка и Действия в случаите на констатирано отклонение от плана за прилагане на конкретната мярка. Предложението следва да е насочено към осигуряване на навременна и качествена реализация на отделните дейности, свързани проектирането и с произтичащите от съдържанието на проекта СМР, и постигането на реални резултати по отношение качественото изпълнение на настоящата поръчка, като отчита спецификата на възлаганите работи и е насочено към конкретната обществена поръчка, а не е от общ характер, т.е. приложимо към всяка една поръчка за упражняване на надзор и контрол при проектиране или изпълнение на СМР, без значение на нейния обхват и специфични особености. Мерките за контрол на качеството, дефинирани от Възложителя, са: 1. Контрол върху пълнотата и точността на проектните решения в изработените инвестиционни проекти и тяхното съответствие с нормативната уредба и изискванията на Възложителя, 2. Контрол на строителните продукти, предназначени за влагане в строежите, 3. Контрол върху спазването на правилна технология на изпълнението на строежите, 4. Контрол върху спазването на правилна технологична последователност при изпълнението на строежите, 5. Контрол при провеждането на проби и постигането на проектните параметри на мрежите и съоръженията.	разгледал всички мерки за контрол на качеството на изпълненото проектиране и строителство, дефинирани от Възложителя, а именно: 1. Контрол върху пълнотата и точността на проектните решения в изработения инвестиционен проект и тяхното съответствие с нормативната уредба и изискванията на Възложителя; 2. Контрол на строителните продукти, предназначени за влагане в строежа; 3. Контрол върху спазването на правилна технология на изпълнението на строежа; 4. Контрол върху спазването на правилна технологична последователност при изпълнението на строежа; 5. Контрол при провеждането на проби и и изпитвания. За всяка от разгледаните мерки за контрол на качеството е предложен Систематизиран план за прилагане на мярката, описани са очаквани резултати от прилагането на мярката и са предложени Действия по контрол на изпълнението на представения план за прилагане на мярката и Действия при констатиране на отклонение от плана за прилагане на мярката. Предложението на Участника е насочено към осигуряване на навременна и качествена реализация на отделните дейности, свързани проектирането и с произтичащите от съдържанието на проекта строително – монтажни работи, и постигането на реални резултати по отношение качественото изпълнение на настоящата поръчка, и е съобразено със спецификата на възлаганите работи за поръчката. По отношение наличието и съдържанието на шестия задължителен елемент „Предложение за изпълнение на мерките за контрол на качеството на изпълненото проектиране и строителство, дефинирани от Възложителя“ Предложението за изпълнение на поръчката на Участника

Минимални изисквания към съдържанието на предложението	Констатации на комисията. Мотиви
	отговаря на изискванията на Възложителя.

Заключение на комисията:

Комисията взе единодушно решение, че предложението за изпълнението на поръчката на „СТРОЙ ЕКСПЕРТ ЕЛЕКТРО 2018“ ДЗЗД **не отговаря** на предварително обявените изисквания на Възложителя за съдържание на следните задължително изискуеми елементи: „Предложение за обхвата на задачите, включени в предмета на поръчката“ и „Предложение за контрол на рисковете, дефинирани от Възложителя в Техническото задание“, определени като минимални изисквания към съдържанието на предложението.

Цитираните несъответствия не могат да бъдат преодолени, без това да доведе до допълване на Техническото предложение на Участника, което е недопустимо съгласно чл. 104, ал. 5 от ЗОП.

Предвид обстоятелството, че Участникът „СТРОЙ ЕКСПЕРТ ЕЛЕКТРО 2018“ ДЗЗД не е изпълнил друго условие, посочено в Документацията за обществената поръчка, а именно в Раздел VI Съдържание на офертата, т. 6.3.1 и Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите, да представи Предложеие за изпълнение на поръчката с определено минимално съдържание, на основание чл. 107, т. 1 от Закона за обществените поръчки, Участникът „СТРОЙ ЕКСПЕРТ ЕЛЕКТРО 2018“ ДЗЗД се предлага за отстраняване от процедурата.

Участник № 4 „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ“ АД

Техническото предложение на Участника е изготвено съгласно предоставения образец.

Като приложение към Техническото предложение е представено Предложение за изпълнение на поръчката.

Комисията разгледа по същество представеното Предложение за изпълнение на поръчката и установи:

Минимални изисквания към съдържанието на предложението	Констатации на комисията. Мотиви
1. Предложение за обхвата на задачите, включени в предмета на поръчката	
Участникът следва да анализира поставените от Възложителя цели и ефектите от изпълнението на поръчката, и да формулира дейностите, съставляващи всички задачи от предмета на поръчката (да дефрагментира задачите на отделни дейности), при отчитане спецификата на конкретните строежи. Формулираните дейности, съставляващи отделните задачи, трябва да осигуряват цялостното	Предложението за изпълнение на поръчката започва с въведение, в което е представена информация за изработеното регионално прединвестиционно проучване за обособената територия, обслужвана от Възложителя. В раздел „Предложение за обхвата на задачите, включени в предмета на поръчката“ (стр. 5 - 9) Участникът е описал обхвата на поръчката, изброил е задачите от

Минимални изисквания към съдържанието на предложението	Констатации на комисията. Мотиви
изпълнение на поръчката в съответствие с нормативните изисквания, изискванията на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, изискванията на Възложителя, съдържащи се в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка, и да осигурява постигане на заложените цели и очакваните ефекти от изпълнението на поръчката на Възложителя.	предмета на поръчката, формулирани от Възложителя в Техническото задание, и е посочил действията на Инженера, които не се допускат съобразно изискванията на Възложителя. В представеното предложение Участникът **не е анализирал** поставените от Възложителя цели и ефектите от изпълнението на поръчката. В раздел „Предложение за ресурсно обезпечаване с човешки ресурси на изпълнението на задачите“ (стр. 33 - 61) Участникът е представил таблица, в която са включени задачите от предмета на поръчката, дефинирани в Техническото задание, както и графа „Документиране и действия за извършване на дейността“, но в тази графа са посочени дейности, съставляващи само част от задачите. Например за задача „*Поддържане на екип и експертиза на специалисти по съответните части в съответствие с офертата, при специфичните етапи на наблюдение и документиране на процесите*“ Участникът е посочил единствено следното: „*Инженера ще подсигури през целия период от проектирането и строителството необходимите ресурси, необходими за изпълнението на съответните задачи през периода на проектиране и строителство*“ (стр. 43); за задача „*Преглед и становище по изготвените от строителя инвестиционни проекти във фаза технически проект по отношение тяхното съответствие с приложимото законодателство и със специфичните изисквания на Възложителя, залегнали в инженеринговите договори за обектите, описани в Техническото задание*“ Участникът е посочил „*Документирането на тази дейност е посредством изготвянето на Доклад за съответствие.*“ (стр. 44 – 45); за задача „*Оказване съдействие на Възложителя*

Минимални изисквания към съдържанието на предложението	Констатации на комисията. Мотиви
	при вписвания/допълвания/изменения в издадени Разрешения за строеж“ Участникът е посочил единствено следното „*Вписване в Разрешението за строеж.*“ (стр. 49) и т.н. По същество Участникът **не е дефрагментирал** задачите от предмета на поръчката на отделни дейности. По отношение наличието и съдържанието на първия задължителен елемент „Предложение за обхвата на задачите, включени в предмета на поръчката“ Предложението за изпълнение на поръчката на Участника **не отговаря** на изискванията на Възложителя.
2. Предложение за изпълнение и организация на работата при изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката	
Следва да бъдат описани начинът, по който ще бъде изпълнена всяка от задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката, и организацията на работа на експертния екип, която ще бъде създадена за това изпълнение. Начинът на изпълнение на всяка задача и дейност трябва да включва действия на персонала на участника за извършване на съответната дейност, документиране и отчитане на изпълнението, и анализ на резултатите от извършването на съответната задача и дейност. Начинът на изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности следва да е приложим за конкретните строежи в предмета на поръчката предвид техните характеристики и особености, да е съобразен с разпоредбите на приложимите действащи нормативни актове и изискванията на Възложителя, съдържащи се в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка, и да осигурява постигане на заложените цели и	В раздел „Предложение за изпълнение и организация на работата при изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката“ (стр. 9 – 33) Участникът е описал характерни черти на договора. Описани са дейностите в отделните етапи от изпълнението на поръчката, а именно: Мобилизация на екипа, Дейности по време на строителството, включващи 1. *Дейност като Инженер по смисъла на ФИДИК „Жълта книга“*, 2. *Технически контрол при проектирането при договор за строителство – изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект за обекта, в това число оценка на съответствието по част Конструктивна и Енергийна ефективност по смисъла на чл. 142, ал. 10 от ЗУТ*, 3. *Строителен надзор по време на СМР по смисъла на чл. 168 от ЗУТ*, 4. *Изпълняване на функциите на Координатор безопасност и здраве съгласно Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за*

Минимални изисквания към съдържанието на предложението	Констатации на комисията. Мотиви
очакваните резултати от изпълнението на поръчката на Възложителя. При описанието на дейностите по оценяване съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор като Консултант по смисъла на ЗУТ и Инженер по договорните условия на ФИДИК следва да бъде отчетен задължителният обхват, регламентиран в ЗУТ, подзаконовите нормативни актове по прилагането му, останалите относими нормативни документи и изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка. Описаната организация на работа трябва да се отнася за конкретните строежи – предмет на поръчката, да е съобразена с предвидения начин на изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката, и да гарантира изпълнението на всички задачи и дейности, предмет на поръчката, в сроковете, определени в договора, и с качество, съответстващо на разпоредбите на действащата нормативна уредба и на изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка.	*здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи*, 5. *Изготвяне на Технически паспорт на обекта*, 6. *Изготвяне на Окончателен доклад за обекта*, 7. *Всички останали задачи, подробно описани в Техническата спецификация (задание) и проекта на Договор за консултантска услуга, обособени в следните групи: мобилизационни; по време на фазите на проектиране и строителство; по време на периода за съобщаване на дефекти и след изтичане на периода за съобщаване на дефекти*, Задачи по време на периода за съобщаване на дефекти, Задачи след изтичане на периода за съобщаване на дефекти. За всички дейности, без Дейност 7, са посочени действията, включени в обхвата им, нормативни документи за изпълнението на дейността и мерки за контрол за спазване на нормативните документи и изисквания, отговорност на експертите и ефект от приложението им. В раздел „Предложение за ресурсно обезпечаване с човешки ресурси на изпълнението на задачите“ (стр. 33 - 61) Участникът е представил таблица, в която са включени задачите от предмета на поръчката, дефинирани в Техническото задание, както и графа „Документиране и действия за извършване на дейността“, но в тази графа са посочени действия за извършване само на част от задачите, т.е. не е изяснен начинът, по който съответните задачи ще бъдат изпълнени. Например за задача „*Изискване за представяне от страна на строителя и одобряване на подробни методи на изпълнение на строителни и инсталационни работи, както и обхватът им, преди тяхното започване*“ Участникът е отбелязал само „Одобрение от Инженера“ (стр. 52); за задача „*Текущ*

Минимални изисквания към съдържанието на предложението	Констатации на комисията. Мотиви
	преглед и одобряване на отчетите и исканията за плащане на строителя, издаване на сертификати за плащания" Участникът е посочил единствено следното: „*Изготвяне на сертификати за плащания*" (стр. 53); за задача „*Одобряване на програмите и методологиите за провеждане на проби при изпитвания при и след завършване*" Участникът е посочил само „*Протокол*"(стр. 55). По същество в предложението за изпълнение на поръчката Участникът **не е описал** начина, по който ще бъде изпълнена всяка от задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката съгласно Техническото задание, и организацията на работа на експертния екип, която ще бъде създадена за това изпълнение. По отношение наличието и съдържанието на втория задължителен елемент „Предложение за изпълнение и организация на работата при изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката" Предложението за изпълнение на поръчката на Участника **не отговаря** на изискванията на Възложителя.
3. Предложение за ресурсно обезпечаване с човешки ресурси на изпълнението на задачите и съставляващите ги дейности	
Следва да се опишат ресурсите, които са необходими и ще бъдат осигурени за изпълнението на всяка от задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката, като квалификация, численост и конкретно разпределение на задълженията. Описаните ресурси следва да са съобразени със специфичните характеристики и особености на строежите, предмет на поръчката, и със	В раздел „Предложение за ресурсно обезпечаване с човешки ресурси на изпълнението на задачите" (стр. 33 - 61) Участникът е описал задълженията, отговорностите и професионалната компетентност на всеки от дългосрочните ключови експерти. Представен е списък на краткосрочните ключови експерти. Описани са взаимозаменяемост и обезпечаване на експертите по време на изпълнението на СМР. Представена е

Минимални изисквания към съдържанието на предложението	Констатации на комисията. Мотиви
задачите и съставляващите ги дейности, които следва да бъдат извършени на всеки от строежите в рамките на настоящата поръчка. Ресурсите, които ще бъдат осигурени, трябва да са подходящи за изпълнение на всяка от задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката, в сроковете, определени в договора, и с качество, съответстващо на разпоредбите на действащата нормативна уредба и изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка. Ресурсите, определени за изпълнението на дейностите по оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на строежите, предмет на поръчката, следва да гарантират изпълнението на задължителния обхват на всяка от дейностите и изискванията за тяхното изпълнение, регламентирани в ЗУТ, подзаконовите нормативни актове по прилагането му, останалите относими нормативни документи и изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка, в т.ч. стриктното спазване на сроковете, заложени в утвърдените графици за изпълнение на строително – монтажните работи и изпълняване възложената работа с необходимото присъствие на строежите съобразно изпълняваните работи.	таблица, в която за всяка задача от предмета на поръчката, дефинирана в Техническото задание, са посочени обектите от договора за инженеринг, на които ще се изпълнява, времево проявление на дейността, документиране и действия за извършване, експерти, участващи в процеса. Описаните ресурси са съобразени със специфичните характеристики и особености на строежа, предмет на поръчката, и със задачите и съставляващите ги дейности, които следва да бъдат извършени на строежа в рамките на настоящата поръчка. Ресурсите, които ще бъдат осигурени, са подходящи за изпълнение на всяка от задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката, в сроковете, определени в договора, и с качество, съответстващо на разпоредбите на действащата нормативна уредба и изискванията на Възложителя. Ресурсите, определени за изпълнението на дейностите по оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на строежите, предмет на поръчката, ще осигурят изпълнението на задължителния обхват на всяка от дейностите и изискванията за тяхното изпълнение, регламентирани в ЗУТ, подзаконовите нормативни актове по прилагането му, останалите относими нормативни документи и изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание, включително стриктното спазване на сроковете, заложени в утвърдените графици за изпълнение на строително – монтажните работи и изпълняване възложената работа с необходимото присъствие на строежа съобразно изпълняваните работи. По отношение наличието и съдържанието на третия задължителен елемент

Минимални изисквания към съдържанието на предложението	Констатации на комисията. Мотиви
	„Предложение за ресурсно обезпечаване с човешки ресурси на изпълнението на задачите и съставляващите ги дейности“ Предложението за изпълнение на поръчката на Участника отговаря на изискванията на Възложителя.
4. Предложение относно процедура за отчитане на напредъка по Договорите за инженеринг	
Следва да бъде предложена процедура за отчитане на напредъка по Договорите за инженеринг, която включва действията за извършването на проверка и установяването на действителния напредък на строителството спрямо заявеното в Отчетите за напредъка при Заявяване на Актове за Междинно Плащане, представени от Изпълнителите по Договорите за инженеринг. Действителният напредък следва да се основава на видовете и количествата на действително извършените и подлежащи на приемане съгласно условията на договорите строително – монтажни работи на строежите, предмет на поръчката. Описаната процедура следва да е приложима за конкретните строежи – предмет на поръчката, предвид техните характеристики и особености, и да гарантира достоверност на резултатите от оценката на действителния напредък. Действията за извършването на проверки и установяването на действителния напредък на строителството следва да са ресорно обезпечени с ресурсите на Участника.	В раздел „Предложение за процедура за отчитане на напредъка по Договорите за инженеринг“ (стр. 61 - 70) Участникът е описал контрола на изпълнението на работните програми, работни срещи с останалите участници в процеса на строителство, доклади, които ще бъдат изготвяни, контрол на строителните работи и контрол по отношение на финансовите показатели. Въпреки наименованието на раздела, Участникът **не е предложил** процедура за отчитане на напредъка по Договора за инженеринг, която включва действията за извършването на проверка и установяването на действителния напредък на строителството спрямо заявеното в Отчетите за напредъка при Заявяване на Актове за Междинно Плащане, представени от Изпълнителя по Договора за инженеринг. По отношение наличието и съдържанието на четвъртия задължителен елемент „Предложение относно процедура за отчитане на напредъка по Договорите за инженеринг“ Предложението за изпълнение на поръчката на Участника **не отговаря** на изискванията на Възложителя.
5. Предложение за контрол на рисковете, дефинирани от Възложителя в Техническото задание	
Следва да бъде представена Програма за контрол на рисковете, включваща Анализ	В раздел „Предложение за контрол на рисковете, дефинирани от Възложителя в

Минимални изисквания към съдържанието на предложението	Констатации на комисията. Мотиви
на риска и Управление на риска за всички рискове, дефинирани от Възложителя в Техническото задание. Анализът на всеки от дефинираните рискове трябва да включва Идентифициране и Оценка на този риск. Идентифицирането на всеки от дефинираните рискове следва да се извърши чрез анализ на неговите елементи, посочени в Техническото задание. Въз основа на извършеното Идентифициране следва да се извърши Оценка на риска. Въз основа на направения Анализ следва да бъдат предложени дейности по Управление на всеки от дефинираните рискове, включващи Мерки за недопускане/предотвратяване на риска (респективно Обосновка за невъзможността да бъдат предприети Мерки за недопускане / предотвратяване на риска, за конкретен аспект на проявление на този риск), Мерки за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от проявата на този риск, за проектирането и изпълнението на строежите – предмет на поръчката, и Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки за недопускане / предотвратяване на риска и мерки за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от неговата проява. Анализът на всеки от дефинираните рискове трябва да е обвързан с конкретните строежи, предмет на поръчката, като се базира на техните характеристики и особености. Предложените Мерки за недопускане / предотвратяване на риска трябва да водят до реално предотвратяване на този риск. Предложените Мерки за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици	Техническото задание" (стр. 70 - 79) Участникът е описал процесите на анализ на риска и управление на риска като теоритична същност. Разгледани са рисковете, дефинирани от Възложителя в Техническото задание, както следва: 1. Забава в проектирането и изпълнението на строежите – предмет на поръчката, породена от действия или бездействия на участниците в инвестиционния процес; 2. Извършване от страна на Изпълнителя на настоящата поръчка на неправилна преценка за необходимостта или допустимостта, или неточна оценка на размера на претендираните непредвидени разходи от Изпълнител по Договор за инженеринг; 3. Недостатъчна ресурна обезпеченост на Изпълнителя за изпълнение на дейностите в обхвата на настоящата поръчка; 4. Отрицателно въздействие на строителния процес върху елементи на околната среда, предвид спецификата на строежите. За всеки от разгледаните рискове Участникът е представил анализ на риска, оценка на риска и управление на риска. Представеният анализ на рисковете включва Обхват на риска (аспекти на проявление, близост и период на проява), Области и сфери на влияние, Вероятност, Въздействие, Индикатори за проявлението на риска, Източници за проверка на индикаторите. Оценката на рисковете е базирана на вероятността и въздействието им. Управлението на рисковете включва предложение за мерки за недопускане / предотвратяване на риска и мерки за минимизиране или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от проявата на риска за изпълнението на проекта. В своето предложение Участникът **не е предложил** Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки за недопускане /

Минимални изисквания към съдържанието на предложението	Констатации на комисията. Мотиви
от проявата на риска трябва да водят до реално преодоляване на последиците от проявата на този риск. Предложените Мерки за недопускане /предотвратяване на риска и за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от проявата на риска, както и предвидените дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки, следва да могат реално да се приложат на конкретните строежи, предмет на поръчката, и следва да са ресурсно обезпечени с ресурсите на Участника.	предотвратяване на риска и мерки за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от неговата проява. По отношение наличието и съдържанието на петия задължителен елемент „Предложение за контрол на рисковете, дефинирани от Възложителя в Техническото задание" Предложението за изпълнение на поръчката на Участника **не отговаря** на изискванията на Възложителя.
6. Предложение за изпълнение на мерките за контрол на качеството на изпълненото проектиране и строителство, дефинирани от Възложителя	
За всяка от мерките за контрол на качеството, дефинирани от Възложителя, следва да се опишат очакваните от Участника резултати от прилагането на конкретната мярка, и да се предложат Систематизиран план за прилагане на конкретната мярка, Действия по контрол на изпълнението на представения план за прилагане на конкретната мярка и Действия в случаите на констатирано отклонение от плана за прилагане на конкретната мярка. Предложението следва да е насочено към осигуряване на навременна и качествена реализация на отделните дейности, свързани проектирането и с произтичащите от съдържанието на проекта СМР, и постигането на реални резултати по отношение качественото изпълнение на настоящата поръчка, като отчита спецификата на възлаганите работи и е насочено към конкретната обществена поръчка, а не е от общ характер, т.е. приложимо към всяка една поръчка за упражняване на надзор и контрол при проектиране или изпълнение на СМР, без значение на нейния обхват и специфични	В раздел „Предложение за изпълнение на мерките за контрол на качеството на изпълненото проектиране и строителство, дефинирани от Възложителя" (стр. 79 - 92) Участникът е описал целите на системата за качество на Консултанта и дейности, чрез които ще бъде гарантирано качеството на изпълнение на поръчката. Разгледани са всички мерки за контрол на качеството на изпълненото проектиране и строителство, дефинирани от Възложителя, а именно: 1. Контрол върху пълнотата и точността на проектните решения в изработените инвестиционни проекти и тяхното съответствие с нормативната уредба и изискванията на Възложителя; 2. Контрол на строителните продукти, предназначени за влагане в строежите; 3. Контрол върху спазването на правилна технология на изпълнението на строежите; 4. Контрол върху спазването на правилна технологична последователност при изпълнението на строежите; 5. Контрол при провеждането на проби и постигането на проектните параметри на мрежите и съоръженията. За първата мярка Участникът е посочил

Минимални изисквания към съдържанието на предложението	Констатации на комисията. Мотиви
особености. Мерките за контрол на качеството, дефинирани от Възложителя, са: 1. Контрол върху пълнотата и точността на проектните решения в изработените инвестиционни проекти и тяхното съответствие с нормативната уредба и изискванията на Възложителя, 2. Контрол на строителните продукти, предназначени за влагане в строежите, 3. Контрол върху спазването на правилна технология на изпълнението на строежите, 4. Контрол върху спазването на правилна технологична последователност при изпълнението на строежите, 5. Контрол при провеждането на проби и постигането на проектните параметри на мрежите и съоръженията.	дейности, които ще бъдат изпълнени, отговорник, ефект и нормативните документи, чиито изисквания ще се съблюдават, но **не е предложил** Действия по контрол на изпълнението на представения план за прилагане на конкретната мярка и Действия в случаите на констатирано отклонение от плана за прилагане на конкретната мярка. За втората мярка Участникът е посочил дейности, които ще бъдат изпълнени, отговорник, ефект, организация на дейността и разпределение на ресурсите, но **не е предложил** Действия по контрол на изпълнението на представения план за прилагане на конкретната мярка и Действия в случаите на констатирано отклонение от плана за прилагане на конкретната мярка. За третата мярка Участникът е посочил резултатите, които ще бъдат постигнати, и е предложил Систематизиран план за прилагане на мярката, Действия по контрол на изпълнението на плана и Действия в случаите на констатирано отклонение от плана за прилагане на мярката. За четвъртата мярка Участникът е посочил очаквани резултати, Систематизиран план за прилагане на мярката, Действия по контрол на изпълнението на плана, Действия в случаите на констатирано отклонение от плана за прилагане на плана, организация на дейността и разпределение на ресурсите. За петата мярка Участникът е посочил очаквани резултати и е предложил Систематизиран план за прилагане на мярката, Действия по контрол на изпълнението на плана и Действия в случаите на констатирано отклонение от плана за прилагане на мярката. По отношение наличието и съдържанието на шестия задължителен елемент „Предложение за изпълнение на мерките

Минимални изисквания към съдържанието на предложението	Констатации на комисията. Мотиви
	за контрол на качеството на изпълненото проектиране и строителство, дефинирани от Възложителя" Предложението за изпълнение на поръчката на Участника **не отговаря** на изискванията на Възложителя.

Заключение на комисията:

Комисията взе единодушно решение, че предложението за изпълнението на поръчката на „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ" АД **не отговаря** на предварително обявените изисквания на Възложителя за съдържание на следните задължително изискуеми елементи: „Предложение за обхвата на задачите, включени в предмета на поръчката", „Предложение за изпълнение и организация на работата при изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката", „Предложение относно процедура за отчитане на напредъка по Договорите за инженеринг", „Предложение за контрол на рисковете, дефинирани от Възложителя в Техническото задание" и „Предложение за изпълнение на мерките за контрол на качеството на изпълненото проектиране и строителство, дефинирани от Възложителя", определени като минимални изисквания към съдържанието на предложението.

Цитираните несъответствия не могат да бъдат преодолени, без това да доведе до допълване на Техническото предложение на Участника, което е недопустимо съгласно чл. 104, ал. 5 от ЗОП.

Предвид обстоятелството, че Участникът „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ" АД не е изпълнил друго условие, посочено в Документацията за обществената поръчка, а именно в Раздел VI Сдържание на офертата, т. 6.3.1 и Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите, да представи Предложеие за изпълнение на поръчката с определено минимално съдържание, на основание чл. 107, т. 1 от Закона за обществените поръчки, Участникът „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ" АД се предлага за отстраняване от процедурата.

Участник № 5 „ИКЮЙ КОНТРОЛ" ООД

Техническото предложение на Участника е изготвено съгласно предоставения образец.

Като приложение към Техническото предложение е представено Предложение за изпълнение на поръчката.

Комисията разгледа по същество представеното Предложение за изпълнение на поръчката и установи:

Минимални изисквания към съдържанието на предложението	Констатации на комисията. Мотиви
1. Предложение за обхвата на задачите, включени в предмета на поръчката	

Минимални изисквания към съдържанието на предложението	Констатации на комисията. Мотиви
Участникът следва да анализира поставените от Възложителя цели и ефектите от изпълнението на поръчката, и да формулира дейностите, съставляващи всички задачи от предмета на поръчката (да дефрагментира задачите на отделни дейности), при отчитане спецификата на конкретните строежи. Формулираните дейности, съставляващи отделните задачи, трябва да осигуряват цялостното изпълнение на поръчката в съответствие с нормативните изисквания, изискванията на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, изискванията на Възложителя, съдържащи се в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка, и да осигурява постигане на заложените цели и очакваните ефекти от изпълнението на поръчката на Възложителя.	Част „Предложение на Участника за обхвата на задачите, включени в предмета на поръчката“ започва с описание на целите и ефектите от изпълнението на настоящата поръчка, обектите, включени в нейния обхват, дейностите, с които ще допринесе за постигане на целите а проекта и действията, които ще предприеме (стр. 9 - 11). Разгледан е предметът на поръчката и са изброени задачите, дефинирани от Възложителя в Техническото заданис (стр. 11 – 16). В раздел „Формулиране на дейностите, съставляващи задачите от предмета на поръчката“ (стр. 16 - 29) Участникът е описал действията, които следва да предприеме и задълженията, които има като Инженер по смисъла на договорните условия на ФИДИК – Жълта книга, действията за осъществяване на технически контрол при проектирането, вкл. изготвяне на доклади за оценка на съответствието на инвестиционни проекти за обектите, описани в Техническото задание, действията за изготвяне оценка на съответствието по част Конструктивна и по част Енергийна ефективност по смисъла на чл. 142, ал. 10 и ал. 11 от ЗУТ, където е приложимо, действията за упражняване на строителен надзор по смисъла на чл. 168 от ЗУТ и Координатор по безопасност и здраве за етапа на инвестиционно проектиране и за етапа на строителство. По същество Участникът е описал действията, които ще предприеме за изпълнението на предмета на поръчката и е изброил задачите, посочени в Техническото задание, от които се състои услугата, но както в тази част от Предложението за изпълнение на поръчката, така и в останалите части, **не е формулирал** дейностите, съставляващи тези задачи, т.е. **не е дефрагментирал** задачите от

Минимални изисквания към съдържанието на предложението	Констатации на комисията. Мотиви
	предмета на поръчката на отделни дейности. По отношение наличието и съдържанието на първия задължителен елемент „Предложение за обхвата на задачите, включени в предмета на поръчката" Предложението за изпълнение на поръчката на Участника **не отговаря** на изискванията на Възложителя.
2. Предложение за изпълнение и организация на работата при изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката	
Следва да бъдат описани начинът, по който ще бъде изпълнена всяка от задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката, и организацията на работа на експертния екип, която ще бъде създадена за това изпълнение. Начинът на изпълнение на всяка задача и дейност трябва да включва действия на персонала на участника за извършване на съответната дейност, документиране и отчитане на изпълнението, и анализ на резултатите от извършването на съответната задача и дейност. Начинът на изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности следва да е приложим за конкретните строежи в предмета на поръчката предвид техните характеристики и особености, да е съобразен с разпоредбите на приложимите действащи нормативни актове и изискванията на Възложителя, съдържащи се в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка, и да осигурява постигане на заложените цели и очакваните резултати от изпълнението на поръчката на Възложителя. При описанието на дейностите по оценяване съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите и упражняване на строителен	В част „Предложение на Участника за изпълнение и организация на работата при изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката" (стр. 29 – 53) Участникът е описал начина на изпълнение на задачите, формулирани от Възложителя в Техническото задание. За част от задачите описанието е сведено до повторение на условията на договора за инженеринг, без да изяснява организацията на работа на експертния екип, например: По отношение задача *„Консултиране с Възложителя на всички нареждания за промяна и получаване на неговото предварително писмено одобрение, преди нареждане на промени, както и консултиране с Възложителя по всички въпроси, по които това се изисква съгласно договорните условия на строителните договори"* Участникът е посочил единствено следното: *„Участникът в качеството си на строителния надзор и Инженер по ФИДИК не може да одобри промени, които се очаква да повишат цената по договора или по някакъв съществен начин променят обхвата, характера и качеството на строителството без одобрението на Възложителя. Когато има реални случаи на промени в обхвата*

Минимални изисквания към съдържанието на предложението	Констатации на комисията. Мотиви
надзор като Консултант по смисъла на ЗУТ и Инженер по договорните условия на ФИДИК следва да бъде отчетен задължителният обхват, регламентиран в ЗУТ, подзаконовите нормативни актове по прилагането му, останалите относими нормативни документи и изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка. Описаната организация на работа трябва да се отнася за конкретните строежи – предмет на поръчката, да е съобразена с предвидения начин на изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката, и да гарантира изпълнението на всички задачи и дейности, предмет на поръчката, в сроковете, определени в договора, и с качество, съответстващо на разпоредбите на действащата нормативна уредба и на изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка.	*на работа ще следват процедури за информиране на Възложителя за необходимостта от промяната, въздействието на промяната по отношение на качеството, времето и разходите и препоръки за действие.*“ (стр. 39). По отношение задача „*Изготвяне на технически паспорти*“ Участникът е посочил единствено следното: „*Задължение на Участника е актуализирането и/или изготвянето на нови технически паспорти на строежите, съгласно изискванията на Наредба №5/28.12.2006 г. Техническият паспорт се предава на Възложителя на хартиен носител в 3 (три) екземпляра, всеки от които е придружен с електронен носител във формат „doc“ и „pdf“, съответстващ на хартиения. Електронното копие се представя на CD носител.*“ (стр. 49). По отношение задача „*Издаване на сертификати за изпълнение, след отстраняване на евентуални дефекти и доказване параметрите на съоръженията*“ Участникът е посочил единствено следното: „*Изпълнението на задълженията на Изпълнителя няма да се счита за завършило докато Участникът не издаде на Изпълнителя Сертификат за Изпълнение, посочващ датата, на която Изпълнителят е изпълнил своите задължения по Договора. Участникът трябва да издаде Сертификат за Изпълнение в рамките на 28 дни след най – късната от датите за изтичане на Сроковете за Съобщаване на Дефекти, или веднага след като Изпълнителят е доставил всички Документи на Изпълнителя и е завършил и изпробвал целия Обект, и в това число е отстранил всички дефекти. Едно копие от Сертификата за Изпълнение трябва да бъде дадено и до Възложителя.*

Минимални изисквания към съдържанието на предложението	Констатации на комисията. Мотиви
	Единствено Сертификатът за Изпълнение ще се счита, че съставлява приемане на Обекта.“ (стр. 52). От изложеното е видно, че за част от задачите, дефинирани от Възложителя в Техническото задание, **не е описана** организацията на работа на експертния екип за тяхното изпълнение. В останалите части на Предложението за изпълнение на поръчката Участникът също не е описал организацията на работа на експертния екип за изпълнение на посочените задачи. По отношение наличието и съдържанието на втория задължителен елемент „Предложение за изпълнение и организация на работата при изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката“ Предложението за изпълнение на поръчката на Участника **не отговаря** на изискванията на Възложителя.
3. Предложение за ресурсно обезпечаване с човешки ресурси на изпълнението на задачите и съставляващите ги дейности	
Следва да се опишат ресурсите, които са необходими и ще бъдат осигурени за изпълнението на всяка от задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката, като квалификация, численост и конкретно разпределение на задълженията. Описаните ресурси следва да са съобразени със специфичните характеристики и особености на строежите, предмет на поръчката, и със задачите и съставляващите ги дейности, които следва да бъдат извършени на всеки от строежите в рамките на настоящата поръчка. Ресурсите, които ще бъдат осигурени, трябва да са подходящи за изпълнение на всяка от задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката, в сроковете,	Част „Предложение на Участника за ресурсно обезпечаване с човешки ресурси на изпълнението на задачите и съставляващите ги дейности“ започва с представяне на състава на експертния екип на Участника, организационната структура на екипа, организацията на техническите ресурси (стр. 54 - 58). Описани са задължени на експертите и са представени таблици, в които са посочени основните задължения, отговорности и пълномощия на всеки от дългосрочните и краткосрочните ключови и на неключовите експерти (стр. 60 - 70). В следваща таблица за задачите, дефинирани от Възложителя в Техническото задание, са посочени отговорни експерти и необходимите ресурси за нейното изпълнение (стр. 70 -

Минимални изисквания към съдържанието на предложението	Констатации на комисията. Мотиви
определени в договора, и с качество, съответстващо на разпоредбите на действащата нормативна уредба и изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка. Ресурсите, определени за изпълнението на дейностите по оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на строежите, предмет на поръчката, следва да гарантират изпълнението на задължителния обхват на всяка от дейностите и изискванията за тяхното изпълнение, регламентирани в ЗУТ, подзаконовите нормативни актове по прилагането му, останалите относими нормативни документи и изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка, в т.ч. стриктното спазване на сроковете, заложени в утвърдените графици за изпълнение на строително – монтажните работи и изпълняване възложената работа с необходимото присъствие на строежите съобразно изпълняваните работи.	77). Посочените ресурси са съобразени със специфичните характеристики и особености на обектите от предмета на поръчката, и със задачите и съставляващите ги дейности, които следва да бъдат извършени на всеки от строежите в рамките на настоящата поръчка. Ресурсите, които ще бъдат осигурени, са подходящи за изпълнение на всяка от задачите, включени в предмета на поръчката, в сроковете, определени в договора, и с качество, съответстващо на разпоредбите на действащата нормативна уредба и изискванията на Възложителя. Ресурсите, определени за изпълнението на дейностите по оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на строежите, предмет на поръчката, ще осигурят изпълнението на задължителния обхват на всяка от дейностите и изискванията за тяхното изпълнение, регламентирани в ЗУТ, подзаконовите нормативни актове по прилагането му, останалите относими нормативни документи и изискванията на Възложителя, включително спазване на сроковете, заложени в утвърдените графици за изпълнение на строително – монтажните работи и изпълняване възложената работа с необходимото присъствие на строежите съобразно изпълняваните работи. По отношение наличието и съдържанието на третия задължителен елемент „Предложение за ресурсно обезпечаване с човешки ресурси на изпълнението на задачите и съставляващите ги дейности“ Предложението за изпълнение на поръчката на Участника отговаря на изискванията на Възложителя.
4. Предложение относно процедура за отчитане на напредъка по Договорите за инженеринг	

Минимални изисквания към съдържанието на предложението	Констатации на комисията. Мотиви
Следва да бъде предложена процедура за отчитане на напредъка по Договорите за инженеринг, която включва действията за извършването на проверка и установяването на действителния напредък на строителството спрямо заявеното в Отчетите за напредъка при Заявяване на Актове за Междинно Плащане, представени от Изпълнителите по Договорите за инженеринг. Действителният напредък следва да се основава на видовете и количествата на действително извършените и подлежащи на приемане съгласно условията на договорите строително – монтажни работи на строежите, предмет на поръчката. Описаната процедура следва да е приложима за конкретните строежи – предмет на поръчката, предвид техните характеристики и особености, и да гарантира достоверност на резултатите от оценката на действителния напредък. Действията за извършването на проверки и установяването на действителния напредък на строителството следва да са ресорно обезпечени с ресурсите на Участника.	В част „Предложение относно процедура за отчитане на напредъка по договорите за инженеринг“ (стр. 95 - 104) Участникът е описал процедура за отчитане на напредъка по Договора за инженеринг, която включва действията за извършването на проверка и установяването на действителния напредък на строителството спрямо заявеното в Отчетите за напредъка при Заявяване на Актове за Междинно Плащане, представени от Изпълнителя по Договора за инженеринг, базирана на Работни инструкции от Плана за осигуряване на качеството на участника. Описаната процедура е приложима за конкретните строежи – предмет на поръчката, предвид техните характеристики и особености, и ще осигури достоверност на резултатите от оценката на действителния напредък. Действията за извършването на проверки и установяването на действителния напредък на строителството са обезпечени с необходимите ресурси на Участника. Описани са докладите, които Участникът ще изготвя в изпълнение на изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание. По отношение наличието и съдържанието на четвъртия задължителен елемент „Предложение относно процедура за отчитане на напредъка по Договорите за инженеринг“ Предложението за изпълнение на поръчката на Участника отговаря на изискванията на Възложителя.
5. Предложение за контрол на рисковете, дефинирани от Възложителя в Техническото задание	
Следва да бъде представена Програма за контрол на рисковете, включваща Анализ на риска и Управление на риска за всички	Част „Предложение за контрол на рисковете, дефинирани от Възложителя в Техническото задание“ започва с

Минимални изисквания към съдържанието на предложението	Констатации на комисията. Мотиви
рискове, дефинирани от Възложителя в Техническото задание. Анализът на всеки от дефинираните рискове трябва да включва Идентифициране и Оценка на този риск. Идентифицирането на всеки от дефинираните рискове следва да се извърши чрез анализ на неговите елементи, посочени в Техническото задание. Въз основа на извършеното Идентифициране следва да се извърши Оценка на риска. Въз основа на направения Анализ следва да бъдат предложени дейности по Управление на всеки от дефинираните рискове, включващи Мерки за недопускане/предотвратяване на риска (респективно Обосновка за невъзможността да бъдат предприети Мерки за недопускане / предотвратяване на риска, за конкретен аспект на проявление на този риск), Мерки за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от проявата на този риск за проектирането и изпълнението на строежите – предмет на поръчката, и Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки за недопускане / предотвратяване на риска и мерки за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от неговата проява. Анализът на всеки от дефинираните рискове трябва да е обвързан с конкретните строежи, предмет на поръчката, като се базира на техните характеристики и особености. Предложените Мерки за недопускане / предотвратяване на риска трябва да водят до реално предотвратяване на този риск. Предложените Мерки за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от проявата на риска трябва да водят до	описание на допусканията на Възложителя и информация за контрол на риска (стр. 105 – 107). В раздел „Анализ на риска“ (стр. 107 - 118) Участник е представил идентифициране и оценка на всеки от рисковете, дефинирани от Възложителя в Техническото задание, както следва: 1. Забава в проектирането и изпълнението на строежите – предмет на поръчката, породена от действия или бездействия на участниците в инвестиционния процес; 2. Извършване от страна на Изпълнителя на настоящата поръчка на неправилна преценка за необходимостта или допустимостта, или неточна оценка на размера на претендираните непредвидени разходи от Изпълнител по Договор за инженеринг; 3. Недостатъчна ресурна обезпеченост на Изпълнителя за изпълнение на дейностите в обхвата на настоящата поръчка; 4. Отрицателно въздействие на строителния процес върху елементи на околната среда, предвид спецификата на строежите. Идентифицирането на рисковете е извършено чрез анализ на техните елементи Обхват на риска, включващ аспекти на проявление, близост и период на проява, Области и сфери на влияние, Вероятност, Въздействие, Индикатори за проявлението на риска, Източници за проверка на индикаторите. Оценката на рисковете е изготвена въз основа на извършеното идентифициране и е базирана на вероятността и въздействието им. Анализът на всеки от дефинираните рискове е обвързан с конкретните строежи, предмет на поръчката, като се базира на техните характеристики и особености. В раздел „Управление на риска“ (стр. 119 - 124) за всички, дефинирани от Възложителя в Техническото задание рискове Участникът е предложил мерки за

Минимални изисквания към съдържанието на предложението	Констатации на комисията. Мотиви
реално преодоляване на последиците от проявата на този риск. Предложените Мерки за недопускане / предотвратяване на риска и за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от проявата на риска, както и предвидените дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки, следва да могат реално да се приложат на конкретните строежи, предмет на поръчката, и следва да са ресурсно обезпечени с ресурсите на Участника.	превенция, недопускане/предотвратяване, и мерки за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от проявата на рисковете за проектирането и изпълнението на строежите. Предложените Мерки за недопускане / предотвратяване на риска могат да осигурят реално предотвратяване, респективно реално преодоляване на последиците от проявата на съответния риск. Описан е регистър на рисковете като инструмент за контрола и управлението им, чрез който ще бъде осъществяван контрол на изпълнението на предложените мерки за управлението на разгледаните рискове. Предложените мерки за управлението на рисковете и дейностите за контрол на тяхното изпълнение могат да се приложат на конкретните строежи, предмет на поръчката, и са ресурсно обезпечени с ресурсите на Участника. По отношение наличието и съдържанието на петия задължителен елемент „Предложение за контрол на рисковете, дефинирани от Възложителя в Техническото задание“ Предложението за изпълнение на поръчката на Участника отговаря на изискванията на Възложителя.
6. Предложение за изпълнение на мерките за контрол на качеството на изпълненото проектиране и строителство, дефинирани от Възложителя	
За всяка от мерките за контрол на качеството, дефинирани от Възложителя, следва да се опишат очакваните от Участника резултати от прилагането на конкретната мярка, и да се предложат Систематизиран план за прилагане на конкретната мярка, Действия по контрол на изпълнението на представения план за прилагане на конкретната мярка и	В част „Предложение за изпълнение на мерките за контрол на качеството на изпълненото проектиране и строителство, дефинирани от Възложителя“ (стр. 125 - 176) Участникът е разгледал всички мерки за контрол на качеството на изпълненото проектиране и строителство, дефинирани от Възложителя, а именно: 1. Контрол върху пълнотата и точността на

Минимални изисквания към съдържанието на предложението	Констатации на комисията. Мотиви
Действия в случаите на констатирано отклонение от плана за прилагане на конкретната мярка. Предложението следва да е насочено към осигуряване на навременна и качествена реализация на отделните дейности, свързани проектирането и с произтичащите от съдържанието на проекта СМР, и постигането на реални резултати по отношение качественото изпълнение на настоящата поръчка, като отчита спецификата на възлаганите работи и с насочено към конкретната обществена поръчка, а не е от общ характер, т.е. приложимо към всяка една поръчка за упражняване на надзор и контрол при проектиране или изпълнение на СМР, без значение на нейния обхват и специфични особености. Мерките за контрол на качеството, дефинирани от Възложителя, са: 1. Контрол върху пълнотата и точността на проектните решения в изработените инвестиционни проекти и тяхното съответствие с нормативната уредба и изискванията на Възложителя, 2. Контрол на строителните продукти, предназначени за влагане в строежите, 3. Контрол върху спазването на правилна технология на изпълнението на строежите, 4. Контрол върху спазването на правилна технологична последователност при изпълнението на строежите, 5. Контрол при провеждането на проби и постигането на проектните параметри на мрежите и съоръженията.	проектните решения в изработените инвестиционни проекти и тяхното съответствие с нормативната уредба и изискванията на Възложителя; 2. Контрол на строителните продукти, предназначени за влагане в строежите; 3. Контрол върху спазването на правилна технология на изпълнението на строежите; 4. Контрол върху спазването на правилна технологична последователност при изпълнението на строежите; 5. Контрол при провеждането на проби и постигането на проектните параметри на мрежите и съоръженията. За всяка от разгледаните мерки за контрол на качеството са описани очакваните от Участника резултати от прилагането на конкретната мярка, и са предложени Систематизиран план за прилагане на конкретната мярка, Действия по контрол на изпълнението на представения план за прилагане на конкретната мярка и Действия в случаите на констатирано отклонение от плана за прилагане на конкретната мярка. Предложението на Участника е насочено към осигуряване на навременна и качествена реализация на отделните дейности, свързани проектирането и с произтичащите от съдържанието на проекта строително – монтажни работи, и постигането на реални резултати по отношение качественото изпълнение на настоящата поръчка, и е съобразено със спецификата на възлаганите работи за поръчката. По отношение наличието и съдържанието на шестия задължителен елемент „Предложение за изпълнение на мерките за контрол на качеството на изпълненото проектиране и строителство, дефинирани от Възложителя“ Предложението за изпълнение на поръчката на Участника отговаря на изискванията на Възложителя.

Заключение на комисията:

Комисията взе единодушно решение, че предложението за изпълнението на поръчката на „ИКЮИ КОНТРОЛ" ООД **не отговаря** на предварително обявените изисквания на Възложителя за съдържание на следните задължително изискуеми елементи: „Предложение за обхвата на задачите, включени в предмета на поръчката" и „Предложение за изпълнение и организация на работата при изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката", определени като минимални изисквания към съдържанието на предложението.

Цитираните несъответствия не могат да бъдат преодолени, без това да доведе до допълване на Техническото предложение на Участника, което е недопустимо съгласно чл. 104, ал. 5 от ЗОП.

Предвид обстоятелството, че Участникът „ИКЮИ КОНТРОЛ" ООД не е изпълнил друго условие, посочено в Документацията за обществената поръчка, а именно в Раздел VI Съдържание на офертата, т. 6.3.1 и Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите, да представи Предложеие за изпълнение на поръчката с определено минимално съдържание, на основание чл. 107, т. 1 от Закона за обществените поръчки, Участникът „ИКЮИ КОНТРОЛ" ООД се предлага за отстраняване от процедурата.

Участник № 6 ДЗЗД „СС НАДЗОР"

Техническото предложение на Участника е изготвено съгласно предоставения образец.

Като приложение към Техническото предложение е представено Предложение за изпълнение на поръчката.

Комисията разгледа по същество представеното Предложение за изпълнение на поръчката и установи:

Минимални изисквания към съдържанието на предложението	Констатации на комисията. Мотиви
1. Предложение за обхвата на задачите, включени в предмета на поръчката	
Участникът следва да анализира поставените от Възложителя цели и ефектите от изпълнението на поръчката, и да формулира дейностите, съставляващи всички задачи от предмета на поръчката (да дефрагментира задачите на отделни дейности), при отчитане спецификата на конкретните строежи. Формулираните дейности, съставляващи отделните задачи, трябва да осигуряват цялостното изпълнение на поръчката в съответствие с нормативните изисквания, изискванията на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.", изискванията на	В раздел „Предложение за обхвата на задачите, включени в предмета на поръчката" (стр. 11 - 39) Участникът е описал целите на проекта и очакваните резултати от неговата реализация. Анализирани са целите на настоящата поръчка. Описани са принципите, на които е основано предложението. Разгледани са ефектите, които ще бъдат постигнати с изпълнението на поръчката. Представени са методите, които ще бъдат приложени при изпълнението на дейностите. Описан е подходът, приложен при подготовката на офертата.

Минимални изисквания към съдържанието на предложението	Констатации на комисията. Мотиви
Възложителя, съдържащи се в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка, и да осигурява постигане на заложените цели и очакваните ефекти от изпълнението на поръчката на Възложителя.	Участникът е изяснил как чрез приложения подход е дефрагментирал задачите на отделни дейности. В таблична форма за всяка задача, дефинирана от Възложителя в Техническото задание, са изброени дейностите, съставляващи съответната задача, и са посочени предоставените от Възложителя и публично достъпните документи, с данните и информацията в които дефинираните задачи и съставляващите ги дейности са във взаимовръзка. Описани са обстоятелствата, от които се е ръководил Участникът при формулирането на дейностите. Формулираните дейности, съставляващи отделните задачи, ще осигурят цялостното изпълнение на поръчката в съответствие с нормативните изисквания, изискванията на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, изискванията на Възложителя, както и постигане на заложените цели и очакваните ефекти от изпълнението на поръчката на Възложителя. По отношение наличието и съдържанието на първия задължителен елемент „Предложение за обхвата на задачите, включени в предмета на поръчката“ Предложението за изпълнение на поръчката на Участника отговаря на изискванията на Възложителя.
2. Предложение за изпълнение и организация на работата при изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката	
Следва да бъдат описани начинът, по който ще бъде изпълнена всяка от задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката, и организацията на работа на експертния екип, която ще бъде създадена за това изпълнение. Начинът на изпълнение на всяка задача и дейност трябва да включва действия на персонала на участника за	В раздел „Предложение за изпълнение и организация на работата при изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката“ (стр. 40 – 109) Участникът е представил таблица, в която за всяка от задачите в Техническото задание са описани начин на изпълнение на задачата и съставляващите я дейности, и

Минимални изисквания към съдържанието на предложението	Констатации на комисията. Мотиви
извършване на съответната дейност, документиране и отчитане на изпълнението, и анализ на резултатите от извършването на съответната задача и дейност. Начинът на изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности следва да е приложим за конкретните строежи в предмета на поръчката предвид техните характеристики и особености, да е съобразен с разпоредбите на приложимите действащи нормативни актове и изискванията на Възложителя, съдържащи се в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка, и да осигурява постигане на заложените цели и очакваните резултати от изпълнението на поръчката на Възложителя. При описанието на дейностите по оценяване съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор като Консултант по смисъла на ЗУТ и Инженер по договорните условия на ФИДИК следва да бъде отчетен задължителният обхват, регламентиран в ЗУТ, подзаконовите нормативни актове по прилагането му, останалите относими нормативни документи и изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка. Описаната организация на работа трябва да се отнася за конкретните строежи – предмет на поръчката, да е съобразена с предвидения начин на изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката, и да гарантира изпълнението на всички задачи и дейности, предмет на поръчката, в сроковете, определени в договора, и с качество, съответстващо на разпоредбите на действащата нормативна уредба и на изискванията на	организация на работа на експертния екип, включително действия на експертите в тяхната последователност, срок за изпълнение, документиране и отчитане на изпълнението – документи, които ще бъдат създадени и начини на отчитане на извършените дейности и задачи, анализ на резултатите от извършването на задачата и съставляващите я дейности – анализиране на резултатите от изпълнението и корективни действия при необходимост. Участникът е идентифицирал и допълнителни задачи, за всяка от които също са описани начин на изпълнение на задачата и съставляващите я дейности, организация на работа на експертния екип, включително действията на експертите в тяхата последователност, срок за изпълнение, документиране и отчитане на изпълнението, анализ на резултатите от извършването на задачата и съставляващите я дейности. Описаният начин на изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности е приложим за конкретните строежи в предмета на поръчката предвид техните характеристики и особености, съобразен е с разпоредбите на приложимите действащи нормативни актове и изискванията на Възложителя и осигурява постигане на заложените цели и очакваните резултати от изпълнението на поръчката на Възложителя. При описанието на дейностите по оценяване съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор като Консултант по смисъла на ЗУТ и Инженер по договорните условия на ФИДИК Участникът се е съобразил със задължителния обхват, регламентиран в ЗУТ, подзаконовите нормативни актове по прилагането му, останалите относими

Минимални изисквания към съдържанието на предложението	Констатации на комисията. Мотиви
Възложителя, посочени в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка.	нормативни документи и изискванията на Възложителя. Описаната организация на работа се отнася за конкретните строежи – предмет на поръчката, съобразена е с предвидения начин на изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката, и ще осигури изпълнението на всички задачи и дейности, предмет на поръчката, в сроковете, определени в договора, и с качество, съответстващо на разпоредбите на действащата нормативна уредба и на изискванията на Възложителя, съдържащи се в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка. По отношение наличието и съдържанието на втория задължителен елемент „Предложение за изпълнение и организация на работата при изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката“ Предложението за изпълнение на поръчката на Участника отговаря на изискванията на Възложителя.
3. Предложение за ресурсно обезпечаване с човешки ресурси на изпълнението на задачите и съставляващите ги дейности	
Следва да се опишат ресурсите, които са необходими и ще бъдат осигурени за изпълнението на всяка от задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката, като квалификация, численост и конкретно разпределение на задълженията. Описаните ресурси следва да са съобразени със специфичните характеристики и особености на строежите, предмет на поръчката, и със задачите и съставляващите ги дейности, които следва да бъдат извършени на всеки от строежите в рамките на настоящата поръчка. Ресурсите, които ще бъдат	В раздел „Предложение за ресурсно обезпеаване с човешки ресурси на изпълнението на задачите и съставляващите ги дейности“ (стр. 110 - 127) Участникът е представил състава на своя експертен екип, ангажиран в изпълнението на поръчката. Описана е структурата на екипа и организацията на работа, възлагане на задачи и отчетност на изпълнението. В таблица за всяка от дейностите, съставляващи всяка задача, посочена в Техническото задание, са посочени необходимите ресурси като квалификация и численост. Описаните ресурси са съобразени със специфичните

Минимални изисквания към съдържанието на предложението	Констатации на комисията. Мотиви
осигурени, трябва да са подходящи за изпълнение на всяка от задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката, в сроковете, определени в договора, и с качество, съответстващо на разпоредбите на действащата нормативна уредба и изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка. Ресурсите, определени за изпълнението на дейностите по оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на строежите, предмет на поръчката, следва да гарантират изпълнението на задължителния обхват на всяка от дейностите и изискванията за тяхното изпълнение, регламентирани в ЗУТ, подзаконовите нормативни актове по прилагането му, останалите относими нормативни документи и изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка, в т.ч. стриктното спазване на сроковете, заложени в утвърдените графици за изпълнение на строително – монтажните работи и изпълняване възложената работа с необходимото присъствие на строежите съобразно изпълняваните работи.	характеристики и особености на строежите, предмет на поръчката, и със задачите и съставляващите ги дейности, които следва да бъдат извършени на всеки от строежите в рамките на настоящата поръчка. Ресурсите, които ще бъдат осигурени, са подходящи за изпълнение на всяка от задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката, в сроковете, определени в договора, и с качество, съответстващо на разпоредбите на действащата нормативна уредба и изискванията на Възложителя. Описан е обхватът на поръчката и са посочен договорът за инженеринг, по които Изпълнителят на поръчката ще действа като Инженер, Строителен надзор и Координатор по безопасност и здраве. В таблица за всяка дейност, свързана с изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителния надзор в задължителния обхват, регламентиран в ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, и въвеждане в експлоатация на строежите са посочени експертите, които ще бъдат ангажирани в изпълнението. Ресурсите, определени за изпълнението на дейностите по оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на строежите, предмет на поръчката, ще осигурят изпълнението на задължителния обхват на всяка от дейностите и изискванията за тяхното изпълнение, регламентирани в ЗУТ, подзаконовите нормативни актове по прилагането му, останалите относими нормативни документи и изискванията на Възложителя. В раздел „Линии на комуникация и координация между експертите, ангажирани в изпълнението на поръчката. Управление и вътрешен контрол на членовете на екипа.

Минимални изисквания към съдържанието на предложението	Констатации на комисията. Мотиви
	Разпределение на функциите, задълженията и отговорностите на експертите“ (стр. 167 - 198) Участникът е описал времевата ангажираност на експертите и е представил таблица, в която е направил описание на задълженията и отговорностите при изпълнението на задачите и съставляващите ги дейности от предмета на поръчката на всеки член на експертния екип. Ресурсите, които Участникът предвижда да ангажира и времето, в което експертите ще бъдат ангажирани, ще осигурят стриктното спазване на сроковете, заложени в утвърдените графици за изпълнение на строително – монтажните работи и изпълняване възложената работа с необходимото присъствие на строежите съобразно изпълняваните работи. По отношение наличието и съдържанието на третия задължителен елемент „Предложение за ресурсно обезпечаване с човешки ресурси на изпълнението на задачите и съставляващите ги дейности“ Предложението за изпълнение на поръчката на Участника отговаря на изискванията на Възложителя.
4. Предложение относно процедура за отчитане на напредъка по Договорите за инженеринг	
Следва да бъде предложена процедура за отчитане на напредъка по Договорите за инженеринг, която включва действията за извършването на проверка и установяването на действителния напредък на строителството спрямо заявеното в Отчетите за напредъка при Заявяване на Актове за Междинно Плащане, представени от Изпълнителите по Договорите за инженеринг. Действителният напредък следва да се основава на видовете и количествата на	В раздел „Предложение относно процедура за отчитане на напредъка по договорите за инженеринг“ (стр. 128 - 130) Участникът е описал процедура за отчитане на напредъка по Договора за инженеринг, която включва действията за извършването на проверка и установяването на действителния напредък на строителството спрямо заявеното в Отчетите за напредъка при Заявяване на Актове за Междинно Плащане, представени от Изпълнителя по

Минимални изисквания към съдържанието на предложението	Констатации на комисията. Мотиви
действително извършените и подлежащи на приемане съгласно условията на договорите строително – монтажни работи на строежите, предмет на поръчката. Описаната процедура следва да е приложима за конкретните строежи – предмет на поръчката, предвид техните характеристики и особености, и да гарантира достоверност на резултатите от оценката на действителния напредък. Действията за извършването на проверки и установяването на действителния напредък на строителството следва да са ресорно обезпечени с ресурсите на Участника.	Договора за инженеринг, въз основа на видовете и количествата на действително извършените и подлежащи на приемане строително – монтажни работи на строежите, предмет на поръчката, съгласно условията на договора. Описаната процедура е приложима за конкретните строежи – предмет на поръчката, предвид техните характеристики и особености, и ще осигури достоверност на резултатите от оценката на действителния напредък. Действията за извършването на проверки и установяването на действителния напредък на строителството са обезпечени с ресурсите на Участника. По отношение наличието и съдържанието на четвъртия задължителен елемент „Предложение относно процедура за отчитане на напредъка по Договорите за инженеринг“ Предложението за изпълнение на поръчката на Участника отговаря на изискванията на Възложителя.
5. Предложение за контрол на рисковете, дефинирани от Възложителя в Техническото задание	
Следва да бъде представена Програма за контрол на рисковете, включваща Анализ на риска и Управление на риска за всички рискове, дефинирани от Възложителя в Техническото задание. Анализът на всеки от дефинираните рискове трябва да включва Идентифициране и Оценка на този риск. Идентифицирането на всеки от дефинираните рискове следва да се извърши чрез анализ на неговите елементи, посочени в Техническото задание. Въз основа на извършеното Идентифициране следва да се извърши Оценка на риска. Въз основа на направения Анализ следва да бъдат предложени дейности по Управление на	В раздел „Предложение за контрол на рисковете, дефинирани от Възложителя в Техническото задание“ (стр. 131 – 155). Участникът е описал процеса на контрол на риска като теоритична същност. Разгледани са рисковете, дефинирани от Възложителя в Техническото задание, както следва: 1. Забава в проектирането и изпълнението на строежа – предмет на поръчката, породена от действия или бездействия на участници в инвестиционния процес; 2. Извършване от страна на Изпълнителя на настоящата поръчка на неправилна преценка за необходимостта или допустимостта, или неточна оценка на размера на

Минимални изисквания към съдържанието на предложението	Констатации на комисията. Мотиви
всеки от дефинираните рискове, включващи Мерки за недопускане/предотвратяване на риска (респективно Обосновка за невъзможността да бъдат предприети Мерки за недопускане / предотвратяване на риска, за конкретен аспект на проявление на този риск), Мерки за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от проявата на този риск за проектирането и изпълнението на строежите – предмет на поръчката, и Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки за недопускане / предотвратяване на риска и мерки за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от неговата проява. Анализът на всеки от дефинираните рискове трябва да е обвързан с конкретните строежи, предмет на поръчката, като се базира на техните характеристики и особености. Предложените Мерки за недопускане / предотвратяване на риска трябва да водят до реално предотвратяване на този риск. Предложените Мерки за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от проявата на риска трябва да водят до реално преодоляване на последиците от проявата на този риск. Предложените Мерки за недопускане / предотвратяване на риска и за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от проявата на риска, както и предвидените дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки, следва да могат реално да се приложат на конкретните строежи, предмет на поръчката, и следва да са ресурсно обезпечени с ресурсите на Участника.	претендираните непредвидени разходи от Изпълнител по договор за инженеринг; 3. Недостатъчна ресурна обезпеченост на Изпълнителя за изпълнение на дейностите в обхвата на настоящата поръчка; 4. Отрицателно въздействие на строителния процес върху елементи на околната среда, предвид спецификата на строежите. За всеки от разгледаните рискове Участникът е представил анализ на риска и управление на риска. Представеният анализ на рисковете включва Идентифициране на риска и Оценка на риска. Идентифицирането на всеки риск е извършено чрез анализ на неговите елементи, а именно: Обхват на риска (аспекти на проявление, близост и период на проява), Области и сфери на влияние, Вероятност, Въздействие, Индикатори за проявлението на риска, Източници за проверка на индикаторите. Представеният анализ на рисковете е обвързан с конкретните строежи, предмет на поръчката, съобразно техните характеристики и особености. Оценката на рисковете е извършена въз основа на извършеното идентифициране и включва важност на риска и стойност на риска, базирана на вероятността и въздействието на съответния риск. Управлението на рисковете включва предложение за Мерки за недопускане / предотвратяване на риска, респективно Обосновка за невъзможността да бъдат предприети Мерки за недопускане / предотвратяване на риска, за конкретен аспект на проявление на този риск, Мерки за преодоляване на риска и на последиците при настъпването му и Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки за недопускане / предотвратяване на риска и мерки за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на

Минимални изисквания към съдържанието на предложението	Констатации на комисията. Мотиви
	евентуалните последици от неговата проява. Предложените мерки за недопускане / предотвратяване на риска и мерки за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от проявата на риск ще доведат до реално предотвратяване, респективно преодоляване на последиците от проявата на съответния риск. Предложените Мерки и дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки могат реално да се приложат на строежите от предмета на поръчката и са ресурсно обезпечени с необходимите ресурси на Участника. По отношение наличието и съдържанието на петия задължителен елемент „Предложение за контрол на рисковете, дефинирани от Възложителя в Техническото задание“ Предложението за изпълнение на поръчката на Участника отговаря на изискванията на Възложителя.
6. Предложение за изпълнение на мерките за контрол на качеството на изпълненото проектиране и строителство, дефинирани от Възложителя	
За всяка от мерките за контрол на качеството, дефинирани от Възложителя, следва да се опишат очакваните от Участника резултати от прилагането на конкретната мярка, и да се предложат Систематизиран план за прилагане на конкретната мярка, Действия по контрол на изпълнението на представения план за прилагане на конкретната мярка и Действия в случаите на констатирано отклонение от плана за прилагане на конкретната мярка. Предложението следва да е насочено към осигуряване на навременна и качествена реализация на отделните дейности, свързани проектирането и с произтичащите от съдържанието на проекта СМР, и	В раздел „Предложение за изпълнение на мерките за контрол на качеството на изпълненото проектиране и строителство, дефинирани от Възложителя“ (стр. 156 - 162) Участникът е разгледал всички мерки за контрол на качеството на изпълненото проектиране и строителство, дефинирани от Възложителя, а именно: 1. Контрол върху пълнотата и точността на проектните решения в изработените инвестиционни проекти и тяхното съответствие с нормативната уредба и изискванията на Възложителя; 2. Контрол на предвидените за влагане строителни продукти; 3. Контрол върху спазването на правилна технология на изпълнение; 4. Контрол върху спазването на правилна

Минимални изисквания към съдържанието на предложението	Констатации на комисията. Мотиви
постигането на реални резултати по отношение качественото изпълнение на настоящата поръчка, като отчита спецификата на възлаганите работи и е насочено към конкретната обществена поръчка, а не е от общ характер, т.е. приложимо към всяка една поръчка за упражняване на надзор и контрол при проектиране или изпълнение на СМР, без значение на нейния обхват и специфични особености. Мерките за контрол на качеството, дефинирани от Възложителя, са: 1. Контрол върху пълнотата и точността на проектните решения в изработените инвестиционни проекти и тяхното съответствие с нормативната уредба и изискванията на Възложителя, 2. Контрол на строителните продукти, предназначени за влагане в строежите, 3. Контрол върху спазването на правилна технология на изпълнението на строежите, 4. Контрол върху спазването на правилна технологична последователност при изпълнението на строежите, 5. Контрол при провеждането на проби и постигането на проектните параметри на мрежите и съоръженията.	технологична последователност за изпълнението на строежите; 5. Контрол при провеждането на проби и постигането на проектните параметри на мрежите и съоръженията. За всяка от разгледаните мерки за контрол на качеството е представено предложение относно обхвата и предмета на конкретната мярка, описани са очакваните резултати от прилагането на конкретната мярка, и са предложени Систематизиран план за прилагане на конкретната мярка, Действия по контрол на изпълнението на представения план за прилагане на конкретната мярка и Действия в случаите на констатирано отклонение от плана за прилагане на конкретната мярка. Предложението на Участника е насочено към осигуряване на навременна и качествена реализация на отделните дейности, свързани проектирането и с произтичащите от съдържанието на проекта строително – монтажни работи, и постигането на реални резултати по отношение качественото изпълнение на настоящата поръчка, и е съобразено със спецификата на възлаганите работи за поръчката. По отношение наличието и съдържанието на шестия задължителен елемент „Предложение за изпълнение на мерките за контрол на качеството на изпълненото проектиране и строителство, дефинирани от Възложителя“ Предложението за изпълнение на поръчката на Участника отговаря на изискванията на Възложителя.

Заключение на комисията:

Комисията взе единодушно решение, че предложението за изпълнението на поръчката на Участника ДЗЗД „СС НАДЗОР“ отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя и съдържа всички задължително изискуеми елементи, определени като минимални изисквания към съдържанието на предложението.

Офертата на Участник ДЗЗД „СС НАДЗОР“ се допуска до оценка по показател „Предложение за изпълнение на поръчката” (ПП).

На основание чл. 57, ал. 2 от ППЗОП комисията пристъпи към оценка на офертата на Участника по показател „Предложение за изпълнение на поръчката” (ПП).

Условия по отношение на качеството на предложението за изпълнение на поръчката, надграждащи минималното съдържание **Критерии за присъждане на оценката**	**Констатации на комисията. Мотиви за оценка. Заключения**
1	**2**
Надграждащи условия: **1.** В представеното предложение Участникът е показал взаимовръзката между отделните предвидени задачи и съставляващите ги дейности от една страна, и представените от Възложителя първоначални данни и информация от друга, както и основните обстоятелства, които счита за съществени за изпълнението на поръчката и въз основа на които е формулирал дейностите, съставляващи отделните задачи; Участникът е представил аргументи, че формулираните дейности в тяхната съвкупност ще осигурят цялостното изпълнение на предмета на поръчката съобразно представените първоначални данни и информация, както и повишаване на качеството на изпълнение на поръчката спрямо минималните изисквания на Възложителя, при спазване на сроковете и изискванията за изпълнение на проекта съобразно условията на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“. **2.** В представеното предложение Участникът е представил действията на своя персонал, описващи начина на изпълнение на всяка от дейностите, съставляващи отделните задачи от предмета на поръчката, в тяхната последователност на извършване; Участникът е представил аргументи, доказващи, че посочените действия на персонала и тяхната последователност ще	Съгласно констатациите, отразени по – нагоре в настоящия протокол, Предложението за изпълнението на поръчката на Участника отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи, определени като минимални изисквания към съдържанието на предложението, и покрива изискванията за присъждане на минимален брой точки. По отношение надграждащите условия комисията констатира: В раздел „Предложение за обхвата на задачите, включени в предмета на поръчката“ (стр. 11 - 39) в таблична форма за всяка задача и съставляващите я дейности Участникът е посочил предоставените от Възложителя и публично достъпните документи, с данните и информацията в които дефинираните задачи и съставляващите ги дейности са във взаимовръзка. Участникът е описал обстоятелствата, от които се е ръководил при формулирането на дейностите – във всяка задача дейностите да са формулирани по начин, осигуряващ цялостното, качествено и навременно изпълнение на съответната задача, и за изпълнението на всяка формулирана дейност, формираща конкретната задача, да има на разположение необходимите подходящи ресурси. Описан е начинът за осигуряване

Условия по отношение на качеството на предложението за изпълнение на поръчката, надграждащи минималното съдържание Критерии за присъждане на оценката	Констатации на комисията. Мотиви за оценка. Заключения
1	2
осигурят повишаване на качеството на изпълнение на поръчката спрямо минималните изисквания на Възложителя, при спазване на сроковете и изискванията за изпълнение на проекта съобразно условията на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“. **3.** В представеното предложение Участникът е описал процеса на комуникация и съгласуваност на действията между неговия експертен екип, другите Участници в инвестиционния процес и други заинтересовани страни в рамките на проекта. Участникът е представил аргументи, доказващи, че предвидените средства и методи за комуникация и съгласуваност на действията ще осигурят повишаване на качеството на изпълнение на поръчката спрямо минималните изисквания на Възложителя, при спазване на сроковете и изискванията за изпълнение на проекта съобразно условията на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“. **4.** В представеното предложение Участникът е представил линиите на комуникация и координация между експертите от неговия екип, ангажирани в изпълнението на поръчката, управлението на членовете на екипа и разпределението на функциите, задълженията и отговорностите на експертите съобразно професионалната им компетентност и заетостта им при изпълнението на задачите и съставляващите ги дейности от предмета на поръчката; Участникът е представил аргументи, доказващи, че предвидените	и на двете обстоятелства, базиран на приложения подход при подготовката на офертата. Участникът е описал приложения подход и е представил аргументи, че отделните дейности, съставляващи всяка от задачите, формулирани чрез приложения подход, ще осигурят цялостното изпълнение на предмета на поръчката съобразно представените първоначални данни и информация, както и повишаване на качеството на изпълнение на поръчката спрямо минималните изисквания на Възложителя, при спазване на сроковете и изискванията за изпълнение на проекта съобразно условията на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“. Комисията взе единодушно решение, че в представеното предложение за изпълнение на поръчката е налице първото условие, надграждащо минималното сдържание. В раздел „Предложение за изпълнение и организация на работата при изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката“ (стр. 40 – 109) Участникът е представил таблица, в която за всяка от задачите в Техническото задание са описани начин на изпълнение на задачата и съставляващите я дейности, и организация на работа на експертния екип, включително действията на експертите в тяхната последователност на извършване. В раздел „Предложение за обхвата на задачите, включени в предмета на поръчката“ (стр. 11 - 39) Участникът е описал подхода, приложен при подготовката на офертата. Участникът е

Условия по отношение на качеството на предложението за изпълнение на поръчката, надграждащи минималното съдържание Критерии за присъждане на оценката	Констатации на комисията. Мотиви за оценка. Заключения
1	2
средства и методи за комуникация и координация, и разпределението на функциите, задълженията и отговорностите на експертите ще осигурят повишаване на качеството на изпълнение на поръчката спрямо минималните изисквания на Възложителя, при спазване на сроковете и изискванията за изпълнение на проекта съобразно условията на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“. **5.** Като част от вътрешна организация на работа и управлението на екипа в процеса на изпълнение на поръчката, в представеното предложение Участникът е предложил система от мерки и техники за осигуряване на вътрешния контрол в екипа; Участникът е представил аргументи, доказващи че предвидените мерки и техники за контрол в тяхната последователност ще гарантират повишаване на качеството на изпълнение на поръчката спрямо минималните изисквания на Възложителя, при спазване на сроковете и изискванията за изпълнение на проекта съобразно условията на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“. **Критерии за присъждане на оценката:** *Предложение за изпълнението на поръчката, което отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя и съдържа задължително изискуемите елементи, определени като минимални изисквания към съдържанието на предложението, но в него <u>не са налични</u> посочените по-нагоре*	изяснил как чрез приложения подход е определил действията на ангажираните експерти в изпълнението на всяка задача и дейност, и тяхната последователност на извършване, като се е аргуметирал, че определените чрез приложения подход действия на персонала и тяхната последователност ще осигурят повишаване на качеството на изпълнение на поръчката спрямо минималните изисквания на Възложителя, при спазване на сроковете и изискванията за изпълнение на проекта съобразно условията на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“. Комисията взе единодушно решение, че в представеното предложение за изпълнение на поръчката е налице второто условие, надграждащо минималното сдържание. В раздел „Комуникация и съгласуваност на действията между експертния състав, другите участници в инвестиционния процес и други заинтересовани страни в рамките на проекта“ (стр. 163 - 166) Участникът е описал значението на навременната и ефективна комуникация, и на процесите по управление на комуникацията. Представен е План за комуникация на оперативно ниво между заинтересованите страни в процеса на изпълнение на поръчката и е аргументирана неговата роля за регламентиране на начина на осъществяване на комуникацията, гарантиране сигурността на информацията, елиминиране на опасността от загуба на такава, уеднаквяване стандартите за комуникация

Условия по отношение на качеството на предложението за изпълнение на поръчката, надграждащи минималното съдържание Критерии за присъждане на оценката	Констатации на комисията. Мотиви за оценка. Заключения
1	2
надграждащи условия, се оценява с 25,00 точки. *Предложение за изпълнението на поръчката, което отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя и съдържа задължително изискуемите елементи, определени като минимални изисквания към съдържанието на предложението, и същевременно в него е налице ЕДНО от посочените по-нагоре надграждащи условия, се оценява с 30,00 точки.* *Предложение за изпълнението на поръчката, което отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя и съдържа задължително изискуемите елементи, определени като минимални изисквания към съдържанието на предложението, и същевременно в него са налице ДВЕ от посочените по-нагоре надграждащи условия, се оценява с 35,00 точки.* *Предложение за изпълнението на поръчката, което отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя и съдържа задължително изискуемите елементи, определени като минимални изисквания към съдържанието на предложението, и същевременно в него са налице ТРИ от посочените по-нагоре надграждащи условия, се оценява с 40,00 точки.* *Предложение за изпълнението на поръчката, което отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя и съдържа задължително изискуемите елементи, определени като минимални изисквания към*	на ниво проект и създаване на условия за навременна и адекватна реакция на експертите във всякаква проблемна ситуация, което се явява допълнителна гаранция за качеството на услугата. Описани са и други форми на комуникация – месечни срещи за напредъка, участие в седмични оперативки на строежите, лица, които ще провеждат комуникацията. Представените аргументи от Участника за приложимостта и надеждността на предвидените средства, начини и методи за комуникация и съгласуваност на действията с останалите участници в инвестиционния процес доказват, че същите ще осигурят повишаване на качеството на изпълнение на поръчката спрямо минималните изисквания на Възложителя, при спазване на сроковете и изискванията за изпълнение на проекта съобразно условията на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“. Комисията взе единодушно решение, че в представеното предложение за изпълнение на поръчката е налице третото условие, надграждащо минималното съдържание. В раздел „Линии на комуникация и координация между експертите, ангажирани в изпълнението на поръчката. Управление и вътрешен контрол на членовете на екипа. Разпределение на функциите, задълженията и отговорностите на експертите“ (стр. 167 - 198) Участникът е описал структурата на управление на експертния екип. Описана е времевата ангажираност на дългосрочните и краткосрочните ключови

Условия по отношение на качеството на предложението за изпълнение на поръчката, надграждащи минималното съдържание Критерии за присъждане на оценката	Констатации на комисията. Мотиви за оценка. Заключения
1	2
съдържанието на предложението, и същевременно в него са налице ЧЕТИРИ от посочените по-нагоре надграждащи условия, се оценява с 50,00 точки. *Предложение за изпълнението на поръчката, което отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя и съдържа задължително изискуемите елементи, определени като минимални изисквания към съдържанието на предложението, и същевременно в него са налице ВСИЧКИ посочени по-нагоре надграждащи условия, се оценява с 60,00 точки.*	експерти при изпълнението на строежа, с цел осъществяване на ефективен контрол на качеството, срока и бюджета на инженеринговия договор. Посочени са линиите на комуникация и координация в експертния екип, и са описани средствата и методите за осъществяване на комуникация между експертите и за координация на действията им – работни срещи, оперативна комуникация, докладване. Описани са организацията на работа на работа на експертния екип, Системата за идентифициране, регистриране и управление на документацията, създадена в процеса на изпълнение на поръчката, Системата за мониторинг на напредъка по проекта и за изготвяне на прогнози за развитието му, които ще бъдат прилагани, начинът на разпределение на текущите задачи между експертите и съгласуване на действията им. Представена е таблица, в която са описани задълженията и отговорностите при изпълнението на задачите и съставляващите ги дейности от предмета на поръчката на всеки член на експертния екип съобразно неговата професионална компетентност и заетостта му при изпълнението на задачите и съставляващите ги дейности от предмета на поръчката. Предстаените от Участника аргументи за предвидените средства и методи за комуникация и координация, и планираното разпределение на функциите, задълженията и отговорностите на експертите, доказват, че същите ще осигурят повишаване на качеството на изпълнение на поръчката спрямо минималните изисквания на Възложителя, при спазване на сроковете и

Условия по отношение на качеството на предложението за изпълнение на поръчката, надграждащи минималното съдържание Критерии за присъждане на оценката	Констатации на комисията. Мотиви за оценка. Заключения
1	2
	изискванията за изпълнение на проекта съобразно условията на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“. Комисията взе единодушно решение, че в представеното предложение за изпълнение на поръчката е налице четвъртото условие, надграждащо минималното съдържание. В раздел „Линии на комуникация и координация между експертите, ангажирани в изпълнението на поръчката. Управление и вътрешен контрол на членовете на екипа. Разпределение на функциите, задълженията и отговорностите на експертите“ (стр. 167 - 198) Участникът е описал организацията на работа и управлението на експертния екип. Описани са методи и начини за възлагане на задачите между експертите, отчетност на изпълнението в екипа и вътрешен контрол на експертния състав – доклади, срещи, изготвяне на оценки и разпореждане на коригиращи действия съобразно йерархичната структура. Участникът е представил аргументи, доказващи че предвидените мерки и техники за контрол в тяхната последователност ще гарантират повишаване на качеството на изпълнение на поръчката спрямо минималните изисквания на Възложителя, при спазване на сроковете и изискванията за изпълнение на проекта съобразно условията на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“. Комисията взе единодушно решение, че в представеното предложение за изпълнение на поръчката е налице петото

Условия по отношение на качеството на предложението за изпълнение на поръчката, надграждащи минималното съдържание Критерии за присъждане на оценката	Констатации на комисията. Мотиви за оценка. Заключения
1	2
	условие, надграждащо минималното сдържание. Заключение: Освен задължително изискуемите елементи, определени като минимални изисквания към съдържанието, в представеното предложение за изпълнението на поръчката са налице ВСИЧКИ посочени в колона 1 надграждащи условия.

Оценка по показател „Предложение за изпълнение на поръчката" (ПП) – 60,00 точки.

Участник № 7 ДЗЗД „СТРОЙНОРМ-ИВ КОНТРОЛ"

Техническото предложение на Участника е изготвено съгласно предоставения образец.

Като приложение към Техническото предложение е представено Предложение за изпълнение на поръчката.

Комисията разгледа по същество представеното Предложение за изпълнение на поръчката и установи:

Минимални изисквания към съдържанието на предложението	Констатации на комисията. Мотиви
1. Предложение за обхвата на задачите, включени в предмета на поръчката	
Участникът следва да анализира поставените от Възложителя цели и ефектите от изпълнението на поръчката, и да формулира дейностите, съставляващи всички задачи от предмета на поръчката (да дефрагментира задачите на отделни дейности), при отчитане спецификата на конкретните строежи. Формулираните дейности, съставляващи отделните задачи, трябва да осигуряват цялостното изпълнение на поръчката в съответствие с нормативните изисквания, изискванията на Оперативна програма „Околна среда	В раздел „Основни задачи" (стр. 15 - 22) Участникът е описал основните задачи и целите на настоящата поръчка. Описани са ефектите, които ще бъдат постигнати с изпълнението на поръчката. Представени са методите, които ще бъдат приложени при изпълнението на дейностите. Описан е подходът, приложен в процеса на изготвяне на офертата. Участникът е изяснил как чрез приложения подход е формулирал дейностите, съставляващи отделните задачи. В таблична форма за всяка задача, дефинирана от Възложителя

Минимални изисквания към съдържанието на предложението	Констатации на комисията. Мотиви
2014 – 2020 г.“, изискванията на Възложителя, съдържащи се в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка, и да осигурява постигане на заложените цели и очакваните ефекти от изпълнението на поръчката на Възложителя.	в Техническото задание, са посочени дейностите, съставляващи съответната задача. Формулираните дейности, съставляващи отделните задачи, ще осигурят цялостното изпълнение на поръчката в съответствие с нормативните изисквания, изискванията на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, изискванията на Възложителя, както и постигане на заложените цели и очакваните ефекти от изпълнението на поръчката на Възложителя. По отношение наличието и съдържанието на първия задължителен елемент „Предложение за обхвата на задачите, включени в предмета на поръчката“ Предложението за изпълнение на поръчката на Участника отговаря на изискванията на Възложителя.
2. Предложение за изпълнение и организация на работата при изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката	
Следва да бъдат описани начинът, по който ще бъде изпълнена всяка от задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката, и организацията на работа на експертния екип, която ще бъде създадена за това изпълнение. Начинът на изпълнение на всяка задача и дейност трябва да включва действия на персонала на участника за извършване на съответната дейност, документиране и отчитане на изпълнението, и анализ на резултатите от извършването на съответната задача и дейност. Начинът на изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности следва да е приложим за конкретните строежи в предмета на поръчката предвид техните характеристики и особености, да е съобразен с разпоредбите на приложимите действащи нормативни актове и изискванията на Възложителя,	В раздел „Предложение за изпълнение и организация на работата при изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката“ (стр. 23 – 73) Участникът е представил таблица, в която за всяка от задачите в Техническото задание са описани начин на изпълнение на задачата и съставляващите я дейности, и организация на работа на експертния екип, включително действия на експертите в тяхната последователност, срок за изпълнение, документиране и отчитане на изпълнението, анализ на резултатите от извършването на задачата и съставляващите я дейности. Описаният начин на изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности е приложим за конкретните строежи в предмета на поръчката предвид техните характеристики и особености, съобразен е

Минимални изисквания към съдържанието на предложението	Констатации на комисията. Мотиви
съдържащи се в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка, и да осигурява постигане на заложените цели и очакваните резултати от изпълнението на поръчката на Възложителя. При описанието на дейностите по оценяване съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор като Консултант по смисъла на ЗУТ и Инженер по договорните условия на ФИДИК следва да бъде отчетен задължителният обхват, регламентиран в ЗУТ, подзаконовите нормативни актове по прилагането му, останалите относими нормативни документи и изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка. Описаната организация на работа трябва да се отнася за конкретните строежи – предмет на поръчката, да е съобразена с предвидения начин на изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката, и да гарантира изпълнението на всички задачи и дейности, предмет на поръчката, в сроковете, определени в договора, и с качество, съответстващо на разпоредбите на действащата нормативна уредба и на изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка.	с разпоредбите на приложимите действащи нормативни актове и изискванията на Възложителя, и ще осигури постигане на заложените цели и очакваните резултати от изпълнението на поръчката на Възложителя. При описанието на дейностите по оценяване съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор като Консултант по смисъла на ЗУТ и Инженер по договорните условия на ФИДИК Участникът е отчел задължителния обхват, регламентиран в ЗУТ, подзаконовите нормативни актове по прилагането му, останалите относими нормативни документи и изискванията на Възложителя. Описаната организация на работа се отнася за конкретните строежи – предмет на поръчката, съобразена е с предвидения начин на изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката, и ще осигури изпълнението на всички задачи и дейности, предмет на поръчката, в сроковете, определени в договора, и с качество, съответстващо на разпоредбите на действащата нормативна уредба и на изискванията на Възложителя, съдържащи се в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка. По отношение наличието и съдържанието на втория задължителен елемент „Предложение за изпълнение и организация на работата при изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката“ Предложението за изпълнение на поръчката на Участника отговаря на изискванията на Възложителя.
3. Предложение за ресурсно обезпечаване с човешки ресурси на изпълнението на задачите и съставляващите ги дейности	

Минимални изисквания към съдържанието на предложението	Констатации на комисията. Мотиви
Следва да се опишат ресурсите, които са необходими и ще бъдат осигурени за изпълнението на всяка от задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката, като квалификация, численост и конкретно разпределение на задълженията. Описаните ресурси следва да са съобразени със специфичните характеристики и особености на строежите, предмет на поръчката, и със задачите и съставляващите ги дейности, които следва да бъдат извършени на всеки от строежите в рамките на настоящата поръчка. Ресурсите, които ще бъдат осигурени, трябва да са подходящи за изпълнение на всяка от задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката, в сроковете, определени в договора, и с качество, съответстващо на разпоредбите на действащата нормативна уредба и изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка. Ресурсите, определени за изпълнението на дейностите по оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на строежите, предмет на поръчката, следва да гарантират изпълнението на задължителния обхват на всяка от дейностите и изискванията за тяхното изпълнение, регламентирани в ЗУТ, подзаконовите нормативни актове по прилагането му, останалите относими нормативни документи и изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание и останалите части на Документацията за обществената поръчка, в т.ч. стриктното спазване на сроковете, заложени в утвърдените графици за изпълнение на строително – монтажните работи и изпълняване	В раздел „Ресурсно обезпечаване с човешки ресурси на изпълнението на задачите и съставляващите ги дейности“ (стр. 74 - 88) Участникът е представил състава и структурата на своя експертен екип, ангажиран в изпълнението на поръчката. В таблица за всяка от дейностите, съставляващи всяка задача, формулирана в Техническото задание, са посочени необходимите ресурси като квалификация и численост. Описаните ресурси са съобразени със специфичните характеристики и особености на строежите, предмет на поръчката, и със задачите и съставляващите ги дейности, които следва да бъдат извършени на всеки от строежите в рамките на настоящата поръчка. Ресурсите, които ще бъдат осигурени, са подходящи за изпълнение на всяка от задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на поръчката, в сроковете, определени в договора, и с качество, съответстващо на разпоредбите на действащата нормативна уредба и изискванията на Възложителя. Ресурсите, определени за изпълнението на дейностите по оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на строежите, предмет на поръчката, ще осигурят изпълнението на задължителния обхват на всяка от дейностите и изискванията за тяхното изпълнение, регламентирани в ЗУТ, подзаконовите нормативни актове по прилагането му, останалите относими нормативни документи и изискванията на Възложителя. В раздел „Линии на комуникация и координация между експертите, ангажирани в изпълнението на поръчката. Управление и вътрешен контрол на членовете на екипа. Разпределение на функциите, задълженията и отговорностите на

Минимални изисквания към съдържанието на предложението	Констатации на комисията. Мотиви
възложената работа с необходимото присъствие на строежите съобразно изпълняваните работи.	експертите“ (стр. 135 - 157) Участникът е посочил времевата ангажираност на експертите и е представил таблица, в която е описал задълженията и отговорностите при изпълнението на задачите и съставляващите ги дейности от предмета на поръчката на всеки член на експертния екип. Ресурсите, които Участникът предвижда да ангажира и времето, в което експертите ще бъдат ангажирани, ще осигурят стриктното спазване на сроковете, заложени в утвърдените графици за изпълнение на строително – монтажните работи и изпълняване възложената работа с необходимото присъствие на строежите съобразно изпълняваните работи. По отношение наличието и съдържанието на третия задължителен елемент „Предложение за ресурсно обезпечаване с човешки ресурси на изпълнението на задачите и съставляващите ги дейности“ Предложението за изпълнение на поръчката на Участника отговаря на изискванията на Възложителя.
4. Предложение относно процедура за отчитане на напредъка по Договорите за инженеринг	
Следва да бъде предложена процедура за отчитане на напредъка по Договорите за инженеринг, която включва действията за извършването на проверка и установяването на действителния напредък на строителството спрямо заявеното в Отчетите за напредъка при Заявяване на Актове за Междинно Плащане, представени от Изпълнителите по Договорите за инженеринг. Действителният напредък следва да се основава на видовете и количествата на действително извършените и подлежащи на приемане съгласно условията на договорите строително – монтажни	В раздел „Предложение относно процедура за отчитане на напредъка по договора за инженеринг“ (стр. 89 - 90) Участникът е описал процедура за отчитане на напредъка по Договора за инженеринг, която включва действията за извършването на проверка и установяването на действителния напредък на строителството спрямо заявеното в Отчетите за напредъка при Заявяване на Актове за Междинно Плащане, представени от Изпълнителя по Договора за инженеринг, въз основа на видовете и количествата на действително извършените и подлежащи на приемане

Минимални изисквания към съдържанието на предложението	Констатации на комисията. Мотиви
работи на строежите, предмет на поръчката. Описаната процедура следва да е приложима за конкретните строежи – предмет на поръчката, предвид техните характеристики и особености, и да гарантира достоверност на резултатите от оценката на действителния напредък. Действията за извършването на проверки и установяването на действителния напредък на строителството следва да са ресорно обезпечени с ресурсите на Участника.	строително – монтажни работи на строежите, предмет на поръчката, съгласно условията на договора. Описаната процедура е приложима за конкретните строежи – предмет на поръчката, предвид техните характеристики и особености, и ще осигури достоверност на резултатите от оценката на действителния напредък. Действията за извършването на проверки и установяването на действителния напредък на строителството са обезпечени с ресурсите на Участника. По отношение наличието и съдържанието на четвъртия задължителен елемент „Предложение относно процедура за отчитане на напредъка по Договорите за инженеринг“ Предложението за изпълнение на поръчката на Участника отговаря на изискванията на Възложителя.
5. Предложение за контрол на рисковете, дефинирани от Възложителя в Техническото задание	
Следва да бъде представена Програма за контрол на рисковете, включваща Анализ на риска и Управление на риска за всички рискове, дефинирани от Възложителя в Техническото задание. Анализът на всеки от дефинираните рискове трябва да включва Идентифициране и Оценка на този риск. Идентифицирането на всеки от дефинираните рискове следва да се извърши чрез анализ на неговите елементи, посочени в Техническото задание. Въз основа на извършеното Идентифициране следва да се извърши Оценка на риска. Въз основа на направения Анализ следва да бъдат предложени дейности по Управление на всеки от дефинираните рискове, включващи Мерки за недопускане/предотвратяване на риска	В раздел „Предложение за контрол на рисковете, дефинирани от Възложителя в Техническото задание“ (стр. 90 – 112). Участникът е описал процеса на контрол на риска като теоритична същност. Разгледани са рисковете, дефинирани от Възложителя в Техническото задание, както следва: 1. Забава в проектирането и изпълнението на строежите – предмет на поръчката, породена от действия или бездействия на участници в инвестиционния процес; 2. Извършване от страна на Изпълнителя на настоящата поръчка на неправилна преценка за необходимостта или допустимостта, или неточна оценка на размера на претендираните непредвидени разходи от Изпълнител по договор за инженеринг; 3. Недостатъчна ресурна обезпеченост на

Минимални изисквания към съдържанието на предложението	Констатации на комисията. Мотиви
(респективно Обосновка за невъзможността да бъдат предприети Мерки за недопускане / предотвратяване на риска, за конкретен аспект на проявление на този риск), Мерки за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от проявата на този риск за проектирането и изпълнението на строежите – предмет на поръчката, и Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки за недопускане / предотвратяване на риска и мерки за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от неговата проява. Анализът на всеки от дефинираните рискове трябва да е обвързан с конкретните строежи, предмет на поръчката, като се базира на техните характеристики и особености. Предложените Мерки за недопускане / предотвратяване на риска трябва да водят до реално предотвратяване на този риск. Предложените Мерки за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от проявата на риска трябва да водят до реално преодоляване на последиците от проявата на този риск. Предложените Мерки за недопускане / предотвратяване на риска и за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от проявата на риска, както и предвидените дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки, следва да могат реално да се приложат на конкретните строежи, предмет на поръчката, и следва да са ресурсно обезпечени с ресурсите на Участника.	Изпълнителя за изпълнение на дейностите в обхвата на настоящата поръчка; 4. Отрицателно въздействие на строителния процес върху елементи на околната среда, предвид спецификата на строежите. За всеки от разгледаните рискове Участникът е представил таблица, включваща Анализ на риска и Управление на риска. Представеният анализ на рисковете включва Идентифициране на риска и Оценка на риска. Идентифицирането на всеки риск е извършено чрез анализ на неговите елементи, а именно: Обхват на риска (аспекти на проявление, близост и период на проява), Области и сфери на влияние, Вероятност, Въздействие, Индикатори за проявлението на риска, Източници за проверка на индикаторите. Представеният анализ на рисковете е обвързан с конкретните строежи, предмет на поръчката, съобразно техните характеристики и особености. Оценката на рисковете е извършена въз основа на извършеното идентифициране и включва важност на риска и стойност на риска, базирана на вероятността и въздействието на съответния риск. Управлението на рисковете включва предложение за Мерки за недопускане / предотвратяване на риска, респективно Обосновка за невъзможността да бъдат предприети Мерки за недопускане / предотвратяване на риска, за конкретен аспект на проявление на този риск, Мерки за преодоляване на риска и на последиците при настъпването му и Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки за недопускане / предотвратяване на риска и мерки за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от неговата проява. Предложените мерки за

Минимални изисквания към съдържанието на предложението	Констатации на комисията. Мотиви
	недопускане / предотвратяване на риска и мерки за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от проявата на риска ще доведат до реално предотвратяване, респективно преодоляване на последиците от проявата на съответния риск. Предложените Мерки и дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки могат реално да се приложат на строежите от предмета на поръчката и са ресурсно обезпечени с необходимите ресурси на Участника. По отношение наличието и съдържанието на петия задължителен елемент „Предложение за контрол на рисковете, дефинирани от Възложителя в Техническото задание" Предложението за изпълнение на поръчката на Участника отговаря на изискванията на Възложителя.
6. Предложение за изпълнение на мерките за контрол на качеството на изпълненото проектиране и строителство, дефинирани от Възложителя	
За всяка от мерките за контрол на качеството, дефинирани от Възложителя, следва да се опишат очакваните от Участника резултати от прилагането на конкретната мярка, и да се предложат Систематизиран план за прилагане на конкретната мярка, Действия по контрол на изпълнението на представения план за прилагане на конкретната мярка и Действия в случаите на констатирано отклонение от плана за прилагане на конкретната мярка. Предложението следва да е насочено към осигуряване на навременна и качествена реализация на отделните дейности, свързани проектирането и с произтичащите от съдържанието на проекта СМР, и постигането на реални резултати по отношение качественото изпълнение на	В раздел „Предложение за изпълнение на мерките за контрол на качеството на изпълненото проектиране и строителство, дефинирани от Възложителя" (стр. 113 - 131) Участникът е разгледал всички мерки за контрол на качеството на изпълненото проектиране и строителство, дефинирани от Възложителя, а именно: 1. Контрол върху пълнотата и точността на проектните решения в изработените инвестиционни проекти и тяхното съответствие с нормативната уредба и изискванията на Възложителя; 2. Контрол на строителните продукти, предназначени за влагане в строежите; 3. Контрол върху спазването на правилна технология на изпълнение на строежите; 4. Контрол върху спазването на правилна технологична последователност при

Минимални изисквания към съдържанието на предложението	Констатации на комисията. Мотиви
настоящата поръчка, като отчита спецификата на възлаганите работи и е насочено към конкретната обществена поръчка, а не е от общ характер, т.е. приложимо към всяка една поръчка за упражняване на надзор и контрол при проектиране или изпълнение на СМР, без значение на нейния обхват и специфични особености. Мерките за контрол на качеството, дефинирани от Възложителя, са: 1. Контрол върху пълнотата и точността на проектните решения в изработените инвестиционни проекти и тяхното съответствие с нормативната уредба и изискванията на Възложителя. 2. Контрол на строителните продукти, предназначени за влагане в строежите. 3. Контрол върху спазването на правилна технология на изпълнението на строежите. 4. Контрол върху спазването на правилна технологична последователност при изпълнението на строежите, 5. Контрол при провеждането на проби и постигането на проектните параметри на мрежите и съоръженията.	изпълнението на строежите; 5. Контрол при провеждането на проби и постигането на проектните параметри на мрежите и съоръженията. За всяка от разгледаните мерки за контрол на качеството в таблична форма е представено предложение относно обхвата и предмета на конкретната мярка, описани са очакваните резултати от прилагането на конкретната мярка, и са предложени Систематизиран план за прилагане на конкретната мярка, Действия по контрол на изпълнението на представения план за прилагане на конкретната мярка и Действия в случаите на констатирано отклонение от плана за прилагане на конкретната мярка. Предложението на Участника е насочено към осигуряване на навременна и качествена реализация на отделните дейности, свързани проектирането и с произтичащите от съдържанието на проекта строително – монтажни работи, и постигането на реални резултати по отношение качественото изпълнение на настоящата поръчка, и е съобразено със спецификата на възлаганите работи за поръчката. По отношение наличието и съдържанието на шестия задължителен елемент „Предложение за изпълнение на мерките за контрол на качеството на изпълненото проектиране и строителство, дефинирани от Възложителя“ Предложението за изпълнение на поръчката на Участника отговаря на изискванията на Възложителя.

Заключение на комисията:

Комисията взе единодушно решение, че предложението за изпълнението на поръчката на Участника ДЗЗД „СТРОЙНОРМ-ИВ КОНТРОЛ” отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя и съдържа всички задължително изискуеми елементи, определени като минимални изисквания към съдържанието на предложението.

Офертата на Участник ДЗЗД „СТРОЙНОРМ-ИВ КОНТРОЛ" се допуска до оценка по показател „Предложение за изпълнение на поръчката" (ПП).

На основание чл. 57, ал. 2 от ППЗОП комисията пристъпи към оценка на офертата на Участника по показател „Предложение за изпълнение на поръчката" (ПП).

Условия по отношение на качеството на предложението за изпълнение на поръчката, надграждащи минималното съдържание **Критерии за присъждане на оценката**	**Констатации на комисията. Мотиви за оценка. Заключения**
1	2
Надграждащи условия: **1.** В представеното предложение Участникът е показал взаимовръзката между отделните предвидени задачи и съставляващите ги дейности от една страна, и представените от Възложителя първоначални данни и информация от друга, както и основните обстоятелства, които счита за съществени за изпълнението на поръчката и въз основа на които е формулирал дейностите, съставляващи отделните задачи; Участникът е представил аргументи, че формулираните дейности в тяхната съвкупност ще осигурят цялостното изпълнение на предмета на поръчката съобразно представените първоначални данни и информация, както и повишаване на качеството на изпълнение на поръчката спрямо минималните изисквания на Възложителя, при спазване на сроковете и изискванията за изпълнение на проекта съобразно условията на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.". **2.** В представеното предложение Участникът е представил действията на своя персонал, описващи начина на изпълнение на всяка от дейностите, съставляващи отделните задачи от предмета на поръчката, в тяхната последователност на извършване; Участникът е представил аргументи, доказващи, че посочените действия на персонала и тяхната последователност ще	Съгласно констатациите, отразени по – нагоре в настоящия протокол, Предложението за изпълнението на поръчката на Участника отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи, определени като минимални изисквания към съдържанието на предложението, и покрива изискванията за присъждане на минимален брой точки. По отношение надграждащите условия комисията констатира: В представеното предложение Участникът не е показал взаимовръзката между отделните предвидени задачи и съставляващите ги дейности от една страна, и представените от Възложителя първоначални данни и информация от друга, и не е посочил основните обстоятелства, които счита за съществени за изпълнението на поръчката и въз основа на които е формулирал дейностите, съставляващи отделните задачи. Комисията взе единодушно решение, че в представеното предложение за изпълнение на поръчката **не е налице** първото условие, надграждащо минималното съдържание. В раздел „Предложение за изпълнение и организация на работата при изпълнение на задачите и съставляващите ги дейности, включени в предмета на

Условия по отношение на качеството на предложението за изпълнение на поръчката, надграждащи минималното съдържание Критерии за присъждане на оценката	Констатации на комисията. Мотиви за оценка. Заключения
1	2
осигурят повишаване на качеството на изпълнение на поръчката спрямо минималните изисквания на Възложителя, при спазване на сроковете и изискванията за изпълнение на проекта съобразно условията на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“. **3.** В представеното предложение Участникът е описал процеса на комуникация и съгласуваност на действията между неговия експертен екип, другите Участници в инвестиционния процес и други заинтересовани страни в рамките на проекта. Участникът е представил аргументи, доказващи, че предвидените средства и методи за комуникация и съгласуваност на действията ще осигурят повишаване на качеството на изпълнение на поръчката спрямо минималните изисквания на Възложителя, при спазване на сроковете и изискванията за изпълнение на проекта съобразно условията на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“. **4.** В представеното предложение Участникът е представил линиите на комуникация и координация между експертите от неговия екип, ангажирани в изпълнението на поръчката, управлението на членовете на екипа и разпределението на функциите, задълженията и отговорностите на експертите съобразно професионалната им компетентност и заетостта им при изпълнението на задачите и съставляващите ги дейности от предмета на поръчката; Участникът е представил аргументи, доказващи, че предвидените	поръчката“ (стр. 23 – 73) Участникът е представил таблица, в която за всяка от задачите в Техническото задание са описани начин на изпълнение на задачата и съставляващите я дейности, и организация на работа на експертния екип, включително действията на експертите в тяхната последователност на извършване. В раздел „Основни задачи“ (стр. 15 - 22) Участникът е описал подхода, приложен при подготовката на офертата, чрез който са определени действията на ангажираните експерти в изпълнението на всяка задача и дейност, и тяхната последователност на извършване. Участникът е представил аргументи, доказващи, че посочените действия на персонала и тяхната последователност ще осигурят повишаване на качеството на изпълнение на поръчката спрямо минималните изисквания на Възложителя, при спазване на сроковете и изискванията за изпълнение на проекта съобразно условията на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“. Комисията взе единодушно решение, че в представеното предложение за изпълнение на поръчката е налице второто условие, надграждащо минималното сдържание. В раздел „Комуникация и съгласуваност на действията между експертния състав, другите участници в инвестиционния процес и други заинтересовани страни в рамките на проекта“ (стр. 132 - 134) Участникът е описал значението на комуникацията в процеса на изпълнение на поръчката. Представена е Система за комуникация между заинтересованите

Условия по отношение на качеството на предложението за изпълнение на поръчката, надграждащи минималното съдържание Критерии за присъждане на оценката	Констатации на комисията. Мотиви за оценка. Заключения
1	2
средства и методи за комуникация и координация, и разпределението на функциите, задълженията и отговорностите на експертите ще осигурят повишаване на качеството на изпълнение на поръчката спрямо минималните изисквания на Възложителя, при спазване на сроковете и изискванията за изпълнение на проекта съобразно условията на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“. **5.** Като част от вътрешна организация на работа и управлението на екипа в процеса на изпълнение на поръчката, в представеното предложение Участникът е предложил система от мерки и техники за осигуряване на вътрешния контрол в екипа; Участникът е представил аргументи, доказващи че предвидените мерки и техники за контрол в тяхната последователност ще гарантират повишаване на качеството на изпълнение на поръчката спрямо минималните изисквания на Възложителя, при спазване на сроковете и изискванията за изпълнение на проекта съобразно условията на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“. **Критерии за присъждане на оценката:** *Предложение за изпълнението на поръчката, което отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя и съдържа задължително изискуемите елементи, определени като минимални изисквания към съдържанието на предложението, но в него не са налични посочените по-нагоре*	страни в процеса на изпълнение на поръчката, регламентираща процеса на комуникация, както и методи и начини за осъществяването ѝ. Описани са и други форми на комуникация – месечни срещи за напредъка, участие в седмични оперативки на строежите, лица, които ще провеждат комуникацията. Представени са аргументи от Участника, доказващи, че предвидените средства и методи за комуникация и съгласуваност на действията ще осигурят повишаване на качеството на изпълнение на поръчката спрямо минималните изисквания на Възложителя, при спазване на сроковете и изискванията за изпълнение на проекта съобразно условията на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“. Комисията взе единодушно решение, че в представеното предложение за изпълнение на поръчката е налице третото условие, надграждащо минималното съдържание. В раздел „Линии на комуникация и координация между експертите, ангажирани в изпълнението на поръчката. Управление и вътрешен контрол на членовете на екипа. Разпределение на функциите, задълженията и отговорностите на експертите“ (стр. 135 - 157) Участникът е описал структурата на експертния екип и неговото управление. Описана е времевата ангажираност на дългосрочните и краткосрочните ключови експерти при изпълнението на строежа, с цел осъществяване на ефективен контрол на качеството, срока и бюджета на всеки строеж. Посочени са линиите на комуникация и координация в експертния

Условия по отношение на качеството на предложението за изпълнение на поръчката, надграждащи минималното съдържание Критерии за присъждане на оценката	Констатации на комисията. Мотиви за оценка. Заключения
1	2
надграждащи условия, се оценява с 25,00 точки. *Предложение за изпълнението на поръчката, което отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя и съдържа задължително изискуемите елементи, определени като минимални изисквания към съдържанието на предложението, и същевременно в него е налице ЕДНО от посочените по-нагоре надграждащи условия, се оценява с 30,00 точки.* *Предложение за изпълнението на поръчката, което отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя и съдържа задължително изискуемите елементи, определени като минимални изисквания към съдържанието на предложението, и същевременно в него са налице ДВЕ от посочените по-нагоре надграждащи условия, се оценява с 35,00 точки.* *Предложение за изпълнението на поръчката, което отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя и съдържа задължително изискуемите елементи, определени като минимални изисквания към съдържанието на предложението, и същевременно в него са налице ТРИ от посочените по-нагоре надграждащи условия, се оценява с 40,00 точки.* *Предложение за изпълнението на поръчката, което отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя и съдържа задължително изискуемите елементи, определени като минимални изисквания към*	екип, и са описани средствата и методите за осъществяване на комуникация между експертите и за координация на действията им – работни срещи, оперативна комуникация, изготвяне на доклади. Описани са организацията на работа на работа на експертния екип, както и вътрешните правила на работа, които ще бъдат прилагани, начинът на разпределение на текущите задачи между експертите, съгласуване и отчитане на действията им. Представена е таблица, в която са описани задълженията и отговорностите при изпълнението на задачите и съставляващите ги дейности от предмета на поръчката на всеки член на експертния екип съобразно неговата професионална компетентност и заетостта му при изпълнението на задачите и съставляващите ги дейности от предмета на поръчката. Представени са аргументи от Участника, доказващи, че предвидените средства и методи за комуникация и координация, и разпределението на функциите, задълженията и отговорностите на експертите ще осигурят повишаване на качеството на изпълнение на поръчката спрямо минималните изисквания на Възложителя, при спазване на сроковете и изискванията за изпълнение на проекта съобразно условията на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“. Комисията взе единодушно решение, че в представеното предложение за изпълнение на поръчката е налице четвъртото условие, надграждащо минималното съдържание.

Условия по отношение на качеството на предложението за изпълнение на поръчката, надграждащи минималното съдържание Критерии за присъждане на оценката	Констатации на комисията. Мотиви за оценка. Заключения
1	2
съдържанието на предложението, и същевременно в него са налице ЧЕТИРИ от посочените по-нагоре надграждащи условия, се оценява с 50,00 точки. *Предложение за изпълнението на поръчката, което отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя и съдържа задължително изискуемите елементи, определени като минимални изисквания към съдържанието на предложението, и същевременно в него са налице ВСИЧКИ посочени по-нагоре надграждащи условия, се оценява с 60,00 точки.*	В раздел „Линии на комуникация и координация между експертите, ангажирани в изпълнението на поръчката. Управление и вътрешен контрол на членовете на екипа. Разпределение на функциите, задълженията и отговорностите на експертите“ (стр. 135 - 157) Участникът е описал организацията на работа и управлението на експертния екип. Описани са йерархичните зависимости в екипа, методи и начини за вътрешен контрол на експертния състав – доклади, срещи, оценки на работата съобразно йерархичната структура. Участникът е представил аргументи, доказващи че предвидените мерки и техники за контрол в тяхната последователност ще гарантират повишаване на качеството на изпълнение на поръчката спрямо минималните изисквания на Възложителя, при спазване на сроковете и изискванията за изпълнение на проекта съобразно условията на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“. Комисията взе единодушно решение, че в представеното предложение за изпълнение на поръчката е налице петото условие, надграждащо минималното сдържание. Заключение: Освен задължително изискуемите елементи, определени като минимални изисквания към съдържанието, в представеното предложение за изпълнението на поръчката са налице ЧЕТИРИ от посочените в колона 1 надграждащи условия.

Проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 екв. ж., попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 г. – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Оценка по показател „Предложение за изпълнение на поръчката" (ПП) – 50,00 точки.

След извършване на описаните действия комисията взе решение да отвори и оповести ценовите предложения на допуснатите до този етап на процедурата участници на 21.08.2020 г. от 14:00 ч. в сградата на „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД, гр. Сливен, ул. „6-ти септември" № 27, и да обяви чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето.

След извършването на описаните действия заседнието на комисията приключи.

Комисията състави настоящия протокол на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП в съответствие с разпоредбите на чл. 54, ал. 12 и чл. 56, ал. 2 от ППЗОП на 18.08.2020 г.

КОМИСИЯ:

Председател: инж. Евелина Цонева ... Заличено съгласно чл.4 от ЗЗЛД ..

Членове: 1. инж. Петър Митев ... Заличено съгласно чл.4 от ЗЗЛД .....

2. инж. Люба Стойнова .. Заличено съгласно чл.4 от ЗЗЛД .....

3. Елка Дойчева Заличено съгласно чл.4 от ЗЗЛД .....

4. адв. Илиян Янев Заличено съгласно чл.4 от ЗЗЛД .....